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351/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
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നഗരസഭാ ഓഡിറ്റ്
കാര്യാലയം
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ഇ-മെയിൽ: 
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ഫോൺ:  0491-2534024

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചെയർപേഴ്സൺ (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
സർ,

വിഷയം : പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

     1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം
വകുപ്പ് 295(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ
2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.
     ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു. (ഖണ്ഡിക നം.  1-11, 1-12-1 to 1-12-13, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4  പ്രത്യേകം
ശ്രദ്ധിക്കുക). ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന

ൾ ക്ക് ദി ക്തി ണ്ഡി ർ പ്പ്
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ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ്
സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ
എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം
-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
   റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ്
പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
പകർപ്പ്:

സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം
സഹിതം)
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം
സഹിതം)
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടര്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
ഡയറക്ടര്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് (അര്‍ബന്‍), തിരുവനന്തപുരം
(ഉപരിപത്രം സഹിതം)

യി ന് റ് ര്‍ പ്പ് ട് രി
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ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പാലക്കാട് (ഉപരിപത്രം
സഹിതം)
കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്
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നമ്പർ:   കെ.എസ്.എ.പി.കെ.എം.എ3-
351/2023

തീയ്യതി:  29/12/2023

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2022-
2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.
   (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4))
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
   പാലക്കാട്   ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-02-
2023 മുതൽ 30-11-2023 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം
പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം
പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.
  ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    85
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ   15 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ
നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
    സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും
വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 20-12-2023 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ്
സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത
ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ

വി ടി ത്തിൽ ക്കി റി ർ ട്ടിൽ

5/23/26, 12:19 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=Autd1Z8ZRTo= 6/248



വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും
കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന
അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ബിന്ദു.പി.ജി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ 26-06-2023 20-12-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)
26-06-2023 20-12-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:
ശ്രീമതി.രമാദേവി.പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ.രാജന്‍.കെ.വി, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീ.പ്രദീഷ്.എം, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീ.ഫസീല.കെ.എ, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീമതി.സുനിത.ആര്‍, ഓഡിറ്റര്‍
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(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി.പ്രിയ അജയന്‍ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ 01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീ.ജയകുമാര്‍.ഡി സെക്രട്ടറി 01-04-2022 12-09-2022

ശ്രീ.അനിതാദേവി.എ.എന്‍ സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ് 13-09-2022 12-01-2023

ശ്രീ.അജേഷ്.ടി.ജി സെക്രട്ടറി 13-01-2023 31-03-2023

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ.കെ.സി.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ മുനിസിപ്പല്‍
എഞ്ചിനീയര്‍

01-04-2022 21-07-2022

ശ്രീ.അരുണ്‍.ജെ.രഞ്ജ് മുനിസിപ്പല്‍
എഞ്ചിനീയര്‍

22-07-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.ആഭമോള്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇന്‍
ചാര്‍ജ്)

01-04-2022 31-01-2023

ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാര്‍.കെ.വി അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്

01-02-2023 31-03-2023
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എഞ്ചിനീയര്‍

ശ്രീ.മനോജ് കുമാര്‍.സി ഹെല്‍ത്ത്
സൂപ്പര്‍വൈസര്

01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.നദീറ
പ്രൊജക്ട് ഓഫീസര്‍,
നഗര ദാരിദ്ര്യ
നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന സെല്‍

01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.വനജ.ടി.കെ
ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്
എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.സിമി.കെ.ഇ എസ്.സി.ഡി.ഒ 01-04-2022 31-03-2023

ഡോ.രോഹിണി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ 01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.പുഷ്‍കല പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ 01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.ഉഷാദേവി ICDS സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-2022 07-07-2022

ശ്രീമതി.പ്രീത ICDS സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 08-07-2022 07-01-2023

ശ്രീമതി.പ്രമീള.എ ICDS സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 08-01-2023 16-01-2023

ശ്രീമതി.ബേബി.കെ.കോലത്ത് ICDS സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 17-01-2023 31-03-2023

ശ്രീ.കൃഷ്ണന്‍ കൃഷി ഫീല്‍ഡ്
ഓഫീസര്‍

01-04-2022 31-03-2023

ഡോ.കതിരേശന്‍ സീനിയര്‍ വെറ്ററിനറി
സര്‍ജന്‍

01-04-2022 31-03-2023
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ഉള്ളടക്കം
ക്രമ
നം ഭാഗം 1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ
1 ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 1-1

2 ക്യാഷ് ബുക്ക്, ബാങ്ക് ബുക്ക് എന്നിവ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല 1-1-1

3 കാഷ് ബുക്കിലെ മുന്നിരിപ്പ്, നീക്കിയിരുപ്പ് എന്നിവ കൃത്യമല്ല 1-1-2

4
തുക ചെലവ് ചെയ്ത ഉദ്ദേശ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ്
ബുക്ക് ചെയ്തില്ല 1-1-3

5 ബാധ്യതകള്‍ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല 1-1-4

6 നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ല 1-1-5

7
തനത് ഫണ്ട് ചെലവുകളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ കൃത്യത
ഉറപ്പുവരുത്താനാകുന്നില്ല 1-1-6

8 പ്രതിമാസ ബാങ്ക് റീകൺസിലീയേഷൻ പത്രിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല 1-1-7

9
Bank Reconciliation Statement-ൽ Directly Debited By Bank ആയി ചേർത്ത
തുകകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല 1-1-8

10
ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകകള്‍ രസീത് നൽകി
കണക്കിലെടുത്തില്ല 1-1-9

11 റീകണ്‍സിലിയേഷന്‍ പത്രികകള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല 1-1-10

12
നൽകി 3 മാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും പണമാക്കാത്ത ചെക്കുകൾ Stale
Cheque ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല 1-1-11

13 ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകള്‍ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല 1-1-12

14
വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളും അതാത് രജിസ്റ്ററിലെ സംക്ഷിപ്തം
ആയി ചേർത്തിട്ടുള്ള തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല 1-1-13
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15
വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ
അവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല 1-1-14

16 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല 1-1-15

17
ജേണൽ വൗച്ചറുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധനക്കായി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല 1-1-16

18
കുടിശ്ശിക തുകയുടെ കാലപ്പഴക്കത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രൊവിഷൻ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല 1-1-17

19
തേയ്മാനം നിശ്ചിത നിരക്കിൽ കണക്കാക്കി ജേണൽ മുഖേന
രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല – വർക്ക് ഷീറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 1-1-18

20
സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാന്റ് ആയി നല്കിയ തുക
ഉപയോഗിച്ച് ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തത്തുല്യമായ തുക Capital
Contribution ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല

1-1-19

21 ബ‍ജറ്റ് 1-2

22 സാമ്പത്തിക വിശകലനം 1-3

23 ഫണ്ട് വിനിയോഗം 1-4

24 പദ്ധതി അവലോകനം 1-5

25 അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 1-6

26 ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ 1-7

27 ക്യാഷ് പരിശോധന 1-8

28 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം 1-9

29 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം 1-10

30
മാധവരാജ ക്ലബിന്റെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം ക്രമവല്‍ക്കരണം -
ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകള്‍ 1-11
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31
പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫീസ്
അടവാക്കിയതായി തെറ്റായി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി 1-12-1

32
ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെയും അപേക്ഷ ഫീസും
പെര്‍മിറ്റ് ഫീസും അടവാക്കുന്നതിനു മുമ്പേയും പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ചു 1-12-2

33
പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് ഒരുമാസം മുമ്പേ ഫീസ് അടച്ചതായി
ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി 1-12-3

34
14-03-2023 ന് നല്‍കിയ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷ‍ 28-02-2023 ന്
വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥ അംഗീകരിച്ചു 1-12-4

35
കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കി 1-12-5

36
കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചു 1-12-6

37
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച തിയതിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി 1-12-7

38 അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കി 1-12-8

39
IBPMS മുഖേന മടക്കിയ അപേക്ഷ നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പരിശോധന
നടത്താതെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി 1-12-9

40
ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിനും മുമ്പ് തന്നെ Name Transfer, ഒക്യുപെന്‍സി
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുവദിച്ചു 1-12-10

41 മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ചു 1-12-11

42 ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പെര്‍മിറ്റ്/ക്രമവല്‍ക്കരണം അനുവദിച്ചു 1-12-12

43
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ചതില്‍ ഗുരുതരമായ
ക്രമക്കേടുകളിന്മേല്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് -
ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു

1-12
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44 പെര്‍മിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു അപാകങ്ങള്‍ 1-12-13

45
പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പും അനുമതി പത്രങ്ങള്‍
ഇല്ലാതെയും ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി 1-12-14

46
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുന്നതിനായുള്ള IBPMS സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍
മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമല്ല 1-13

47
നഗരസഭ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വേക്കന്‍സി
റെമിഷന്‍ അനുവദിച്ചു 1-14-1

48
വേക്കന്‍സി റെമിഷന്‍ നല്‍കിയത് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
മിനിറ്റിസില്‍ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി 1-14-2

49
വസ്തുനികുതി ഇളവ് (വേക്കന്‍സി റെമിഷന്‍) അനുവദിച്ചതിലെ
അപാകങ്ങള്‍ 1-14

50 തൊഴില്‍ നികുതി - പിരിവ് ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കേണ്ടതാണ് 1-15

51
ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ പരിശോധന- പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കിയതില്‍ രശീത് പ്രിന്റിംഗിനുള്ള സാംഖ്യ സ്റ്റേഷനറികള്‍
രണ്ടെണ്ണം കുറവ്

1-16

52 സിനിമാ തിയേറ്ററുകളുടെ വിനോദനികുതി പിരിവ്-അപാകങ്ങള്‍ 1-17

53 ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്ക് -ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ് 1-18

54 തറവാടക പിരിവ്- ഫയലുകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല 1-19-1

55 തറവാടകയിനത്തില്‍ നഷ്ടം 1-19

56 നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക- അപാകങ്ങള്‍ 1-20

57
ജിയോ ഡിജിറ്റല്‍ ഫൈബര്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ നിന്നും 23,16,384 രൂപ
വാര്‍ഷിക വാടക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല 1-21

58 ഒരേ ചെലവിന് രണ്ടു തവണ തുക നല്‍കി 1-22
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59
പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക – ആംനസ്റ്റി സ്കീം
പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം 1-23

60
വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക - തുടര്‍നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 1-24

61
VEELS – വാഹനങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് നഗരസഭ നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല 1-25

62
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി
പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല 1-26

63 ഉപയോഗശൂന്യമായ വാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടം ചെയ്യേണ്ടതാണ് 1-27-1

64 വാഹന പരിപാലനം 1-27

65
വളര്‍ത്തുനായകള്‍ക്ക് ടോക്കണ്‍ ഘടിപ്പിച്ച ബെല്‍റ്റ് - വാങ്ങല്‍
നടത്തിയതിലെ അപാകങ്ങള്‍ 1-28

66 ജി.എസ്.ടി.ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല 1-29

67
നഗരത്തിലെ ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക ശുചീകരണം -അംശദായം
വാങ്ങിയിട്ടില്ല 1-30

68
ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേതനം -വേതന
ബില്‍ ഇല്ല 1-31

69 ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ ബയോബിന്നുകള്‍ വാങ്ങി 1-32

70
ഹരിതകര്‍മ്മ സേനയ്ക്ക് സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ-GeM മുഖേന
പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടില്ല 1-33

71 ടാങ്കര്‍ ലോറിയില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണം- അപാകങ്ങള്‍ 1-34

72
മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം - ക്യു ആര്‍ കോഡ് പതിപ്പിക്കല്‍
-പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല 1-35
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73
ശുചീകരണ വാഹനങ്ങളിലെ ജി.പി.എസ് ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം- മറ്റു
വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 1-36

74
മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജന വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ഇന്ധന ചെലവും-
പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തിലെ അപാകങ്ങള്‍ 1-37

75 വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് 1-38

76
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ - വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ രണ്ടാം
ഗഡു അനുവദിച്ചു 1-39-1

77
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ - കെട്ടിട ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രം
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് 1-39-2

78 എസ്.സി.ഡി.ഒ നിര്‍വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകങ്ങള്‍ 1-39

79 കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്റേഷന്‍ - രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം 1-40

80
അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് പ്രഷര്‍കുക്കര്‍ വാങ്ങല്‍-പ്രൊക്വര്‍മെന്റ്
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിച്ചില്ല 1-41

81
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ -മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍
ഹാജരാക്കണം 1-42

82
ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്‍-ഡിസെബിലിറ്റി
സ‍ർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം 1-43

83
അങ്കണവാടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം - ജി എസ് ടി -ടി ഡി എസ് കിഴിവ്
നടത്തിയിട്ടില്ല 1-44

84
കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങൽ - അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ
പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല 1-45

85
ലെഗസി വേസ്റ്റ് പദ്ധതി - ബയോ റെമഡിയേഷന്‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 1-46
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86
മുനിസിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിര്‍മ്മാണം - Phase I - പദ്ധതി
രൂപീകരണം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല 1-47

87
ധനവിനിയോഗ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതിഫണ്ട് വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റിയില്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു - 84,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ്
ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

1-48

88 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് 1-49

89
കെ.എസ്.ഇ.ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് 1-50

90 കരാര്‍ ചമക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം - പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല 1-51-1

91
സ്ട്രീറ്റ് ലെെറ്റ് എ എം സി.ചെലവു രേഖകള്‍ ലഭ്യമായില്ല 3826501/-
രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു 1-51

92
എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിലും, പ്രവര്‍ത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലും
കാലതാമസം ഫൈന്‍ ഈടാക്കിയില്ല 1-52

93
കരാറുകാരൻ സ്റ്റാംപ് പേപ്പർ വാങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള തിയതിയില്‍
എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതില്‍ ക്രമക്കേട്-വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു 1-53

94
പട്ടിക്കര ഷൺമുഖ സ്ട്രീറ്റ്, കർണകിയമ്മൻ കോവിൽ സ്ട്രീറ്റ് റോഡ്
മെയിന്റനൻസ് & റിപ്പെയർ – വാർഡ് നമ്പർ 42-പ്രവൃത്തിയിലെ
അപാകതകള്‍

1-54

95
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല – തുക
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു 1-55

96
കള്ളിക്കാട് കാപ്പുകുളം മഹാത്മാഗാന്ധി നഗര്‍ PVR നഗര്‍ ഗ്രാമം റോഡ്
മെയിന്റനൻസ് & ഡ്രൈനേജ് റിപ്പെയർ – വാർഡ് 47—പ്രവൃത്തിയിലെ
അപാകതകള്‍

1-56

97 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ -പൊതു അവലോകനം 1-57
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98 ശ്മശാനം പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കേണ്ടതാണ് 1-58

99
കല്പാത്തി പുഴയിലെ കടവുകള്‍, നടപ്പാലം നിര്‍മ്മാണം - നിലവിലെ
സ്ഥിതി‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് 1-59

100 ആസൂത്രണത്തിലെ വീഴ്ച - 250 ലക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലായില്ല 1-60

101 അമൃത് പദ്ധതി- അവലോകനം 1-61

102 ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ആയി ലഭിച്ച 6.64 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചില്ല 1-62

103 IHSDP പദ്ധതി പ്രകാരം നിര്‍മ്മിച്ച ഫ്ലാറ്റുകള്‍ മുഴുവനും കൈമാറിയിട്ടില്ല 1-63

104 PMAY ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല 1-64

105
അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - നിഷ്ക്രിയമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
ക്ലോസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് 1-65

106
ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും ക്യാമറകളും‍ സ്ഥാപിക്കല്‍- 10 വര്‍ഷം
കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല 1-66-1

107
കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‍യാര്‍ഡിന്റെ CSR ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സര്‍വൈലന്‍സ്
ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍- പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല 1-66-2

108
നഗരത്തിലെ സര്‍വൈലന്‍സ് ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ - രണ്ട്
പ്രൊജക്ടുകളും ഫലവത്തായില്ല 1-66

109
കണ്ടിജന്റ് പെൻഷനേഴ്സ് / കുടുംബ പെൻഷൻകാരുടെ പെൻഷൻ
പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല 1-67

110
സ്ഥിരം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി
-അവലോകനം 1-68

111 സോളാർ പ്ലാന്റ് - മീറ്റർ റീഡിംഗ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് 1-69
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ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1   ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31-03-2023 തിയതി പ്രകാ
ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ 
അനുബന്ധമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 06-07-2023 തിയ
നം തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 07-07-2023 തിയതിയില്‍ എയിംസിലൂടെ സമര്‍പ്പിച്ചി
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
നിലയും 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4), 2007 ലെ കേരള മു
(അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങള്‍), കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട് 1994, കേരള ലോക്കല്‍
റൂള്‍സ്‍ 1996, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാന്വല്‍ അദ്ധ്യാ
എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങ
കമ്മീഷന്‍, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറ
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാന്‍ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അ
തയ്യാറാക്കുന്നത് നഗരഭരണസ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. 
ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കു
എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി & എ.ജി ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്റേഡുകള്‍, നഗരപാലിക സ്ഥാ
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ അനുസരിച്ചാ
ധനകാര്യ പത്രികയിന്‍മേല്‍ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വാര്‍ഷി
പത്രികകള്‍ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് 
ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത്  നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/മാര്‍ഗ്ഗ
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ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന‍ തുകകളെ പി
തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൂടാതെ നഗരപാലിക സ്ഥാപനം
അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയി
അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ
എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വി

                എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായി വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകര
അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് 
മികച്ച വിവരങ്ങളുടെയും നല്‍കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും
റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു

വിശേഷണങ്ങളോടുകൂടിയ അഭിപ്രായം
അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവ
കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി, പാലക്കാട് മുനിസി
2022-23 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികകള്‍ 31-03-2023 ല്‍ അവസാനിച്ച
വര്‍ഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടേയും 31-03-2023 ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടേയും സ
ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.
സ്ഥലം: പാലക്കാട്
തിയതി: 29-12-2023

ഡെപ്യൂ

1-1-1   ക്യാഷ് ബുക്ക്, ബാങ്ക് ബുക്ക് എന്നിവ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല
2007 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 5, 6 എന്നിവ പ്രകാരം 
ബാങ്ക് ബുക്ക് എന്നിവ ദൈനംദിനം പ്രിന്റ് എടുത്ത് സെക്രട്ടറി/അക്കൌണ്ട്സ്
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സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ക്യാഷ് ബുക്ക്, ബാങ്ക് ബുക്ക് എന്നിവ
പ്രിന്റെടുത്ത് സെക്രട്ടറി/അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

നഗരസഭയിലെ തനത് ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവുകള്‍ കൈകൊണ്ടെഴുതുന്ന കാഷ് 
രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതില്‍ വരവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ കാഷ് ബുക്കി
രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തനത് ഫണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും സാംഖ്യ പ്രകാര
ബുക്കുകളിലേയും മുന്നിരിപ്പ്, നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നിവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-2   കാഷ് ബുക്കിലെ മുന്നിരിപ്പ്, നീക്കിയിരുപ്പ് എന്നിവ കൃത്യമല്ല
സാംഖ്യയിലുള്ള കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം വര്‍ഷാരംഭത്തിലെ (01-04-2022) മുന്നിരിപ്പ് ആയി 33,3
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ 31-03-2022 ലെ ഡെയിലി കൗണ്ടര്‍ കളക്ഷന്‍ 42,34,689 രൂപ
ബാങ്കിലടവാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. യഥാര്‍ത്ഥ കൈയ്യിലിരുപ്പ് തുകയിലും കുറവ് തുക കാ
ആയി വാര്‍ഷികക്കണക്കില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.
വര്‍ഷാന്ത്യത്തിലെ (31-03-2023) ലെ കൗണ്ടര്‍ കളക്ഷന്‍ 26,43,152 രൂപയാണ്. ഈ തുക 31-03-20
അടവാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍‍ സാംഖ്യ‌യിലുള്ള കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരുപ്പ് 17,38,941 രൂ
യഥാര്‍ത്ഥ കൈയ്യിലിരുപ്പ് തുകയിലും കുറവ് തുക കാഷ് നീക്കിയിരുപ്പായി വാര്‍ഷി
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.
വരവു തുകകള്‍ യഥാസമയം ബാങ്കിലടവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്
സാംഖ്യയില്‍ നടത്തേണ്ട കോണ്‍ട്രാ എന്‍ട്രികള്‍ കൃത്യമായി നടത്താത്തതിനാലാണ് മേ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

1-1-3   തുക ചെലവ് ചെയ്ത  ഉദ്ദേശ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് ബു
2022-23 വര്‍ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി കെ.എസ്.ഇ.ബി, വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി എന്നിവക്ക് നല്‍
Advance To Implementing Agencies എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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1-1-4   ബാധ്യതകള്‍ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ആയി 6,63,55,763 രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക ആംനെസ്റ്റി സ്കീം പ്രകാ
രൂപയായി പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് 28-10-2022 ന് കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചി
വെള്ളക്കര ഇനത്തിലുള്ള ബാധ്യതയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-1-5   നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ല
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ B-11 ഷെഡ്യൂളില്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് - ഇക്യുറ്റി ഷെയര്‍ ആയി 70,00,00
ഷെഡ്യൂളില്‍ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി 7,99,99,999 രൂപയും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെ
ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-6   തനത് ഫണ്ട് ചെലവുകളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താ
തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നുമുള്ള ചെലവുകള്‍ മാന്വലായി തയ്യാറാക്കുന്ന വൗച്ചറുകള്‍
നടത്തുകയും മാന്വലായി സൂക്ഷിക്കുന്ന കാഷ് ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് ഈ
അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്‍വെയറായ സാംഖ്യയിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുകയുമാണ് നിലവില്‍ ചെ
സാംഖ്യയില്‍ നിന്നുള്ള പേയ്മെന്റ് വൗച്ചറുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാല്‍ ചെലവ് ന
വൗച്ചറുകളും അതാത് ശീര്‍ഷകത്തില്‍ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെ
ചെലവുകളും അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-1-7   പ്രതിമാസ ബാങ്ക് റീകൺസിലീയേഷൻ പത്രിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല
2007 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 53 പ്രകാരം എല്ലാ
അക്കൗണ്ടുകളുടേയും പ്രതിമാസ റീകണ്‍സലിയേഷന്‍ നടത്തുന്നില്ല.

1-1-8   Bank Reconciliation Statement-ൽ Directly Debited By Bank ആയി ചേർത്ത തുകകൾ
ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല
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വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ റീകണ്‍സിലിയേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളില്‍‍ Directly Debite
ഇനത്തില്‍ വന്‍ തുകകള്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ബാങ്ക് ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്താ
നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഈ തുകകള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-9   ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകകള്‍ രസീത് നൽകി കണക്കിലെ
ഓണ്‍ലൈനായി നഗരസഭയില്‍ ലഭിക്കുന്ന തുകകള്‍ അതാത് ശീര്‍ഷകങ്ങളില്‍ ക‍ത്യമാ
ചെയ്യുന്നില്ല. ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് ഇനത്തില്‍ 2022-23 വര്‍ഷം ഓണ്‍ലൈനായി എത്ര തുക
വിവരം നഗരസഭയില്‍ ലഭ്യമല്ല.

1-1-10   റീകണ്‍സിലിയേഷന്‍ പത്രികകള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
താഴെപ്പറയുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ വര്‍ഷാന്ത്യ (31-03-2023) റീകണ്‍സിലിയേഷന്‍ 
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

Account
No

Closing
Balance As
Per Bank
Book

Add
(Cheque
Issued But
Not
Presented/
Directly
Credited By
Bank)

Less
(Cheques
Deposited
But Not
Collected/
Directly
Debited By
Bank)

Total
Arrived In
Statement

Closing
Balance As
Per Bank
Statement

Difference

SBI 5747 748244 0 728377 19867 748244 728377
BRGF 36981 247 0 37228 36981 -247
Canara
NULM 0 2642187 4163458 - 1521271 0 1521271

Canara
Own Fund 50046123 36868577 25895965 61018835 51095654 -9923181
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HDFC
Ayyankali 37698 0 50,00,000 -49,62,302 37,698 5000000

Indian
Bank
Amrut

11000 9376 1334538 - 1314162 0 1314162

KGB 96414858 40543421 16803224 120155055 100883653 -19271402
SBI Own
Fund 15337404.85 10981022.52 30533719.1 -4215291.73 7714714.27 11930006

SIB Prof
Tax 929176 0 11427 917749 929176 11427

ICICI
Swach
Bharat

2263450 500400 166250 2597600 2263850 -333750

TSB Own
Fund 465206 25283233 24865199 883240 1 -883239

SBI (Old
SBT) Own
Fund

23491750 1987521.20 15554347.37 9924923.83 24972442.83 15047519

Indian
Bank Road
Restoration

31032917 197385 1182420 30047882 31032917 985035

PNB
Amrut 1800000 694287 694287 1800000 0 -1800000

HDFC
CFC 27895086 8248276 50170171 -14026809 27895086 41921895

1-1-11   നൽകി 3 മാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും പണമാക്കാത്ത ചെക്കുകൾ Stale Ch
ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല
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ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ റീകണ്‍സിലിയേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ചെക്ക് നല്‍കി 3 മാസം
പണമാക്കാത്ത നിരവധി ചെക്കുകള്‍ കാണുന്നു. ആയത് Stale Cheque എന്ന ശീര്‍
മാറ്റേണ്ടതാണ്.

1-1-12   ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകള്‍ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല
താഴെപ്പറയുന്ന വരവിനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകള്‍, കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററു
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

1. വസ്തുനികുതി
2. ലൈസന്‍സ് ഫീസ്
3. ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്

1-1-13   വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളും അതാത് രജിസ്റ്ററിലെ സംക്ഷിപ്തം
ചേർത്തിട്ടുള്ള തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
താഴെപ്പറയുന്ന വരവിനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലെ തുകകളും വാര്‍ഷികക്കണക്കി
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

എ) തൊഴില്‍ നികുതി - ട്രേഡേഴ്സ്
ഡിമാന്റ് കളക്ഷന്‍ ബാലന്‍സ്

രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 7599450 5475730 2123720
വാര്‍ഷികക്കണക്ക്
പ്രകാരം (*) 8173870 7288720 693650

* : വാര്‍ഷികക്കണക്കില്‍ നീക്കിയിരുപ്പ് തുക തെറ്റായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ബി) വാടക - തന്‍വര്‍ഷം

ഡിമാന്റ് കളക്ഷന്‍ ബാലന്‍സ്
രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 47360263 32066636 15293627
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വാര്‍ഷികക്കണക്ക്
പ്രകാരം 47293896 33483270 13814041

1-1-14   വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവ
രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
എ) താഴെക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകള്‍ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

Stock Register
Deposit Register
Loan Register

ബി) അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്ററും വാര്‍ഷികക്കണക്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ശീര്‍ഷകത്തിലെ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-15   സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല
കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍ 2007, ചട്ടം 15(2) പ്രകാരം താഴെ കാണിച്ച വ
ഡിമാന്റുകള്‍ വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഡിമാന്റ്
ശീര്‍ഷകം

ഡിമാന്റ്
തുക

രേഖപ്പെടുത്തിയ
തീയ്യതി

വൗച്ചര്‍
നം

110010100 -
Property Tax
(General)

123,882,327 13/Jul/2022 42200104

110100100 -
Profession Tax –
Institutions /
Professionals/Traders

54,741,340 13/Jul/2022 42200102

130100800 - Rent
From Shopping
Complex

47,293,896 13/Jul/2022 42200103
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140110100- License
Fees For Dangerous
& Offensive Traders

35,00,000 13/Jul/2022 42200108

1-1-16   ജേണൽ വൗച്ചറുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാ
Prior Period Items ആയി വാര്‍ഷികക്കണക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ താഴെക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇനങ്ങ
വൗച്ചറുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും‍ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
Prior Period Income - Assigned Revenues And Compensation : (-) 4,305,377.00
Prior Period Income - Rent Form Lease Of Lands : (-) 489,865.00
Prior Period Income - Licence Fees : (-) 4,537,382.00
Prior Period Income - Other Income : (-) 238,512.00
Prior Period Expense - Remission & Refund - Other Fees : 94,931.00
Prior Period - Programme Expenses : (-) 16,051,126.00

1-1-17   കുടിശ്ശിക തുകയുടെ കാലപ്പഴക്കത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രൊവിഷൻ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
വാര്‍ഷികക്കണക്കില്‍ Provisions ആയി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള തുകകള്‍ മുന്‍വര്‍ഷത്തേതു
തന്‍വര്‍ഷം Provisions രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-18   തേയ്മാ നം നിശ്ചിത നിരക്കിൽ കണക്കാക്കി ജേണൽ മുഖേന രേഖപ്പെടുത്തി
വർക്ക് ഷീറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല
തന്‍വര്‍ഷം ആസ്തികളുടെ തേയ്മാനം (Depreciation) കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. വാര്‍ഷികക്കണക്കി
ആയി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള തുകകള്‍ മുന്‍വര്‍ഷത്തേതു തന്നെയാണ്.
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1-1-19   സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാന്റ് ആയി നല്കിയ തുക ഉപ
ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തത്തുല്യമായ തുക Capital Contribution ശീർഷകത്തിലേ
മാറ്റിയില്ല
വിവിധ ഗ്രാന്റുകളില്‍ നിന്നും തന്‍വര്‍ഷം ആസ്തികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി വിനിയോഗി
Contribution എന്ന ശീര്‍ഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല. ബി-3 ഷെഡ്യുളില്‍ Capital Contribu
മുന്നിരിപ്പായി ഉള്ള 40,51,72,487 രൂപ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. 2022-23 വര്‍ഷം രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍

1-2   ബ‍ജറ്റ്
നഗരസഭ കൗണ്‍സിലിന്റെ 24.03.2022 ലെ 1-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പെ
രൂപ വരവും 266,64,83,201 രൂപ ചെലവും 23,83,76,372 രൂപ നീക്കിയിരുപ്പുമുള്ള 2022-23 വര്‍
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ബാക്കിയുള്‍പ്പെടെ 204,32,17,302 രൂപ വരവും 148,23,48,229 രൂപ ചെല
രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും ഉള്ള പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 24.03.2022 തിയതിയിലെ 1-ാം നമ്പര്‍ കൗണ്‍സി
പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം
(റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ് 405175445

വരവ് 912921291

ആകെ 1318096736

ചെലവ് 971631970

നീക്കിയിരിപ്പ് 346464766
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1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം
ACR പ്രകാരം

ഫണ്ടിനം ഒ.ബി വരവ് ആകെ ചെലവ്
സി.ബി/
ലാപ്സായ
തുക

വികസന ഫണ്ട്-
ജനറല്‍ 0 62631532 62631532 56696086 5935446

വികസന ഫണ്ട്-
എസ്.സി.പി 0 50660666 50660666 23209645 27451021

വികസന ഫണ്ട്
– ടി.എസ്.പി 0 104000 104000 0 104000

മെയിന്റനന്‍സ്,
റോഡ് 0 97186000 97186000 70213770 26972230

മെയിന്റനന്‍സ്,
നോണ്‍-റോഡ് 0 46256000 46256000 7540768 38715232

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് -
ബേസിക്

0 29477393 29477393 30854416 -1377023

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് – ടൈഡ്

0 96417112 96417112 73247418 23169694

സെന്‍ട്രല്‍ ഫിനാന്‍സ് കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് - ബേസിക് - ന്റെ ACR ല്‍ ഫണ്ട് വരവില
രേഖപ്പെടുത്തി.
റീകണ്‍സിലിയേഷന്‍ കൃത്യമായി നടത്താത്തതിനാല്‍ തനത് ഫണ്ട്, വിവിധ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാ
പദ്ധതി ഫണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മേല്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ചെലവ് വിവരങ്ങള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
1) 2022-23 വര്‍ഷത്തെ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതില്‍ വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളിലെ ചെല
നഗരസഭയിലെ വിവിധ രേഖകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടു

ഫണ്ടിനം
എ.സി.ആര്‍
പ്രകാരമുള്ള
ചെലവ്

ഗ്രാന്റ്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
പ്രകാരമുള്ള
ചെലവ്

വികസന
ഫണ്ട്-ജനറല്‍ 56696086 78211554

വികസന
ഫണ്ട്-
എസ്.സി.പി

23209645 23302979

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് -
ബേസിക്

30854416 30820934

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് –
ടൈഡ്

73247418 71837418

2) കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്കും ഖണ്ഡിക 1-1-1 മുതല്‍ 1-1-19 വരെ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന അ
വിധേയമായാണ് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം (അനുബന്ധം 2) നല്‍കിയിരിക്കു

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കു
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അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

നടപ്പാക്കാ
ത്തവ
(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീകരി
ച്ച പ്രോജക്ടു
കളുടെ
ശതമാനം

489 625788836 304 273160701 185 62

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതികള്‍ക്കായി വകയിരുത്തിയ തു
ചെലവിന്റേയും വിവരം
വിവിധ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് അംഗീകാരം
പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (ഐ.കെ.എം ചെലവു പത്രിക പ്രകാര
ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

പദ്ധതി
കളുടെ
എണ്ണം

നടപ്പാ
ക്കിയത്

ആകെ
അടങ്കല്‍
തുക

ചെല
വഴിച്ച
തുക

ചെലവ്
ശതമാനം

സെക്രട്ടറി 6 4 46525942 6231368 13.4

പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ 1 1 5500000 5500000 100

പട്ടികജാതി
വികസന
ഓഫീസര്‍

7 7 23188000 12942448 55.8

അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍

380 212 374225747 157298308 42

മുനിസിപ്പല്‍
എഞ്ചിനീയര്‍

1 1 65000000 413000 0.6
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ഐ.ഇ.ഒ 8 3 1620000 236900 14.6

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,
പി.എച്ച്.സി

2 2 4127972 4127972 100

ഐ.സി.
ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍
വൈസര്‍

10 8 24194750 20168342 83.4

പ്രൊജക്ട്
ഓഫീസര്‍,
നഗര ദാരിദ്ര്യ
നിര്‍മാര്‍ജ്ജന
സെല്‍

11 9 43199492 39606861 91.7

കൃഷി ഫീല്‍ഡ്
ഓഫീസര്‍ 10 9 5443568 4190334 77

സീനിയര്‍
വെറ്ററിനറി
സര്‍ജന്‍

5 5 3019000 1279800 42.4

ഹെല്‍ത്ത്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 48 43 29744365 21165368 71.2
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ആകെ 489 304 625788836 273160701 43.7

അതാത് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ തന്നെ പരമാവധി തുക ചെലവഴിക്കുന്ന വിധത്തി
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കി പദ്ധതി
വിലയിരുത്തി ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-6   അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ
ചെലവ്

ഗുണഭോക്താ-
ക്കള്‍ക്ക്

നല്‍കുന്നത്
ഭരണ

ചെലവുകള്‍ ആകെ നീക്കിയിരിപ്പ്

5109950 5172709 10282659 9523732 718335 10242067 40592

അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കാഷ് ബുക്കും വാര്‍ഷികക്കണക്കും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-7   ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍
ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ
പേര്

ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍ 2472000 220

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 61789500 4647
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 112274100 9092

വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 14933000 1246
50 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ
അവിവാഹിതരായ
സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

2619200 241
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1-8   ക്യാഷ് പരിശോധന
1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്
എല്ലാ മാസവും നടത്തുകയും റിപ്പോര്‍ട്ട് കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് 
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1-9   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്
അവസാനം
ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ
തീയതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്
ലഭിച്ച
തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ് 27.06.2015 2013-14,

2014-15 18.03.2016

അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ്

07.01.2023 2019-20 To
2021-22 13.02.2023

1-10   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
നഗരസഭയിലെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിശദാംശ
കൊടുക്കുന്നു.
ജോലിവിഭജനം

ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് ഫയലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും, പരിശോധനകള്‍ ന
കൃത്യമായ ജോലിവിഭജനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാര്‍
സര്‍ക്കുലറുകള്‍ എന്നിവയിലെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ ക്രമവിരുദ്ധമായി പെര്‍മിറ്റ് ന
ഓരോ സെക്ഷനിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകള്‍, രജിസ്റ്ററുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തമാ
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ രേഖകളും/രജിസ്റ്ററുകളും ബന്ധ
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ജീവനക്കാര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകളും ഇല്ല.
മേല്‍നോട്ടത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും ഇത് ഉറപ്പു വരുത്തു
നടപടികളുണ്ടാകുന്നുമില്ല.
Manual Of Office Procedure ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ അനുസരിച്ച് പേഴ്‍സണല്‍ രജിസ്റ്ററുകള്‍ പരിപാ
അതാത് സെക്ഷന്‍ മേധാവിമാര്‍ പരിശോധന നടത്തി തപാലുകളുടെ തുടര്‍നടപടികള്‍
ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതുമാണ്.

ധനകാര്യ ആസൂത്രണം
ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം പാലിക്കേണ്ട
നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ബോധപൂര്‍വ്വമായ ലംഘനം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൊതുതാല്‍പ
സ്ഥാപിത താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരണ-നിര്‍വ്വഹണ
എന്നിവ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെയും വിശ്വാസ്യതയെയും പ്ര
ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കല്‍
സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതില്‍ സ്ഥാപനത്തിന് ബാധകമായ 
ചട്ടങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണമായും പാലിക്കുന്നില്ല. പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ് പ്ലാന്‍, പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാങ്ങല്‍ നടപടികള്‍ പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ് മാന്വല്‍ 
നടപടിക്രമങ്ങള്‍, അതാത് സമയത്തുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവയനുസരി
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളുടെ വര്‍ഷാന്ത്യ നീക്കിയിരിപ്പ് ഭൗതിക പരിശോ
സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

ആസ്തികള്‍ സൃഷ്ടിക്കലും പരിപാലനവും കയ്യൊഴിക്കലും
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ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ആര്‍ജ്ജിച്ച ആസ്തികളുടെ മൂല്യം നിര്‍ണ്ണയി
രേഖപ്പെടുത്തുകയോ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, കൂട്ടിചേര്‍ക്കലുകള്‍ എന്നിവയനുസരിച്ച് മൂ
ചെയ്യുകയോ വാര്‍ഷിക കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
നഗരസഭയുടെ ആസ്തികളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ (ഉടമസ്ഥാവകാശം
ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാം നഗരസഭയുടെ
തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പു പറയാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.
നഗരസഭയുടെ ആസ്തികള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അലംഭാവമുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി
ടൗണ്‍ഹാള്‍ പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിച്ചിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായെങ്കിലും നിലവിലും പൂര്‍ത്തീ
കൃത്യമായ ആസൂത്രണമില്ലായ്മ, ഫണ്ട് ലഭ്യതക്കുറവ് എന്നിവ മൂലം കോടികള്‍ ചെ
വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷവും ഒലവക്കോട് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, കാനറാ ബാങ്ക് കോംപ്ല
ബൈപാസ് റോഡിലെ ജൈവവിപണനകേന്ദ്രം, ടൌണ്‍ഹാള്‍ അനക്സ് എന്നിവ 
നഗരസഭയുടെ സ്ഥിരവരുമാനമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളാക്കാനായിട്ടില്ല.
അനാവശ്യവും കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ ആസ്തികള്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടും
നാശോന്മുഖമാകുന്നതിനു മുന്‍പും വില്പന നടത്തി നഗരസഭാഫണ്ടില്‍ മുത
നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടര്‍നടപടികളുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളുടെ പാലനം
നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ‍  കാലതാമസം
ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുന്‍കാലങ്ങളിലെ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണങ്ങള്‍ അംഗീകരി
രേഖകള്‍ യഥാസമയം ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല.
ജീവനക്കാര്‍ വിരമിക്കാറാകുമ്പോഴാണ് പല സേവനപുസ്തകങ്ങളും അംഗീകാരത്തിനാ
ലഭ്യമാക്കുന്നത്. വിരമിച്ച/മരണപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍‍ഷന്‍/കുടുംബപെന്‍ഷന്‍ ആ
നല്‍കുന്നതിലും വളരെയധികം കാലതാമസം വരുന്നുണ്ട്.
വിരമിച്ച കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നഗരസഭയില്‍ നിന്നും പെന്‍ഷന്‍ പേയ്മെന്റ് ഓര്‍
ചെയ്യുന്നില്ല/വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പെന്‍ഷന്‍ പേയ്മെന്റ് ഓര്‍ഡറില്‍ വിവരങ്ങള്‍
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രേഖപ്പെടുത്തുകയോ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

1-11   മാധവരാജ ക്ലബിന്റെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം ക്രമവല്‍ക്കരണം - ഗുരുതരമായ
ക്രമക്കേടുകള്‍
ഫയല്‍ നം:- EJBR-872/10-11/E4

പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ 41-ാം വാര്‍ഡില്‍ മാധവരാജ ക്ലബ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ‍ അന
നിര്‍മ്മിച്ച 4522.13 M2 കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് 12-01-2023 ന് ഒക്യുപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്ക
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലും അനുബന്ധ
പരിശോധിച്ചതില്‍ നിലവിലുള്ള 2019 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങ
വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടും ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകള്‍ നടത്തിയും വ്യാജരേഖകള്‍
ക്രമവല്‍ക്കരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു
എ) ക്രമവല്‍ക്കരണത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രമ
നടത്തി
2019 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 
ക്രമവല്‍ക്കരണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം തന്നെ ഫീസ് അടവാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ
മാധവരാജ ക്ലബിന്റെ ക്രമവല്‍ക്കരിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ ബില്‍ഡിംഗ് 
അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് 17/08/2022 ന് ക്ലാര്‍ക്ക് നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും സെക്ഷ
08-2022 ന് തന്നെ ആയത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടു
ഫീസ് അടവാക്കിയ രസീതിന്റെ തിയതി 13-02-2023 ആണ് (രസീതി നമ്പര്‍ 12239011890
അപേക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കിയ അപേക്ഷയിന്‍മേല്‍ 17-08-2022 ന് തന്നെ നടപടി 
ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ബി) കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപേക്ഷ സ്വീ
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2019 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 9
ക്രമവല്‍ക്കരണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം 
രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഫയലില്‍ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂ
കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് യാക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് 02
(നം:-74405444). അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കു
തന്നെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചത് ചട്ടലംഘനമാണ്.
സി) ഔദ്യോഗിക ചുമതല നല്‍കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പരിശോധന നടത്തി
GO(Rt)No.2272/2020/LSGD Dt 03-12-2020 പ്രകാരം High Risk വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കെ
പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയറെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്
അപേക്ഷയിന്‍മേല്‍ പരിശോധന നടത്തി ഫയലില്‍ ക്രമവല്‍ക്കരണം നടത്താവുന്നതാണെ
ചെയ്തത് നഗരസഭയിലെ ഓവര്‍സിയര്‍ ആണ്. ഈ ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക്, നഗരസഭ 
എഞ്ചിനീയറുടെ 06-12-2022 ലെ G10-1476/2022 നമ്പര്‍ ഓഫീസ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെട്ടിടം സ്ഥി
വാര്‍ഡിന്റെ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ആയി ചുമതല നല്‍കിയിട്ടില്ല. കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം ക്ര
നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന ഓവര്‍സിയറുടെ ശുപാര്‍ശ മേലുദ്യോഗസ്ഥരായ അസി.എഞ്ചിനീ
എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍, മുനിസിപ്പല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവര്‍ ആരും തന്നെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. GO(Rt)No.2272/2020/LSGD Dt 03-12-2020 പ്രകാരമുള്ള 
അനുബന്ധം ആയി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പരിശോധ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡി) ന്യുനതകള്‍ പരിഹരിക്കാതെ ക്രമവല്‍ക്കരണം നടത്തി
ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ 10/10/2019 നുള്ള WP(C) 5302/18, 20-01-2021 ലെ CC(C) 
വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 05-03-2021 ന് മാധവരാജ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി നല്‍കിയ അപേക്ഷ
17-03-2021 ന് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും
പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനയെതുടര്‍ന്ന് താഴെപ്പറയുന്ന ന്യൂനതകള്‍ ഉണ്ടെ
സെക്രട്ടറി 05-04-2021 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച EJBR-872/10-11/E4 നമ്പര്‍ നടപടിക്രമത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചി
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എ) കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം ഉയരം 14.70 M ആണ്. എന്നാല്‍ സെക്രട്ടറിയും, എഞ്ചി
വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയില്‍ നാലാമത്തെ നിലയില്‍ പ്ലാ
ഉയരമുള്ള പാരപെറ്റായി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് 3.30 M ഉയരത്തില്‍ കോളം, വാ
ഓപ്പണിംഗ് എന്നിവ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഇത് ഹൈറൈസ് കെട്ടിടമാണെന്നും
നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാന്‍ ആണ് ക്രമവല്‍
സമര്‍പ്പിച്ചതെന്നും പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബി) ഫയര്‍ & റെസ്ക്യൂ വകുപ്പിന്റെ എന്‍.ഒ.സി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

സി) ഹൈറൈസ് ബില്‍ഡിംഗിന് ആവശ്യമായ സെറ്റ് ബാക്ക്/യാര്‍ഡ് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

ഡി) ഹൈറൈസ് ബില്‍ഡിംഗിന് KMBR ചട്ടം 120 പ്രകാരം സ്ട്രക്ചറല്‍ ഡിസെന്‍, ഡ്രോ
സ്ട്രക്ചറല്‍ സ്റ്റബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ഇ) റെയിന്‍വാട്ടര്‍, സോളാര്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

എഫ്) ഡിസേബിള്‍ പേഴ്സണ്‍ ഫെസിലിറ്റീസ് (റാമ്പ്, ടോയ്ലെറ്റ്) നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടില്ല.

ജി) പാര്‍ക്കിംഗ് പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

മേല്‍ ന്യുനതകള്‍ പരിഹരിക്കാതെയാണ് 12-01-2023 ന് കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ് നല്‍
ഇ) കെട്ടിട ഉടമക്ക് അറിയിപ്പ് നല്‍കാതെ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു
ഫയലിലെ കുറിപ്പില്‍ സെക്രട്ടറി 10-01-2023 ന് "കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫയര്‍
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണെന്നും ആയത് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന് അറിയിപ്പ് നല്‍
ഉത്തരവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് 10-01-2023 ന് തന്നെ "അറിയിപ്പ് ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനായി സ
എന്ന് ക്ലര്‍ക്ക് നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും സൂപ്രണ്ട് 10-01-2023 ന് അംഗീകരിക്കുകയും
എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ അറിയിപ്പ് കെട്ടിട ഉടമക്ക് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

എഫ്) ഫയര്‍ & റെസ്ക്യൂ വകുപ്പില്‍ നിന്നുമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഇല്ലാതെ ക്രമ
നടത്തി
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2019 ലെ ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 5(4) പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ്
G1, G2, H ഗണത്തിലുള്ള 1000 ചതുരശ്രമീറ്ററിലധികം Built-Up Area ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ഫയ
വകുപ്പില്‍ നിന്നുമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഫയലില്‍ "ഫയര്‍ എന്‍.ഒ.സി സമര്‍പ്പി
ബന്ധപ്പെട്ട് Affidavit ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ക്ലര്‍ക്ക് 11-01-2023 തിയതിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തു
സൂപ്രണ്ട് ഫയല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫയലിലുള്ള അപേക്ഷന്റെ
പരിശോധിച്ചതില്‍ "പ്രസ്തുത കെട്ടിടം High Rise Buildings ല്‍ വരാത്തതുകൊണ്ട് ഫയര്‍ എന്‍.ഒ.സി
എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും ഏതെങ്കിലും കാരണത്താല്‍ ഫയര്‍ 
ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ 6 മാസത്തിനകം ഹാജരാക്കാം" എന്നും അപേക്ഷകന്‍ മു
സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്യവാങ്മൂലം
ക്രമവല്‍ക്കരണം നടത്താന്‍ കഴിയില്ല.

ഫയര്‍ & റെസ്ക്യൂ വകുപ്പില്‍ നിന്നുമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഇല്ലാതെ അപേകന്റെ സ
സ്വീകരിച്ച് കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘനമാണ്.
ജി) മുദ്രപത്രങ്ങളില്‍ തിരുത്തലുകള്‍‍ വരുത്തി
അപേക്ഷകന്‍ ഫയര്‍ എന്‍.ഒ.സി സംബന്ധിച്ച് സത്യവാങ്മൂലം 100 രൂപയുടെ DX 986129, D
ക്രമനമ്പറുകളുള്ള രണ്ട് മുദ്രപത്രങ്ങളിലാണ് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മുദ്രപത്രങ്ങളില്‍
സീലില്‍ തിയതി തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാ
വെണ്ടര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ തിയതിയിലും തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തി വില്പന തിയതി 28-12-
മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലം സബ് ട്രഷറി ഓഫീസര്‍ ഈ കാര്യാലയത്തിന് നല്‍കിയ 
ടി.ആര്‍.1/910/2023 നമ്പര്‍ കത്ത് പ്രകാരം ശ്രീമതി.രാജലക്ഷ്മി.കെ, സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടര്‍, ഒറ്റപ്പാലം
നിന്നും 08-08-2023 നാണ് മാധവരാജ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.വിമല്‍വേണു മേല്‍ 
വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
08-08-2023 ന് വില്പന നടത്തിയ മുദ്രപത്രത്തില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തി 28-12-2022 എ
അപേക്ഷകന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചതിന് നിയമാനുസൃത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
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എച്ച്) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ സ്റ്റേ നി
കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ചു
കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ചുകൊണ്ട് 12-01-2023 ന് സെക്രട്ടറി ഫയലില്‍ "അന്വേഷണ ഉദ്യോ
റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരവും ഫയര്‍ എന്‍.ഒ.സി സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നുള്ള Affidavit ഹാജരാ
അടിസ്ഥാനത്തിലും ടി കെട്ടിടം 2022-23 വര്‍ഷം മുതല്‍ ക്രമവല്‍ക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹു.
വിധി നടപ്പാക്കി ഉത്തരവാകുന്നു" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹു. ഹൈക്കോടതിയു
നുള്ള WP(C) 5302/18, 20-01-2021 ലെ CC(C) 1667/2020 എന്നീ വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 05
സെക്രട്ടറി നല്‍കിയ അപേക്ഷയെ തുടര്‍ന്ന് 17-03-2021 ന് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയും എഞ്ചിനീയ
ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ നിരവധി
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 05-04-2021 ലെ EJBR-872/10-11/E4 നമ്പര്‍ നടപടിക്ര
ക്രമവല്‍ക്കരണത്തിനുള്ള ക്ലബിന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ച് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് നല്‍കി
കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ നിരസിച്ചത് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന
ചെയ്ത്  കൊണ്ട് ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈബ്യൂണിലിന്
അപ്പീല്‍ നം 281/21 ലെ ഉത്തരവ് നിലവിരിക്കെ കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ഐ) കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രമവല്‍ക്കരണം നടത്തി
ഫയലില്‍ 12-01-2023 ന് സെക്രട്ടറി നല്‍കിയ ഉത്തരവില്‍ "ക്രമവല്‍ക്കരണത്തിന് നിയമപ്രകാ
ഈടാക്കിയശേഷം Occupancy Certificate തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കുക എന്നും കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് U
കാലയളവിലെ‍ കെട്ടിട നികുതി UAC നിരക്കില്‍ തന്നെ അടക്കേണ്ടതാണെന്നും"‍ നിര്‍
സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 12-01-2023 ന് തന്നെ "സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാ
C/R ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു" എന്ന് നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും സൂ
ചെയ്യുകയും സെക്രട്ടറി 12-01-2023 ന് തന്നെ Occupancy Certificate, Completion Report എന്നിവ അനു
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ക്രമവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള കൊമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാ
വിവരങ്ങള്‍ ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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2019 ലെ ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 95(4) പ്രകാ
വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന് അടവാക്കേണ്ടത് 90,443 രൂപയാണ് (4522.13X10X2). 
വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഈ ഫീസ് അടച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

രസീതി നം തിയതി തുക
122400100480 27-02-2023 76,340.00
123390106343 10-07-2023 14,103.00

ആകെ 90,443.00

2019 ലെ ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 95(3) പ്രകാരം കോ
ഈടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്രമവല്‍ക്കരണം നടത്താവൂ. എന്നാല്‍ 27-02-2023 നും
കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീ അടവാക്കിയ അപേക്ഷകന് 12-01-2023 ന് തന്നെ കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്ക
Certificate, Completion Report എന്നിവ അനുവദിച്ച് നല്‍കിയത് സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്, സൂപ്രണ്ട്
എന്നിവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടാണ്.
ജെ) അപേക്ഷകനില്‍ നിന്നും ഫോം-2 സ്വീകരിക്കാതെ വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയം ന
2010 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തുനികതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജ്ജും
ചട്ടം 11 പ്രകാരം കെട്ടിട ഉടമയില്‍ നിന്നും ഫോം -2 സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ചട്ടം 12(4) പ്രകാ
നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്ഥലത്ത് പോയി പരിശോധന നടത്തി ഫോം-6 ല്‍
വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ 20-
ഫയലില്‍ "സെക്രട്ടറിയുടെ മേല്‍ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം കെട്ടിടം Occupancy Certificate, Completion
റെഗുലറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആയത് പ്രകാരം കെട്ടിട നമ്പര്‍ നല്‍കുന്നതിന് Form 6, F
അംഗീകാരത്തിന്" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഫോം 6 ഉം സെക്രട്ടറി 25-01-2023 
വെച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകനില്‍ നിന്നും ഫോം-2 സ്വീകരിക്കാതെ വസ്തുനികു
നടത്തിയ റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ നടപടി ചട്ടലംഘനമാണ്.
കെ) 27-02-2023 ഈടാക്കിയ കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് കുറവാണെന്ന് 20-01-2023 ന് ത
ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു
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റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ 20-01-2023 ന് ഫയലില്‍ റെഗുലറൈസേഷന്‍ ഫീസ് ഈടാക്കിയ
കാണുന്നുണ്ടെന്നും ആയത് അടവാക്കാന്‍ ഫയല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെ
അയക്കാവുന്നതാണെന്നും ‍  രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 27-02-2023 ഈടാക്കിയ കോമ്പൗണ്ടിം
കുറവാണെന്ന് 20-01-2023 ന് തന്നെ ഫയലില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ നടപടി 

എല്‍) ചട്ടപ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല
2019 ലെ KMBR ചട്ടം 95(3) പ്രകാരം ക്രമവല്‍ക്കരണം നടത്തുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായ കോ
ഫീസ് ഈടാക്കിയതിനുശേഷം സെക്രട്ടറി KMBR Appendix-G1 ലെ മാതൃകയിലു
പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടു
എം) വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാതെ ക്രമവല്‍ക്കരണം നടത്തി
മാധവരാജ ക്ലബിന്റെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് 41/1203(1), (2), (3) എന്നീ കെട്ടിട നമ്പറുക
2010 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തുനികതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജ്ജും
പ്രകാരം അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളായി വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014-15 രണ്ടാം 
മുതല്‍ 2022-23 ഒന്നാം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം വരെ 5,59,57,519 രൂപ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാ
സെക്രട്ടറി 16-08-2023 ന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഭീമമായ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ
ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

കൂടാതെ ഭീമമായ കുടിശ്ശിക നിലനില്‍ക്കെ 2022-23 ഒന്നാം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ ഡിമാ
വസ്തുനികുതിയേക്കാള്‍ കുറവ് തുക മാത്രം വസ്തുനികുതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചയ
വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

കെട്ടിട
നം

അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷ
ഡിമാന്റ്
തുക
(സെസുകള്‍
ഉള്‍പ്പെടെ)

ഈടാക്കിയ
തുക

രസീതി
നം തിയതി

41/1203(1) 200615 46634 1046/52281 29/03/2023
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41/1203(2) 231182 31912 1046/52282 29/03/2023
41/1203(3) 1371199 105784 1046/52283 29/03/2023

എന്‍) ഭരണസമിതി തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല
നഗരസഭ കൗണ്‍സിലിന്റെ 26-09-2023 ലെ 9(1) നമ്പര്‍ തീരുമാനം പ്രകാരം മാധവരാജ ക്ലബിന്
വിരുദ്ധമായാണ് ഒക്യൂപന്‍‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍‍കിയിരിക്കുന്നത് എന്നും നിയമ 
നല്‍‍കിയിട്ടുള്ള ഒക്യൂപന്‍‍സി സര്‍‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാനും ആയതിനുവേണ്ട നിയമ പ്രകാരമു
സ്വീകരിക്കുവാനും നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 
ഭരണസമിതി തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

ഒ) വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം- തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 08-09-2023 യോഗ തീരുമാനം നമ്പര്‍ 1, ആയത് 
മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ 26-09-2023 ലെ 9(1) നമ്പര്‍ തീരുമാനം എന്നിവ പ്രകാരം ക്ര
ഉത്തരവ് നല്‍കിയതില്‍ നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് പരിശോധിക്കാനായി
വിജിലന്‍സിലേക്ക് അന്വേഷണത്തിനായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നതിനും, അനധികൃത കെട്ടി
ക്രമവല്‍ക്കരിക്കുവാന്‍ കൂട്ടു നിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാന്‍ സ
ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാനും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരി
മേല്‍ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം 61/05-12-202
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ :

1. മാധവരാജ ക്ലബിന്റെ കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടി ചട്ടങ്ങ
ക്രമക്കേടുകള്‍ നടത്തിയ സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്, സൂപ്രണ്ട്, ഓവര്‍സിയര്‍, റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ട
എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ ഭരണവകുപ്പ് തലത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ്

2. മുദ്രപത്രത്തില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തി സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകനെതിരെ നിയമാനുസൃ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5/23/26, 12:19 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=Autd1Z8ZRTo= 45/248



3. മാധവരാജ ക്ലബിന് നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി അനുവദിച്ച ഒക്യൂപന്‍‍സി സര്‍ട്ടി
ചെയ്യുവാനുള്ള നഗരസഭ കൗണ്‍സിലിന്റെ 26-09-2023 ലെ 9(1) നമ്പര്‍ തീരുമാനം നടപ്പാക്കേ

4. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ്/ക്രമവല്‍ക്കരണ അപേക്ഷകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്
നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിശദമായ ഓഫീസ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-1   പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫീസ് അടവാക്കിയതായി
ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി
ഫയല്‍ നം:- BA-320/22-23/E6

ശ്രീമതി.സിന്‍സിയ.എം & ഷാഹിന്‍ നസ്രിന്‍.എന്‍ എന്നിവര്‍ 1523.20 M2 വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള റെസി
കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി IBPMS മുഖേന‍ പെര്‍മിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്നി
Permit അനുവദിച്ചു തരണമെന്നും തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അ
അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല. അപേക്ഷ തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി
ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് 10-01-2023 ന് സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് നോ
രേഖപ്പെടുത്തുകയും സൂപ്രണ്ട് 10-01-2023 ന് തന്നെ ആയത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു
വിധേയമാണെന്നും പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ 
റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ഫീസ് ഈടാക്കി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാന്‍ സെക്രട്ടറി 20-01-2023 ന് ഉത്ത
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രസീതി നമ്പര്‍ 122400100826 പ്രകാരം 10,668 രൂപ അടവാക്കിയതായി നോ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം തുക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും
വെക്കുന്നതിനായി 21-01-2023 ന് സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക
അംഗീകരിക്കുകയും സെക്രട്ടറി 21-01-2023 ന് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്
അപാകങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. IBPMS ല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാലാണ് നേരിട്ട് പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷ നല്‍
Manual Permit നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ അപേക്ഷയിലുള്ള അപേക്ഷകരു
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KMBR ചട്ടപ്രകാരമുള്ള Annexure A1 പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ, പ്ലാന്‍ എന്നിവയിലുള്ള അ
ഒപ്പുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്.

2. പെര്‍മിറ്റിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസ് ഈടാക്കിയതിന്റെ
ഫയലില്‍ ഇല്ല. അപേക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കാതെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്.

3. പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കിയതായി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ 122400100826 നമ്പര്‍
വിവരങ്ങള്‍ സാംഖ്യയില്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 27-02-2023 നാണ് തുക ഫ്രണ്ട്
അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിനും ഒരു മാസം മുമ്പ്
അടവാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തി 21-01-2023 ന് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘന
അടവാക്കാതെ തന്നെ ഫീസ് അടച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി
മേലൊപ്പുവെച്ച സൂപ്രണ്ട്, അംഗീകരിച്ച് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയ സെക്രട്ടറി എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥ
കൃത്യവിലോപമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

4. നഗരസഭ അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ 06-12-2022 ലെ G10-1476/2022 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അ
വാര്‍ഡിന്റെ ചുമതല നല്‍കിയിട്ടുള്ള ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അല്ല ഫയല്‍ കൈമാ
ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ ചുമതല നല്‍കിയി

5. പാലക്കാട് -3 വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ 24-12-2022 ലെ 75176487 നമ്പര്‍ കൈവശ സര്‍ട്ടിഫി
കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് 132 റീസര്‍വ്വേ നമ്പര്‍ 31 (പഴയ സര്‍വേ നം
"നിലം" എന്ന വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നതാണ്. ഭൂമി തരംമാറ്റിയ ഉത്തരവ് ഇല്ലാതെ പെര്‍മി
ക്രമപ്രകാരമല്ല.

6. 2019 ലെ KMBR ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 5(4) പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് A1, A2, B, C, E, F, G1, G2, H ഗണ
ചതുരശ്രമീറ്ററിലധികം Built-Up Area ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ഫയര്‍ & റെസ്ക്യൂ വകുപ്പി
സാക്ഷ്യപത്രം നിര്‍ബന്ധമാണ്. ആയത് ഇല്ലാതെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘനമാണ്.

7. അപേക്ഷയൊടൊപ്പമുള്ള പാലക്കാട് റവന്യൂ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസറുടെ 15-05-2008 ലെ 
J-2357/2008/K-Dis, J-2359/2008/K-Dis, J-2358/2008/K-Dis, J-2356/2008/K-Dis ഉത്തരവുകള്‍, 17-05-2008 ലെ
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Dis ഉത്തരവ് എന്നിവ പ്രകാരം ശ്രീ.സുദേവന്‍, S/O വേലപ്പന്‍ എന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം 
റെസിഡെന്‍ഷ്യല്‍ അപാര്‍ട്ട്മെന്റുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനാണ് അനുമതി നല്‍കിയി
ഉത്തരവ് പ്രകാരം ശ്രീമതി.സിന്‍സിയ.എം & ഷാഹിന്‍ നസ്രിന്‍.എന്‍ എന്നിവര്‍
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.34/14-11-
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേല്‍ കെട്ടിടം 2019 ലെ KMBR ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എ
വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മേല്‍ ക്ര
ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-2   ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെയും അപേക്ഷ ഫീസും പെര്‍
അടവാക്കുന്നതിനു മുമ്പേയും പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ചു
ഫയല്‍ നമ്പര്‍ : BA/315/22-23/E4

ശ്രീ.മുസ്തഫ.എച്ച് എന്ന വ്യക്തി‍ 1572.71 M2 വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള കമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മി
അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ ഫീസ് ആയ 130 രൂപ രസീതി നമ്പര്‍ 122400100322 പ്രകാ
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫയലിലുള്ള Building Committe Questionnaire ല്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയി
ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്നെന്ന് ക്ലര്‍ക്ക് തിയതി ഇല്ലാതെ
കുറിപ്പെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആരും ആയത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. കക്ഷി നല്‍കി
പ്രകാരം സ്ഥലം പരിശോധിച്ചെന്നും പൊസെഷന്‍ പ്രകാരം നിലം ആണെന്നും ഡാറ്റ ബാ
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അംഗീകാരം നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും ഓവര്‍സിയര്‍ തിയതി രേഖ
ഫയലില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാന്‍ സെക്രട്ടറി 20-01-2
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. രസീതി നമ്പര്‍ 122420119875 രൂപ 16,500 എന്ന് നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെ
തുടര്‍ന്ന് പെര്‍മിറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു എന്ന് ക്ലര്‍ക്ക്
രേഖപ്പെടുത്തുകയും സെക്രട്ടറി 21-01-2023 ന് പെര്‍മിറ്റ് ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 
നല്‍കിയത് സംബന്ധിച്ച അപാകങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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1. അപേക്ഷ ഫീസ് 20-01-2023 ന് അടവാക്കിയതായി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ രസീതി നമ്പ
ന്റെ വിവരങ്ങള്‍ സാംഖ്യയില്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 22-02-2023 നാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീ
അടവാക്കിയതെന്ന് കാണുന്നു. 22-02-2023 ന് അടച്ച ഫീസ് 20-01-2023 ന് അടച്ചതായി രേഖ
ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

2. പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടച്ചതായി ഫയലില്‍ തിയതി ഇല്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയ രസീതി നമ്പ
ന്റെ വിവരങ്ങള്‍ സാംഖ്യയില്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 15-02-2023 നാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീ
അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 15-02-2023 ന് പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടച്ച അപേക്ഷകന് 21-01-2023
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്.

3. അപേക്ഷ ഫീസ് അടച്ച് പെര്‍മിറ്റിനായി അപേക്ഷ നല്‍കി തുടര്‍ന്ന് ഫയലില്‍ നടപടിക
സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി ഫീസ് ഈടാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയശേഷം
അനുവദിക്കുന്നതാണ് നടപടിക്രമം എന്നിരിക്കെ 15-02-2023 ന് പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് 
അപേക്ഷകന്‍ 22-02-2023 ന് അപേക്ഷ ഫീസ് ഒടുക്കിയത് എന്നതിനാല്‍ തന്നെ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് വ്യ

4. അപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള പാലക്കാട് 1 വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ഇഷ്യു ചെയ്ത 71786047 ന
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന റീസര്‍വേ ബ്ലോക്ക് 14 ല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട റീ
67 ലുള്ള 0.1039 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്തിന്റെ തരം "നിലം" എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്
1572.71 M2 വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള കമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടത്തിന് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘനമാണ്

5. 2019 ലെ KMBR ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 5(4) പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് A1, A2, B, C, E, F, G1, G2, H ഗണ
ചതുരശ്രമീറ്ററിലധികം Built-Up Area ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ഫയര്‍ & റെസ്ക്യൂ വകുപ്പി
സാക്ഷ്യപത്രം നിര്‍ബന്ധമാണ്. ആയത് ഇല്ലാതെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘനമാണ്.

6. ഫയല്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്നെന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സൂപ്രണ്ട് അം
ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ ചുമതല ഇല്ലാത്ത ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് ഫയല്‍ കൈ
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ഓവര്‍സിയറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് മേലുദ്യോഗസ്ഥരായ അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, അസി.എക്സി.
എന്നിവര്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

7. GO(Rt)No.2272/2020/LSGD Dt 13-12-2020 പ്രകാരം നഗരസഭകളില്‍ Low Risk കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഓവര്‍സി
Risk കെട്ടിടങ്ങള്‍ അസി.എഞ്ചിനീയറും High Risk കെട്ടിടങ്ങള്‍ അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീ
പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. 1572.71 M2 വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള കമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടം High Risk വി
ഉള്‍പ്പെടുന്നത് എന്നിരിക്കെ ഓവര്‍സിയര്‍ മാത്രം പരിശോധന നടത്തി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍
ഉത്തരവിന്റെ ലംഘനമാണ്. കൂടാതെ മേല്‍ ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിരി
ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.44/29-11-2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി
കെട്ടിടം 2019 ലെ KMBR ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മേല്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് ഉത്ത
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-3   പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് ഒരുമാസം മുമ്പേ ഫീസ് അടച്ചതായി
രേഖപ്പെടുത്തി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി
ഫയല്‍ നമ്പര്‍ : BA/319/22-23/E6

ശ്രീമതി.ഷീമോള്‍ കാജ എന്നവര്‍ 1516.90 M2 തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള വാസഗൃഹം നിര്‍മ്മിക്കു
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ IBPMS മുഖേന സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും
അനുവദിക്കണമെന്നും തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് സെക്ഷന്‍ ക്ല
ന് നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആരും ആയത് അം
തുടര്‍ന്ന് സ്ഥലം പരിശോധിച്ചതായും പ്ലാന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് KMBR പ്രകാരമാണെ
ഈടാക്കി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും ഓവര്‍സിയര്‍ തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫീസ് ഈടാക്കി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാന്‍ സെക്രട്ടറി 20-01-2023 ന് ഉത്തരവായി
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നമ്പര്‍ 122400100825 പ്രകാരം പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് ആയി 10,619 രൂപ അടവാക്കിയതായി രേഖപ്പെടു
ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനായി എന്ന് സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 21-01-2023 ന് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും
സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച് ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച
താഴെപ്പറയുന്നു.

1. സെക്രട്ടറി ഒപ്പുവെച്ച ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റില്‍ ശ്രീമതി.ഷീമോള്‍ കാജയുടെ 
അപേക്ഷയാണ് റെഫറന്‍സ് ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ ഫീസ് ആ
അടവാക്കിയതായി ഫയലില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രസീതി നമ്പര്‍, തിയ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. IBPMS മുഖേന അപേക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും Manual Permit അനുവദിക്ക
ശ്രീമതി.ഷീമോള്‍ കാജയുടെ പേരിലുള്ള അപേക്ഷയില്‍ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ
മൊയ്തീന്‍ ആണ്. അപേക്ഷക അല്ലാത്തയാള്‍ ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചത് ക്രമവിരുദ്ധമാ

3. അപേക്ഷ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്നെന്ന് ക്ലര്‍ക്ക് രേഖപ്പെടു
ആയത് മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആരും അംഗീകരിക്കാതെ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ ചു
ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് ഫയല്‍ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓവര്‍സിയറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് മേലു
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവര്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

4. പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കിയതായി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ രസീതി നമ്പര്‍ 122
വിവരങ്ങള്‍ സാംഖ്യയില്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ആയത് 27-02-2023 നാണ് ഫ്രണ്ട്
അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടു. 27-02-2023 ന് മാത്രം അടവാക്കിയ ഫീസിന്റെ
ഫയലില്‍ തിയതി ഇല്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തി പെര്‍മിറ്റ് ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനായി എന്ന് 21-01-20
കുറിപ്പ് എഴുതിയ ക്ലര്‍ക്ക്, ആയത് അംഗീകരിച്ച് 21-01-2023 ന് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദി
എന്നിവരുടെ നടപടികള്‍ ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

5. 2019 ലെ KMBR ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 5(4) പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് A1, A2, B, C, E, F, G1, G2, H ഗണ
ചതുരശ്രമീറ്ററിലധികം Built-Up Area ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ഫയര്‍ & റെസ്ക്യൂ വകുപ്പി
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സാക്ഷ്യപത്രം നിര്‍ബന്ധമാണ്. ആയത് ഇല്ലാതെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘനമാണ്.
6. GO(Rt)No.2272/2020/LSGD Dt 13-12-2020 പ്രകാരം നഗരസഭകളില്‍ Low Risk കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഓവര്‍സി
Risk കെട്ടിടങ്ങള്‍ അസി.എഞ്ചിനീയറും High Risk കെട്ടിടങ്ങള്‍ അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീ
പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. 1516.90 M2 തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള വാസഗൃഹം Meduim Risk വി
ഉള്‍പ്പെടുന്നത് എന്നിരിക്കെ ഓവര്‍സിയര്‍ മാത്രം പരിശോധന നടത്തിയത് മേല്‍‍ 
ലംഘനമാണ്. കൂടാതെ മേല്‍ ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന സൈറ്റ്
ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.

മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 45/29-11
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേല്‍ കെട്ടിടം 2019 ലെ KMBR ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എ
വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മേല്‍ ക്ര
ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-4   14-03-2023 ന് നല്‍കിയ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷ‍ 28-02-2023 ന് വിരമിച്ച
ഉദ്യോഗസ്ഥ അംഗീകരിച്ചു
ഫയല്‍ നം:- BA/287/22-23/E4

ശ്രീമതി.ശേഷാംബാള്‍ Alias ലീല എന്നിവരുടെ 375.25 M2 വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള ഗാര്‍ഹികാ
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റിനുള്ള 09-01-2023 ലെ അപേക്ഷയിലെ അപാകങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്ന
2023 ന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വീണ്ടും അപേക്ഷ നല്‍കിയതില്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാ
ഫ്ലോറിലെ പാസേജില്‍ ചുമര്‍ നിര്‍മ്മാണം നടത്താനും, KMBR ലെ Rule 41 പ്രകാരം Lightin
ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും നോട്ടീസ് നല്‍കാന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ഉത്തരവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസ് ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനായി ക്ലര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചതാ
അംഗീകരിച്ചതായും 23-02-2023 തിയതിയില്‍ നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കി
തിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അപേക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് പ്രകാരം ചുമര്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂ
എന്ന് കാണിച്ച് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫയല്‍ തുടര്‍ നടപടിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു 
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27-02-2023 ന് നോട്ട് ഫയലില്‍ കുറിപ്പ് എഴുതുകയും ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്ത്  പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാ
സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് നല്‍കുകയും പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന് ക്ലര്‍ക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തുകയും സെക്രട്ടറി 27-02-2023 ന് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്
അപാകങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. നഗരസഭയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച നോട്ടീസ് പ്രകാരം ന്യുനതകള്‍ പരിഹരിച്ച്
തീര്‍ത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ
അപേക്ഷയിലെ തിയതി 14-03-2023 ആണ്. ഈ അപേക്ഷ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍ 14-03-2
നമ്പറായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14-03-2023 ന് ലഭിച്ച അപേക്ഷ 27-02-2023 ന് ലഭിച്ചു എന്ന് നോ
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്ലര്‍ക്കും ആയത് 27-02-2023 തിയതി രേഖപ്പെടുത്തി
സെക്രട്ടറി-ഇന്‍-ചാര്‍ജും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2. പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയി
നം.122390121287 എന്ന് മാത്രമാണ് പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാംഖ്യ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ മേല്‍ രസീതി
രൂപ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് 15-03-2023 ന് മാത്രമാണ്. പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കു
മുമ്പ് തന്നെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്.

3. 14-03-2023 ന് ലഭിച്ച അപേക്ഷയും 15-03-2023 ന് അടച്ച പെര്‍മിറ്റ് ഫീസും പരിഗണിച്ച് പെര്‍
സെക്രട്ടറി-ഇന്‍-ചാര്‍ജ് 28-02-2023 ന് സേവനത്തില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കെ
ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

4. നോട്ട് ഫയലില്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയ നല്‍കിയ തിയതി 23-02-2023 ന് എന്ന് ‍ തിരുത്തിയി
ഫയലിലുള്ള നോട്ടീസിന്റെ പകര്‍പ്പില്‍ സൂപ്രണ്ട് 07-03-2023 ന് ആണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്.

5. നോട്ടീസിന് അപേക്ഷകന്‍ നല്‍കിയ മറുപടി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കൈമാറിയിട്ടില്ല.
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മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (81/18-12-2023) മറുപടി ലഭ്യ
മേല്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഭരണ വകുപ്പിനെ അറിയിച്ച് തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേ

1-12-5   കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ കെട്ടി
നിര്‍മ്മാണം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കി
ഫയല്‍ നമ്പര്‍ :- BA-177/21-22/E5

ശ്രീ.സാജുദ്ദീന്‍.എ എന്ന വ്യക്തിയുടെ 294m2 ബില്‍റ്റ്-അപ് ഏരിയ ഉള്ള കമേഴ്സ്യ
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 11-10-2021 ന് സമര്‍പ്പിക്കുകയും അപേക്ഷ ബില്‍ഡിംഗ് 
അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് ക്ലര്‍ക്ക് 22-12-2021 ന് നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടു
ചുമതലയുള്ള ആരും ആയത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. തുടര്‍ന്ന് കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരി
അപേക്ഷ KMBR പ്രകാരമാണെന്നും ഫീസ് ഈടാക്കി ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് ഒക്യൂപെന്‍സി 
നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും ഓവര്‍സിയര്‍ തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ നോട്ട് ഫയലില്‍ റിപ്പോ
ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്ത്  ഒക്യൂപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യു ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ട
ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. രസീത് നമ്പര്‍ 122390100108 തി 02/23 പ്രകാരം 5,880 രൂപ ഫീസ് അട
ഫയലില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് 23-02-2023 ന് തന്നെ ഒക്യൂപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കി
സംബന്ധിച്ച അപാകങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. 11-10-2021 ന് സമര്‍പ്പിച്ച പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷയില്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവു
ക്ലര്‍ക്ക് 22-12-2021 നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫയലില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കു
മാസത്തിലധികം കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2. ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയി
തുടര്‍ന്ന് മേല്‍നോട്ട ചുമതലയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിന് ഫയല്‍ കൈ
വാര്‍ഡിന്റെ ചുമതലയില്ലാത്ത ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് ഫയല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് 
ഫയലില്‍ തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
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3. നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 122390100108 നമ്പര്‍ രസീതിയുടെ വിവര
പ്രകാരമുള്ള ചിട്ട/ഡേ ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതില്‍ 08-04-2022 ന് ശ്രീ.വാസു എന്ന വ്യക്തി
അടവാക്കിയതാണെന്ന് കാണുന്നു. എന്നാല്‍ 123390100108 എന്ന രസീതി പ്രകാരം
ശ്രീ.സാജുദ്ദീന്‍.എ എന്ന പേരില്‍ 5,880 രൂപ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് ഇനത്തില്‍ അടവാക്കിയതായി
ന് മാത്രമാണ് കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിരിക്കെ ആയതിന് രണ്ട് 
02-2023 ന് കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് ഒക്യൂപെന്‍സി നല്‍കിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്.

4. 2019 ലെ KMBR ചട്ടം 95(3) പ്രകാരം കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കി Appendix-G
മാതൃകയില്‍ റൈഗുലറൈസ് ചെയ്ത്  സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.

5. 23-02-2023 ന് നല്‍കിയ Occupency Certificate-ല്‍ Regularised On 11-10-2021 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയി
നാണ് കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2019 ലെ KMBR ചട്ടം 95(3) പ്രകാരം തുക
ശേഷം മാത്രമാണ് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാവുന്നത് എന്നിരിക്കെ 11-10-2021 പ്രാബല്യത്തി
റെഗുലറൈസ് ചെയ്തത് ചട്ടലംഘനമാണ്.

6. അപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള പാലക്കാട് -1 വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ 08/09/2021 ലെ 58
കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിച്ച ബ്ലോക്ക് 73 ല്‍ റീസര്‍
പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലം "നിലം” എന്ന വിഭാഗത്തിലാണുള്ളത്. ആയത് തരംമാറ്റാ
ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ് നല്‍കിയതിന് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

7. അപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള പ്ലാന്‍ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് Abut ആ
ഈ വശത്തുള്ള സ്ഥലമുടമയുടെ സമ്മതപത്രം ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേല്‍ കെട്ടിടം 2019 ലെ KMBR ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലി
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മേല്‍ ക്ര
ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
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1-12-6   കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ കെട്ടി
നിര്‍മ്മാണം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചു
ഫയല്‍ നമ്പര്‍ :- BA/170/22-23/E6

ശ്രീമതി. ആത്തിക്ക, പുത്തന്‍വീട്, മണലാഞ്ചേരി, തിരുനെല്ലായി പി.ഒ എന്നിവരു
വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള ഗാര്‍ഹികാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം ക്രമവല്‍ക്കരിക്കാനുള്ള
അപേക്ഷയില്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് ക്ലര്‍ക്ക് നോ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് മേല്‍നോട്ട ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആരും തന്നെ അം
തുടര്‍ന്ന് ഓവര്‍സിയര്‍ കെട്ടിടം KMBR പ്രകാരമാണെന്നും ക്രമവല്‍ക്കരിക്കാവുന്നതാണെ
ചെയ്യുകയും (തിയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) ഫീസ് വാങ്ങി ഒക്യുപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്ക
സെക്രട്ടറി ഉത്തരവാകുകയും (തിയതി ഇല്ല) ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് രസീതി നമ്പര്‍ 1223901223
രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്യുപെന്‍സി 
നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന ക്ലര്‍ക്കിന്റെ 20-01-2023 ലെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സെക്രട്ടറി 20-01-2023 ന് തന്നെ
ഒക്യുപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് 20-01-2023 ന് തന്നെ റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെ
എന്നിവ അംഗീകാരത്തിനായി സെക്രട്ടറിക്ക് നല്‍കുകയും 20-01-2023 ന് തന്നെ അംഗീകരിച്ച്
30/654(5) അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്
അപാകങ്ങള്‍ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

1. സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് നോട്ട് ഫയലില്‍‍ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്ന്
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ അംഗീകരിക്കാതെ ഓ
കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

2. ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ ചുമതല 
കൂടാതെ മേലുദ്യാഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഫയല്‍ കൈമാറിയിട്ടില്ല.

3. 122390122350 പ്രകാരം 721 രൂപ ഫീസ് അടവാക്കിയതായി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി
ഒക്യുപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നഗരസഭയിലെ സാംഖ്യ പ്രകാര
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ബുക്ക് വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം 28-03-2023 നാണ് മേല്‍ രസീതി പ്രകാരം തുക അടവാക്കിയിരി
2023 ന് അടവാക്കിയ രസീതി നമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തി 20-01-2023 ന് ഒക്യുപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്ക
ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്.

4. ക്രമവല്‍ക്കരണ ഫീസ് അടവാക്കാതെ ഒക്യുപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയ 20-01-202
തന്നെ അപേക്ഷകനില്‍ നിന്നും വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനായി ഫോം-2 സ്വീ
ഓഫീസര്‍ സൈറ്റ് പരിശോധന നടത്തി വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഫോം-6 അംഗീകരി
ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

5. കെട്ടിട നമ്പര്‍ 30/654(5) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോം-2, 6 എന്നിവ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കി
6. 2019 ലെ KMBR ചട്ടം 95(3) പ്രകാരം കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കി Appendix-G
മാതൃകയില്‍ റൈഗുലറൈസ് ചെയ്ത്  സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.

7. 20-01-2023 ന് നല്‍കിയ ഒക്യൂപന്‍‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ Regularised On 17-09-2022 എന്ന് രേഖപ്പെ
2019 ലെ KMBR ചട്ടം 95(3) പ്രകാരം തുക അടവാക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് റെഗുലറൈസ്
എന്നിരിക്കെ 28-03-2023 ന് കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടം 17-09-2022 പ്രാ
20-01-2023 ന് ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘനമാണ്.

മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേല്‍ കെട്ടിടം 2019 ലെ KMBR ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലി
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മേല്‍ ക്ര
ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-7   ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച തിയതിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ബി
പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി
ഫയല്‍ നം:- BA/307/22-23/E6
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ശ്രീ.ഷെഹീര്‍.പി.എം, ശ്രീമതി.നിലാവര്‍ണ്ണീസ, സാദിഖ് മന്‍സില്‍, വെണ്ണക്കര, നൂറണി എന്നി
M2 വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള റെസിഡെന്‍ഷ്യല്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്‍ഡിം
അപേക്ഷയില്‍ രസീത് നമ്പര്‍ 1224200118961 തിയതി 24-01-2023 പ്രകാരം അപേക്ഷാ ഫീസ് 
അടച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് ക്ല
ഇല്ലാതെ ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് മേല്‍നോട്ട ചുമതലയുള്ള
ആരും തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. തുടര്‍ന്ന് കെട്ടിടം KMBR പ്രകാരമാണെന്നും ഫീസ്
അംഗീകാരം നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ ഓവര്‍സിയര്‍ നോ
റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫീസ് ഈടാക്കി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാന്‍ സെക്രട്ടറി 25-01-2023 ന് ഉത്ത
തുടര്‍ന്ന് രസീതി നമ്പര്‍ 122420118962 (അപേക്ഷ ഫീസ് നല്‍കിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ര
പ്രകാരം 1,515 രൂപ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടച്ചതായി നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക
അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്ന ക്ലര്‍ക്കിന്റെ 25-01-2023 ലെ ശുപാര്‍ശ അംഗീകരിച്ച് 25-01-
പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അപാകങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. KMBR Appendix A1 മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷയില്‍ അപേക്ഷകര്‍ 01.02.2023 തിയതി
വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അംഗീകൃത സൂപ്പര്‍വൈസറും അപേക്ഷയില്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടു
നാണ്. കൂടാതെ അപേക്ഷ ഫീസ് ആയ 130 രൂപ അടവാക്കിയ 1224200118961 നമ്പര്‍
വിവരങ്ങള്‍ സാംഖ്യയില്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ആയത് 04-02-2023 നാണ് ഫ്രണ്ട്
അടവാക്കിയതെന്ന് കാണുന്നു. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ 25-01-2023 തിയതി
അനുവദിച്ചത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനമാണ്.

2. പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ 122420118962 നമ്പര്‍ രസീ
തിയതിലേതാണ്. പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ട

3. നഗരസഭ അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ 06-12-2022 ലെ G10-1476/2022 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അ
വാര്‍ഡിന്റെ ചുമതല നല്‍കിയട്ടുള്ള ബില്‍ഡിംഗിന് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അല്ല ഫയല്‍ കൈമാ

4. അപേക്ഷ ഫീസ് ഈടാക്കി അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്കും ഓവര്‍സിയറും
നടത്തി സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച് ഫീസ് അടവാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്
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രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2019 ലെ KMBR ലെ ചട്ടം 9 പ്രകാരം സൈറ്റ് പ
നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഫീസുകള്‍ അടവാക്കിയ രസീതി നമ്പറുകള്‍ പരിശോധിച്ചതി
ഫീസ് അടച്ചതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത രസീതി ആയി തന്നെ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസും അടവാക്കിയിട്ടു
ഫീസ്:- 1224200118961, പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്:- 122420118962). ക്ലര്‍ക്ക്, ഓവര്‍സിയര്‍, സെക്രട്ടറി എന്നി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് വ്യക്ത

5. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 15-11-2008 ലെ 72671/ആര്‍.എ.1/2008/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്ര
വരെ പ്ലിന്ത് ഏരിയയുള്ള കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള അധികാരം
എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് നല്‍കി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെക്രട്ടറിയാണ് മേല്‍ സൂചിപ്പി
നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്, ഓവര്‍സിയര്‍, സെക്രട്ടറി എന്നിവര്‍ 
ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാ
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ക്ക് ഫയല്‍ കൈമാറിയതായിട്ടില്ല.

6. 2019 ലെ KMBR ലെ ചട്ടം 5(1) പ്രകാരം അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കിയ
സൂപ്പര്‍വെസറുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഫയലില്‍ ഇല്ല

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.33/14-11-2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി
കെട്ടിടം 2019 ലെ KMBR ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മേല്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് ഉത്ത
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-8   അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കി
ഫയല്‍ നം: BA/314/22-23/E4

ശ്രീമതി.ഷാജിത.എ എന്നിവരുടെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം ക്രമവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള 
രസീതി നമ്പര്‍ 122400100323 പ്രകാരം അപേക്ഷ ഫീസ് ആയി 130 രൂപ അട
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫയല്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് തി
സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ അംഗീകരിക്കാ
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ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട്. കക്ഷി നല്‍കിയ കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാ
പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിര്‍മ്മാണം KMBR പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ക്ര
നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ഫീസ് ഈടാക്കി ഒക്യുപെന്‍സി നല്‍കാന്‍
01-2023 ന് തന്നെ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. "ബഹു.സെക്രട്ടറിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്ര
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രസീതി നമ്പര്‍ 122420119865, തുക 2268, തിയതി 01/2023 ” എന്നും
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. “O/C, C/R നല്‍കാവുന്നതാണ്" എന്ന് 21-01-2023 തിയതിയി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും 21-01-2023 ന് ഒപ്പുവെച്ചു എന്ന് സെക്രട്ടറി നോ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കംപ്ലീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സെക്രട്ടറി 21-01-2023 തിയതിയില്‍ ഒ
ഇത് സംബന്ധിച്ച് താഴെപ്പറയുന്നവക്ക് മറുപടി/വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1. അപേക്ഷ ഫീസ് 20-01-2023 ന് അടവാക്കിയതായി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
122400100323 ന്റെ വിവരങ്ങള്‍ സാംഖ്യയില്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ആയത് 22-02-2023 ന് മാ
ഓഫീസില്‍ അടവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കാണുന്നു. കൂടാതെ കോമ്പൗണ്ടിം
അടവാക്കിയയാതി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ രസീതി നമ്പര്‍ 122420119865 ന്റെ
പരിശോധിച്ചതില്‍ ആയത് 15-02-2023 ന് മാത്രമാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. കോമ്പൗ
അടച്ച ശേഷമാണ് അപേക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനാല്‍ തന്നെ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് വ്യ

2. അപേക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിനും കൊമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിനും
മുമ്പേയുള്ള തിയതിയില്‍ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് കംപ്ലീഷന്‍ റിപ്പോര്‍
ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്.

3. ഫയലിലുള്ള അപേക്ഷയിലും ബില്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ക്വസ്റ്റെണെയറിലും അപേക്ഷ ഫീ
അടവാക്കിയതായും കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് 01/2023 ല്‍ അടവാക്കിയതായും 
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/കംപ്ലീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്നും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് രേ
ജീവനക്കാരുടെ നടപടി ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണ്.
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4. നഗരസഭ അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ 06-12-2022 ലെ G10-1476/2022 നമ്പര്‍ ഓഫീസ് ഉത്ത
കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വാര്‍ഡിന്റെ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ആയി ചുമതല നല്‍
ഓവര്‍സിയര്‍ ആണ് ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓവര്‍സിയറുടെ
മേലുദ്യോഗസ്ഥരായ അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവര്‍ അംഗീക

5. 2019 ലെ KMBR ചട്ടം 95(3) പ്രകാരം കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കി Appendix-G
മാതൃകയില്‍ റൈഗുലറൈസ് ചെയ്ത്  സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.

മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ക്ക് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 46/29-1
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേല്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-9   IBPMS മുഖേന മടക്കിയ അപേക്ഷ നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്താ
പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി
ഫയല്‍ നമ്പര്‍ :- BA/299/22-23/E6

ശ്രീ.നഫീര്‍ മുഹമ്മദ്.എന്‍ എന്ന വ്യക്തി IBPMS മുഖേന 13-01-2023 നല്‍കിയ ബില്‍ഡിം
അപേക്ഷയില്‍ Technical Shortwall/Drawing Not In Format എന്ന രേഖപ്പെടുത്തി മടക്കിയിട്ടു
അപേക്ഷകന്‍ നേരിട്ട് അപേക്ഷ നല്‍കിയതായും 24-01-2023 ലെ പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷയില്‍
122390117307 പ്രകാരം 130 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കിയതായും രേഖപ്പെടുത്തി
ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് ഫയല്‍ അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തു
പരിശോധിച്ചതായും നിലവിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറില്‍ അധികമായും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോര്‍ നിര്‍മ്മിക്കു
അപേക്ഷയെന്നും പ്ലാന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് KMBR പ്രകാരമാണെന്നും 1,386 രൂപ ഫീ
അംഗീകാരം നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും ഓവര്‍സിയര്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഫീസ് ഈടാ
നല്‍കാന്‍ 24-01-2023 ന് തന്നെ സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ് ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1,
രസീതി നമ്പര്‍ 1223900117306 പ്രകാരം അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാവു
സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 24-01-2023 ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും സൂപ്രണ്ട് 25-01-2023 ന് അംഗീകരിച്ച് സെക്ര
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ന് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയതായി നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച
താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

1. IBPMS മുഖേന 13-01-2023 നല്‍കിയ അപേക്ഷയില്‍ Technical Shortwall/Drawing Not In
രേഖപ്പെടുത്തി മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് IBPMS വഴിയല്ലാതെ നേരിട്ട് അപേക്ഷ സ്വീക
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

2. ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കി
മേല്‍നോട്ട ചുമതലയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാ
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാര്‍ഡിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ അല്ലാത്ത ഓ
ഫയല്‍ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓവര്‍സിയറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് മേലുദ്യോഗസ്ഥരായ അസി
അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവര്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

3. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 15-11-2008 ലെ 72671/ആര്‍.എ.1/2008/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്ര
വരെ പ്ലിന്ത് ഏരിയയുള്ള കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള അധികാരം
എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് നല്‍കി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെക്രട്ടറിയാണ് മേല്‍ സൂചിപ്പി
നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

4. സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് അപേക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് കൈമാറാ
ഫയലില്‍ കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും തുടര്‍ന്ന് ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് ഫയല്‍ കൈമാറി ടി
പരിശോധിച്ച് പ്ലാന്‍ KMBR പ്രകാരമാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറിക്ക് ഫയല്‍ സമ
ഫീസ് ഈടാക്കാന്‍ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് നല്‍കിയതായും ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
തന്നെ അപേക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കിയ രസീതിന്റെ (നം. 122390117307) തൊട്ടു മുമ്പിലെ
(നം.122390117306) പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ഫയലില്‍ രേ
നടപടിക്രമങ്ങള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ളവയല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്.

5. സെക്രട്ടറി നോട്ട് ഫയലില്‍ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് 25-01-2023 ന് ആണെങ്കിലും അംഗീകരിച്ച
പെര്‍മിറ്റില്‍ 24-01-2023 ആണ് തിയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
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മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ക്ക് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 47/29-1
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേല്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-10   ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിനും മുമ്പ് തന്നെ Name Transfer, ഒക്യുപെന്‍സി സര്‍
എന്നിവ അനുവദിച്ചു
ഫയല്‍ നമ്പര്‍ :- BA/09/21-22/E4

ശ്രീ.കാച്ചാ ഹുസൈന്‍ എന്ന വ്യക്തിക്ക് കമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് 17-11-20
നല്‍കിയിരുന്നു. ശ്രീ.കാച്ചാ ഹുസൈന്‍ മരണപ്പെട്ടതിനാല്‍ അവകാശികളായ ശ്രീ.സക്കീ
ഷാഹിര്‍ ഹുസൈന്‍ എന്നിവര്‍ പെര്‍മിറ്റ് മാറ്റി നല്‍കണമെന്ന് അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് 
KMBR Appendix H പ്രകാരമുള്ള കംപ്ലീഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും അപേക്ഷകര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കംപ്ലീഷനുവേണ്ടി സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷ സഹിതം ഫയല്‍ ബില്‍ഡിംഗ് 
അയക്കാവുന്നതാണെന്ന് സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ നോ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആരും ആയത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. തുടര്‍ന്ന് “Doc
Land Tax എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും Name Transfer ചെയ്ത്  കംപ്ലീഷന്‍ നല്‍കാവുന്ന
ഓവര്‍സിയര്‍ ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും “Name Transfer അനുവദിച്ച് O/C നല്‍കുക" എ
ഫയലില്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 122390118887 എന്ന രസീതി പ്രകാരം ഫീ
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്യൂപെന്‍സി നല്‍കാവുന്നതാ
20.01.2023 ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും 20.01.2023 ന് തന്നെ ഒക്യൂപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍
20.01.2023 ന് തന്നെ റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഫോം 2, 6 എന്നിവ അംഗീകാരത്തിനായി സമ
23.01.2023 ന് സെക്രട്ടറി ആയത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെ
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. ഫീസ് ഈടാക്കിയ രസീതി നമ്പര്‍ 122390118887 ന്റെ വിവരങ്ങള്‍ സാംഖ്യയില്‍ പരിശോധി
2023 നാണ് ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ Name Trans
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ഒക്യുപെന്‍സി അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

2. ഫീസ് അടവാക്കാതെ തന്നെ ഒക്യൂപെന്‍സി നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്ല
അംഗീകരിച്ച സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

3. മേല്‍നോട്ട ചുമതലയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിന്റെ അംഗീകാരമി
ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ ചുമതല നല്‍കിയിട്ടില്ലാത്ത ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് ഫയല്‍ കൈമാ

4. ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിനായി അപേക്ഷക
ഫോം-2 സ്വീകരിച്ച് റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി ഫോം 6 സമര്‍പ്പിച്ച
ആയത് അംഗീകരിച്ച് നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതും നടപടിക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചയാണ്.

മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ക്ക് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 48/29-1
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേല്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-11   മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ചു
ഫയല്‍ നം:- BA/122/22-23/E6

ശ്രീ.ബാലഗോപാലന്‍.പി എന്ന വ്യക്തി 948.87 M2 വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള കമേഴ്സ്യ
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി 13-07-2022 ന് നഗരസഭയില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. അപേക്ഷയോ
കൈവശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം സ്ഥലത്തിന്റെ തരം നിലം എന്നാണെന്നും 09-12-1
കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് നം.D.Dis.7600/86 പ്രകാരം വാസഗൃഹം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അംഗീകൃത മാസ്റ്റര്‍പ്ലാന്‍ പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്ഥലം Special Category 
ആണെന്നും GO(MS)No.210/09/LSGD Dt 11-09-2009 പ്രകാരം ജില്ലാ ടൗണ്‍ പ്ലാനറുടെ കണ്‍കറന്‍
മുറയ്ക്ക് 200 M2 വരെയുള്ള Single Family Residential കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അനുമ
നിര്‍വാഹമുള്ളു എന്നും ഓവര്‍സിയര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകന് അറിയി
അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കുകയും 29-07-2022 ന് അപേക്ഷകന് നോട്ടീസ്
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ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് അപേക്ഷകന്‍ നഗരസഭക്കെതിരെ ബഹു.ഹൈക്കോടതിയില്‍ കേസ്
(നം.WP(C)No.26692/2022) ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ 14-12-2022 ലെ വിധി പ്രകാരം അപേക്ഷ
നോട്ടീസ് (Ex.3) Set Aside ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാല്‍ പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ച് 12-01-2023 ന് സെക്ര
നല്‍കുകയും ഫീസ് ഈടാക്കി 19-01-2023 ന് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
തുടര്‍ന്ന് ശ്രീ.തസ്ലീം കാജ എന്ന വ്യക്തി ശ്രീ.ബാലഗോപാലില്‍ നിന്നും സ്ഥലം വാങ്ങിയതാ
തന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിനല്‍കണമെന്നും പഴയ പെര്‍മിറ്റില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുള്ള
റിവൈസ് ചെയ്ത്  വീണ്ടും പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കണമെന്നും 23-02-2023 ന് അപേ
തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അനുവദിക്കാമെന്ന് ക്ലര്‍ക്ക് നോ
രേഖപ്പെടുത്തുകയും സൂപ്രണ്ട് അന്നുതന്നെ അംഗീകരിച്ച് ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് കൈമാറുകയും
ഫീസ് ഈടാക്കി അംഗീകാരം നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന് ഓവര്‍സിയര്‍ ഫയലില്‍ തിയ
രേഖപ്പെടുത്തുകയും സെക്രട്ടറി 27-02-2023 ന് 2884.47 M2 വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള കമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടത്തി
നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അപാകങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. അപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള കൈവശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം സ്ഥലത്തിന്റെ തരം നിലം 
09-12-1986 ലെ സബ് കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് നം.D.Dis.7600/86 പ്രകാരം വാസഗൃഹം നിര്‍മ്മി
KLU ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓവര്‍സിയര്‍ 23-07-2022 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കി
അപേക്ഷകന് 29-07-2022 ന് നല്‍കിയ നോട്ടീസില്‍ ഈ അപാകം പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. GO(MS)N
11-09-2009 പ്രകാരം ജില്ലാ ടൗണ്‍ പ്ലാനറുടെ കണ്‍കറന്‍സ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 200 M2 വ
Family Residential കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി നല്‍കാന്‍ നിര്‍വാഹമുള്ളു 
മാത്രമാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2. അപേക്ഷകന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ (No.66125641 Dt 05.0
Village) കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഭുമിയുടെ തരം നിലം എന്നാണ് രേഖപ്പെടു
ഈ ഭൂമി തരം മാറ്റാതെ കമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടത്തിന് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

3. 2008 ലെ കേരള നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഉപയോഗക്രമം മാ
മാത്രമേ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം അനുവദിക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്നും ആയതിന് ഫീസ് അടച്ച് ആ
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ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നും, മാസ്റ്റര്‍പ്ലാന്‍ പ്രകാരം കമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടം അ
കഴിയില്ലെന്നും മേല്‍ കാരണങ്ങളാല്‍ പ്ലാനിന് അനുമതി നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അസി
12.01.2023 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും മുനിസിപ്പല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ 12.01.2023 ന് അംഗീ
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കാമെന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു എന്ന് സെക്രട്ടറി നോട്ട് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4. പെര്‍മിറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീ.തസ്ലിം കാജ നല്‍കിയ അപേക്ഷയിലും പ്ലാ
എന്‍.ഒ.സി സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രത്തിലും ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ.എം.എ.കാജാ മൊ
അപേക്ഷകന്‍ അല്ലാത്ത വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ടവി

5. ഫയര്‍ എന്‍.ഒ.സി ഒരു മാസത്തിനകം ഹാജരാക്കാം എന്നും ഈ അപേക്ഷ പരിഗണി
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്നും 200 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തില്‍ അപേക്ഷ ന
2019 ലെ KMBR ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 5(4) പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് A1, A2, B, C, E, F, G1, G2, H ഗണ
ചതുരശ്രമീറ്ററിലധികം Built-Up Area ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ഫയര്‍ & റെസ്ക്യൂ വകുപ്പി
സാക്ഷ്യപത്രം നിര്‍ബന്ധമാണ്. എന്നാല്‍ ആയത് ഹാജരാക്കാതെ മുദ്രപത്രത്തില്‍ സ
വാങ്ങി ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ചത് ചട്ടലംഘനമാണ്.

6. GO(Rt)No.2272/2020/LSGD Dt 03-12-2020 പ്രകാരം High Risk വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കെ
പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയറെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടു
ഈ അപേക്ഷയിന്‍മേല്‍ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓവര്‍സിയര്‍ ആണ്. ഈ ഓ
കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വാര്‍ഡിന്റെ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ആയി ചുമതല നല്‍കിയി

7. റിവൈസ്ഡ് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാമെന്നുള്ള ഓവര്‍സിയറുടെ ശുപാര്‍ശ മേലു
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍, മുനിസിപ്പല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവര്‍
കാണുകയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

8. GO(Rt)No.2272/2020/LSGD Dt 03-12-2020 പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധം ആയി 
സൈറ്റ് ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലില്‍ ഇല്ല.

5/23/26, 12:19 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=Autd1Z8ZRTo= 66/248



മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.68/08-12-
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേല്‍ കെട്ടിടം 2019 ലെ KMBR ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എ
വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മേല്‍ ക്ര
ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-12   ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പെര്‍മിറ്റ്/ക്രമവല്‍ക്കരണം അനുവദിച്ചു
എ) താഴെപ്പറയുന്ന ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്/ക്രമവല്‍ക്കരണ അപേക്ഷകളും പെര്‍മിറ്റ്/കോമ്പൗ
അടവാക്കിയതിന്റെ സാംഖ്യയിലുള്ള വിവരങ്ങളും‍ പരിശോധിച്ചതില്‍‍ ഫീസ് അടവാക്കി
മുമ്പേ തന്നെ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്/ക്രമവല്‍ക്കരണം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.

ക്രമ
നം

ഫയല്‍ നം,
അപേക്ഷന്റെ പേര്

പെര്‍മിറ്റ്
നല്‍കിയ
തിയതി

പെര്‍മിറ്റ്
ഫീസ്
അടവാക്കിയ
തിയതി,
രസീതി നം,
തുക

റിമാര്‍ക്സ്

1
BA/282/22-23/E4,
ശ്രീ.ഷാഹുല്‍
ഹമീദ്.എം

20-01-2023
17-02-2023,
122420120010,
₹ 1092

നോട്ട് ഫയലില്‍
രസീതി നമ്പര്‍ മാത്രമേ
എഴുതിയിട്ടുള്ളു.
തിയതി എഴുതിയിട്ടില്ല.

2
BA/302/22-23/E4,
ശ്രീ.നൗഷാദ്,
ശ്രീമതി.താഹിറ

25-01-2023
27-01-2023,
122390117515,
₹ 284

നോട്ട് ഫയലില്‍ 27-01-
2023 ന് തുക
അടച്ചതായി
എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
സെക്രട്ടറി 25-01-2023 ന്
പെര്‍മിറ്റ്
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്ട് ലില്‍
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3 BA/324/22-23/E6,
ശ്രീ.ജനാര്‍ദ്ദനന്‍.സി 27-02-2023

28-02-2023,
122400100920,
₹ 284

നോട്ട് ഫയലില്‍
രസീതി അടവാക്കിയ
തിയതി 27-02-2023 എന്ന്
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4

BA/325/22-23/E4,
ശ്രീമതി.രാധ,
ശ്രീ.ശിവദാസ്,
ശ്രീ.ദേവദാസ്

27-02-2023
28-02-2023,
122390120221,
₹ 721

നോട്ട് ഫയലില്‍
രസീതി അടവാക്കിയ
തിയതി 27-02-2023 എന്ന്
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

5

BA/273/22-23/E4
ശ്രീ.മുത്തുകുമാര്‍.എന്‍,
ശ്രീമതി.അരുണ.ആര്‍
(ക്രമവല്‍ക്കരണം)

27-02-2023
28-02-2023,
122390120219,
1090

27-02-23 ന് തന്നെ
ഒക്യൂപെന്‍സി
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യു
ചെയ്തു.

ബി) ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നല്‍കിയിട്ടും ഫയലുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാത്ത താഴെപ്പറയുന്ന അ
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫീസടച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും സാം
വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചതില്‍ അപേക്ഷ ഫീസ്/പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് എന്നിവ അടവാക്കുന്നതി
പെര്‍മിറ്റ് /ക്രമവല്‍ക്കരണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫയല്‍ നം അപേക്ഷകന്റെ
പേര്

പെര്‍മിറ്റ്
/
ക്രമവല്‍
ക്കരിച്ച്
നല്‍കിയ
തിയതി

രജിസ്റ്ററില്‍
രേഖപ്പെടു
ത്തിയ
രസീതി നം

സാംഖ്യ
പ്രകാരം
ഫീസ്
അടച്ച
തിയതി

റിമാര്‍ക്സ്

BA-341/22-23/E4
(ക്രമവല്‍ക്കരണം)

ശ്രീ. പി.എസ്.
സിംപ്സണ്‍ & ശ്രീ.
പി.എസ്.
ജിറ്റ്സണ്‍

12-01-2023 122390120161,
₹.130,
അപേക്ഷ
ഫീസ്

28-02-
2023

അപേക്ഷ
ഫീസ്,
കോമ്പൗണ്ടിംഗ്
ഫീസ് എന്നിവ

മി ച്ച്
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ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി.

122390120160,
₹.13271,
കോമ്പൗണ്ടിം
ഗ് ഫീസ്

28-02-
2023

BA-287/22-23/E4
ശ്രീമതി.
ശേഷാംബാള്‍
Alias ലീല

27-02-2023
122390121287,
₹.2727,
പെര്‍മിറ്റ്
ഫീസ്

15-03-
2023

ഫീസ് അടച്ച
തിയതി
രജിസ്റ്ററില്‍
രേഖപ്പെടുത്തി
യിട്ടില്ല.

BA-332/22-23/E5
(ക്രമവല്‍ക്കരണം)

ശ്രീ.മാത്യു
തോമസ്

27-02-2023

122390121266,
₹.130,
അപേക്ഷ
ഫീസ്

15-03-
2023

അപേക്ഷ
ഫീസ് അടച്ച
തീയതി
രജിസ്റ്ററില്‍
01.02.2023 എന്ന്
തെറ്റായി
രേഖപ്പെടുത്തി.
രസീതി നം.
123390100048
പ്രകാരം 03.04.23
നാണ് പെര്‍മിറ്റ്
ഫീസ് ₹.1860
അടവാക്കി
യിട്ടുള്ളത്.

രസീതി നം
രേഖപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടില്ല.
തുക ₹.1860,
തിയതി
27.2.2023

03.04.2023
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മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറികള്‍ക്ക് (നം.49/29-11-20
69/08-12-2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപേക്ഷ ഫീസ്, പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് എന്നിവ അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പെര്‍മി
ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഫയലിലും രജിസ്റ്ററിലും അപൂര്‍ണ്ണമായോ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചോ 
രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്. പെ
ക്രമവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനായോ ഉള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഫയലില്‍ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീ
പരിശോധന നടത്തി പെര്‍മിറ്റ്/കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കിയശേഷമാണ് പെര്‍മിറ്റ്/ക്ര
അനുവദിക്കുന്നതാണ് നടപടിക്രമം എന്നിരിക്കെ അപേക്ഷ ഫീസും കോമ്പൗണ്ടിം
എപ്രകാരമാണ് ഒരുമിച്ച് അടവാക്കി ക്രമക്കേട് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12   ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ചതില്‍ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകളിന്മേല്‍
വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് - ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു
നഗരസഭയില്‍ 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയതുമാ
ഫയലുകള്‍, ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകള്‍‍, ഫീസ്‍ അടവാക്കിയതിന്റെ വിവര
പരിശോധിച്ചതില്‍ ‍  കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടും
ഉത്തരവുകള്‍ പാലിക്കാതെയും നഗരസഭയില്‍ നിരവധി ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റുകള്‍ 
അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായോ അനധികൃത കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിക്കുന്നതി
അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും, പെര്‍മിറ്റ്/കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിനും
തിയതിയില്‍ പെര്‍മിറ്റ്/ഒക്യുപെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭ സെ
താല്‍ക്കാലിക ചുമതല റവന്യൂ ഓഫീസര്‍, പി.എ ടു സെക്രട്ടറി എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
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തിയതികളിലാണ് ക്രമവിരുദ്ധമായി പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കല്‍/ക്രമവല്‍ക്കരണം നടത്തിയി
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല ഇല്ലാതിരുന്ന കാലയളവില്‍ ലഭിച്ച അപേക്ഷ
തിയതി‍യില്‍ ഫയലില്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും താല്‍ക്കാ
ഉണ്ടായിരുന്ന തിയതിയില്‍ പെര്‍മിറ്റ്/ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി
ഫീസ് അടച്ച തിയതി, രസീതി നമ്പര്‍ എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താതെയും ഫീസ് 
തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റുകളുടെ പരി
ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടറായി ചുമതല നല്‍കിയിട്ടില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിഗണി
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇല്ലാതെയും, സെക്ഷന്‍ സൂപ്രണ്ട്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍, അസി
എഞ്ചിനീയര്‍, മുനിസിപ്പല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍
ആണ് ഫയലുകളില്‍ ക്രമവിരുദ്ധമായി നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫയര്‍&റെസ്ക്യൂ
നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ആയത് ഇല്ലാതെയും പെര്‍മിറ്റുകള്‍ ന
ഈ വിഷയത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതും ക്രമക്കേടുകള്‍
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ ഭരണവകുപ്പ് തലത്തില്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതു
വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രധാന 
ഉപഖണ്ഡികകള്‍ 1-12-1 മുതല്‍ 1-12-13 വരെയായി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

1-12-13   പെര്‍മിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു അപാകങ്ങള്‍
എ) നഗരസഭയില്‍ IBPMS നിലവില്‍ വന്ന ശേഷവും പെര്‍മിറ്റ്/റെഗുലറൈസേഷന്‍ അപേക്ഷ
സ്വീകരിക്കുന്നു
നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറുടെ 14.07.2021 ലെ DC2-8941/2015 നമ്പര്‍ കത്ത് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 8 ന
15.07.2021 മുതല്‍ IBPMS സംവിധാനം പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപ്പി
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായും 300 ച.മീ വരെയുള്ള Low Risk ബില്‍ഡിംഗ് കാറ്റഗറിയില്‍ ഉള്‍പ്പെ
അപേക്ഷകള്‍ IBPMS വഴി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന്
ഡയറക്ടറുടെ തന്നെ 02.11.2022 ലെ DAU/6125/2022-DC2 സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം എല്ലാ ഒക്കുപ്പെ
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(Except Podium Type Of Construction, Wells, Huts, Roof Change And Plot Sub Division) കെട്ടി
നിര്‍മ്മാണാനുമതി, അനുമതി പുതുക്കല്‍, ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍, ക്രമവല്‍ക്കരണം, ഒക്കുപ്പെന്‍
സേവനങ്ങള്‍ 14.11.2022 മുതല്‍ IBPMS മുഖേന മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളൂ 
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നഗരസഭയില്‍ മേല്‍ നിര്‍ദേശം മറികടന്ന് നിരവധി പെര്‍മിറ്റ്/ക്ര
അപേക്ഷകള്‍ നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നഗരസഭയില്‍ IBPMS നടപ്പാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ പെര്‍മിറ്റ്/റെഗുലറൈസേഷന്‍ 
ഓണ്‍ലൈനായി മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ബി) പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 29-01-2020 ലെ തസ്വഭവ-ആര്‍.എ 1/444/2019 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കു
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററിലെ എല്ലാ
ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സമയബന്ധിതമായും കൃത്യമായും രേഖപ്പെടുത്തലുക
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും സെക്രട്ടറി ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചി
സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 12-02-2021 ലെ ആര്‍.എ 1/77/2021-തസ്വഭവ നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്ര
നിര്‍മ്മാണ അനുമതി/ഒക്യുപെന്‍സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 
രജിസ്റ്ററിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സമയബന്ധിതമായും 
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ നടത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും സെക്രട്ടറി ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തേ
നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിലും നോട്ട് ഫ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര്, തസ്തിക, ഓഫീസ് വിലാസം, 
എന്നിവ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തില്‍ പതിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്നാല്‍ മേല്‍ ഉത്തരവുകള്‍ ഒന്നും തന്നെ കൃത്യമായി പാലിക്കാതെയാണ് നഗരസഭയി
രജിസ്റ്ററുകള്‍ പരിപാലിക്കുന്നത്. മുഴുവന്‍ കോളങ്ങളിലും വിവരങ്ങള്‍ എഴുതാതെ
അടച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ അപൂര്‍ണ്ണമായും തെറ്റായും രേഖപ്പെടുത്തിയുമാണ് പെര്‍
എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.
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സി) ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് ഫയലുകള്‍ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
നഗരസഭയില്‍ IBPMS നിലവില്‍ വന്ന ശേഷവും നേരിട്ട് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് പെര്‍മിറ്റ്/ക്ര
നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 13/27-09-2023, 24/17-10-2023, 37/20-11
നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കിലും താഴെപ്പറയുന്ന 27 ഫയലുകള്‍ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടി

1. BA/25/22-23/E4
2. BA/38/22-23/E4
3. BA/58/22-23/E4
4. BA/59/22-23/E4
5. BA/73/22-23/E4
6. BA/254/22-23/E4
7. BA/291/22-23/E4
8. BA/292/22-23/E4
9. BA/293/22-23/E4

10. BA/302/22-23/E4
11. BA/322/22-23/E4
12. BA/341/22-23/E4
13. BA/41/21-22/E4
14. BA/70/21-22/E4
15. BA/169/21-22/E4
16. BA/222/21-22/E4
17. BA/347/21-22/E4
18. BA/382/21-22/E4
19. BA/97/22-23/E5
20. BA/286/22-23/E5
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21. BA/289/22-23/E5
22. BA/296/22-23/E5
23. BA/332/22-23/E5
24. BA/426/21-22/E5
25. BA/130/22-23/E6
26. BA/255/22-23/E6
27. BA/293/21-22/E6

ഫയലുകള്‍ യഥാസമയം ഓഡിറ്റിന് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-14   പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കുന്നതിന് മുമ്പും അനുമതി പത്രങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി
ഫയല്‍ നമ്പര്‍:- BA/83/22-23/E5

ശ്രീമതി.ഷര്‍ഹാന മേദര്‍ മന്‍സില്‍ എന്നിവരുടെ 1463.94 M2 ബില്‍റ്റ്-അപ് ഏരിയ ഉള്ള കമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടം

നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള 04-06-2022 ലെ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് 22-06-2022 ന് അ

നല്‍കിയിരുന്നു (BA/68/22-23/E5). പാലക്കാട്-2 വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ 06-05-2022 ലെ 64867703 നമ്പര്‍ കൈവശാ

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച പാലക്കാട് -2 വില്ലേജിലെ റീസര്‍വേ ന

നിലം (DCW) ആണെന്നും, അംഗീകൃത മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം നെല്‍പാട മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണെന്നും

29(4) Iii, 29(5), 29(7) എന്നിവ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് അപേക്ഷക WP(C) 33696/2022 പ്രകാ

ബഹു.ഹൈക്കോടതിയില്‍ നഗരസഭക്കെതിരെ കേസ് നല്‍കുകയും തുടര്‍ന്ന് ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ

വിധി (Municipality To Process The Building Permit Applicaton Of The Petitioner As Per The Provisions Of The KMBR And The Kera

Planning Act 2016. The Building Permit Will Be Issued To The Petitioner If The Petitioner Satisfies All Other Statutory Requireme
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നഗരസഭയോട് പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനും രണ്ട് മാസത്തിനകം തീരുമാനം സ്വീകരിക്കാനും

ഉത്തരവായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്ലാന്‍, നിര്‍മ്മാണ ഭുമി തരം മാറ്റിയ ശേഷമുള്ള

കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ എന്നിവ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കാവുന്നതാണെ

അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ 16-02-2023 ന് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അപേക്ഷകന് അറിയിപ്പ് നല്‍കാന്‍

ചാര്‍ജ് 16-02-2023 ന് ഉത്തരവായിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നോട്ടീസ്/അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടില്ല. 16-02-20

ന്യുനതകള്‍ പരിഹരിച്ച് പ്ലാന്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും തുടര്‍ നടപടികള്‍ക്കായി ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ട

നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുകയും സെക്ഷന്‍ സൂപ്രണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയും

തുടര്‍ന്ന് ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് ഫയല്‍ നല്‍കുകയും പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാ

ഫീസ് ഈടാക്കി പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കാന്‍ 16-02-2023 ന് തന്നെ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ

ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 14,620 രൂപ രസീതി നമ്പര്‍ 122400100344 പ്രകാരം അടച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തു

ന് തന്നെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അപാകങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. നിര്‍മ്മാണ ഭുമി തരം മാറ്റിയ ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കാതെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

2. നഗരസഭ നല്‍കിയ നോട്ടീസില്‍ (BA/68/22-23/E5 തി 22-06-2022) പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള KMBR Rule 29(4)Iii, 29(5), 2

എന്നിവയിലെ അപാകങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല.

3. അപേക്ഷകന് അറിയിപ്പ് നല്‍കാന്‍ സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ് 16-02-2023 ന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ‍ അപേ

നോട്ടീസ്/അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടില്ല.
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4. 16-02-2023 ന് അറിയിപ്പ് നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവായ തിയതിയില്‍ തന്നെ അപേക്ഷന്‍ വീണ്ടും അപേക്ഷ നല്‍

ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നഗരസഭയിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടി

5. നഗരസഭ അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ 06-12-2022 ലെ G10-1476/2022 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അപേക്ഷകന്റെ

ചുമതല ഇല്ലാത്ത ഓവര്‍സിയറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാ

മേലുദ്യോഗസ്ഥരായ അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഫയല്‍ നല്‍

6. അപേക്ഷ നല്‍കിയ 16-02-2023 ന് തന്നെ സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്കും സൂപ്രണ്ടും കണ്ട് ഓവര്‍സിയര്‍ക്ക് ഫയല്‍ കൈ

പ്ലാന്‍, രേഖകള്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഓവര്‍സിയര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും അതേ തിയതിയില്‍ തന്നെ

അംഗീകരിക്കുകയും പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തി അന്ന് തന്നെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കു

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടച്ചട്ടുള്ള രസീതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ സാംഖ്യയിലള്ള ചി

പ്രകാരം പരിശോധിച്ചതില്‍ 22-02-2023 ന് മാത്രമാണ് പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടച്ചിട്ടുള്ളത (രസീതി നമ്പ

പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കാതെ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘനമാണ്.

7. 30 ദിവസത്തിനകം ഫയര്‍ NOC ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 2019 ലെ KMB

ചട്ടം 5(4) പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് A1, A2, B, C, E, F, G1, G2, H ഗണത്തിലുള്ള 1000 ചതുരശ്രമീറ്ററിലധികം Built-Up Area ഉ

കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ഫയര്‍ & റെസ്ക്യൂ വകുപ്പില്‍ നിന്നുമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം നിര്‍ബന്ധമാണ്. എന്നാല്‍ ആ

ഹാജരാക്കാതെ മേല്‍ സാക്ഷ്യപത്രം സ്വീകരിച്ച് കെട്ടിടം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച് നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘനമാണ്

8. അപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള ഫയര്‍ NOC സത്യവാങ്‍മൂലത്തില്‍ നോട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കു

ന് മാത്രമാണ് എന്നിരിക്കെ 16-02-2023 ന് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിച്ചത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.
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ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.26/26-10-2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേല്‍ കെട്ടി

ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട

മേല്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുന്നതിനായുള്ള IBPMS സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ മു
വിവരങ്ങളും ലഭ്യമല്ല
Intelligent Building Plan Management Sysytem (IBPMS) സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ മുഖേന പെര്‍മിറ്റിന് അ
അപേക്ഷകര്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അടവാക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫീസ്, പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് എന്നി
ഡയറക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് വരവു വെക്കുന്നത്. പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് അടവാക്കു
സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ രസീത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും തുടര്‍ന്ന് നഗരസഭ പെര്‍മിറ്റ് 
ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടവാക്കിയ ഫീസുകള്‍ നഗരസഭക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി
സംവിധാനം ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഫീസ് കളക്ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സോഫ്
ലഭ്യമല്ല. 2007 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 16(2) പ്രകാരം
ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വരവുകളും അതാത് ദിവസം തന്നെ കാഷ്/ബാങ്ക് ബുക്കില്‍ വരവു വെക്കേ
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ IBPMS മുഖേന ലഭിക്കുന്ന തുകകള്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍
യഥാസമയം ലഭ്യമാകാത്തതിനാല്‍ മേല്‍ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

നഗരകാര്യ വകുപ്പിന് ലഭിക്കുന്ന തുകകള്‍ നഗരസഭയുടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേ
ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നഗരകാര്യ വകുപ്പ് ആയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ നഗരസഭക്ക്
ആകെ ലഭിച്ച അപേക്ഷ ഫീസ്, പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്, റെഗുലറൈസേഷന്‍ ഫീസ് എന്നിവ തരംതി
അപേക്ഷകനും അടച്ച തുക സഹിതവുമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് നഗരസഭക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല
നഗരസഭക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള മുഴുവന്‍ തുകയും ലഭിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും കഴി
സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന് IBPMS മുഖേന നല്‍കിയ പെര്‍മിറ്റുകളുടെ ഫീസ് ഇനത്തി
നഗരസഭക്ക് ലഭിച്ചത് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, ആയത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വ
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ബാങ്കുമായും IBPMS ഓഫീസുമായും ബന്ധപ്പെടുകയും നഗരകാര്യ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് കത്ത്
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നഗരസഭ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവില്‍ IBPMS സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ നഗരസഭയില്‍ ആകെ അപേക്ഷിച്ചവരുടെ വിവര
Format ല്‍ ലഭ്യമാണ്. ആയതില്‍ അപേക്ഷ നം, അപേക്ഷകന്റെയും ആര്‍ക്കിടെക്ട്/എഞ്ചി
പേര്, വിലാസം, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍, ഫയല്‍ സ്റ്റാറ്റസ്, ഫയല്‍ പെന്‍ഡിംഗ് വിവരങ്ങ
തിയതികള്‍ എന്നിവ‍ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ചട്ടപ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട പെര്‍മി
റെഗുലറൈസേഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.

IBPMS സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍‍ ഓഡിറ്റിന് ലോഗിന്‍ സൗകര്യവും ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ IBPMS 
പെര്‍മിറ്റുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-14-1   നഗരസഭ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വേക്കന്‍സി റെമിഷ
അനുവദിച്ചു
താഴെപ്പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍‍ക്ക് വസ്തുനികുതി വേക്കന്‍സി റെമിഷന്‍ അനുവദിച്ചി
നഗരസഭയിലെ ലൈസന്‍സ് സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ടി കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനായി ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ഫയല്‍
നം

ധനകാര്യ
സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി
തീരുമാനം
നം, തി

വാര്‍ഡ്/
കെട്ടിട
നം

നികുതി
ഇളവ്
നല്‍കിയ
അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

അടിസ്ഥാന
നികുതി

ലൈസന്‍സ്
അപേക്ഷ Id,
തിയതി

സ്ഥാപനം

R3-
12556/22 696/4.4.2023 38/149/3 2022-23 1st 4986 2230208000000682/

18.5.22
Western
Connexions
International

R2-
10497/22 651/4.4.2023 21/385/2 2022-23 1st 11993 2230208000000456/

29.4.22
Star Decor
Inn
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R4-
5180/22 745/4.4.2023 45/783/16 2022-23 1st 3287 2230208000000091/

8.4.2022
KKM Fire
Works

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.15/07-10-2023) മറുപടി ലഭ്യ
നഗരസഭ തന്നെ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക്
റെമിഷന്‍ അനുവദിച്ചത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14-2   വേക്കന്‍സി റെമിഷന്‍ നല്‍കിയത് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിറ്റി
തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി
എ) ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിറ്റ്സ് പേജ് നമ്പര്‍ 16 ല്‍ 17/693/5, 6 എന്നീ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക്
റെമിഷന്‍ അനുവദിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ R2-6074/22 എന്ന ഫയല്‍ പരി
17/693/5 എന്ന കെട്ടിടത്തിന് മാത്രമാണ് വേക്കന്‍സി റെമിഷന്‍ അപേക്ഷിച്ചതായും സ്റ്റാന്
അനുവദിച്ചതായും (തീരുമാനം 636/4.4.23) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ബി) R2-10476/22 എന്ന ഫയല്‍ പ്രകാരം വേക്കന്‍സി റെമിഷന്‍ അനുവദിച്ച 17/1469/29 എന്ന
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിറ്റ്സ് പേജ് നമ്പര്‍ 20 ല്‍ 17/1469/26 എന്ന കെട്ടിടത്തി
റെമിഷന്‍ അനുവദിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 17/1469/26 എന്ന കെട്ടിടത്തിന് വേക്കന്‍
അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്.
മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പര്‍ 15/07-1
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തേണ്ടതാണ്.

1-14   വസ്തുനികുതി ഇളവ് (വേക്കന്‍സി റെമിഷന്‍) അനുവദിച്ചതിലെ അപാകങ്ങ
1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം 239-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സാധാരണയായി
കൊടുക്കുന്നതോ, ഉടമസ്ഥന്‍ തന്നെ താമസിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും കെ
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍, ഒഴിഞ്ഞും, വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെയും കിടന്നാല്‍, ആ അര്‍ദ്ധവര്‍
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നികുതി ഇളവ് ചെയ്ത്  നല്‍കാവുന്നതാണ്. ആയത് പ്രകാരം നഗരസഭയില്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക്
ഇളവ് ചെയ്ത്  നല്‍കിയതിലെ അപാകങ്ങള്‍ 1-14-1 മുതല്‍ 1-14-2 വരെയുള്ള ഉപഖണ്ഡികകളായി

1-15   തൊഴില്‍ നികുതി - പിരിവ് ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കേണ്ടതാണ്
2022-23 വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഇനത്തില്‍ 3,8
ട്രേഡേഴ്സിന്റെ തൊഴില്‍ നികുതി ഇനത്തില്‍ 72,88,720 രൂപയും വരവ് രേഖപ്പെടുത്തി
സംബന്ധിച്ചുള്ള റിട്ടേണുകള്‍, രജിസ്റ്ററുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ എന്നിവ പൂര്‍
വര്‍ഷത്തെ തൊഴില്‍ നികുതി പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേ
1) സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് 245, 251 വകുപ്പുകള്‍, 2005 ലെ കേരള മുനിസിപ്പ
നികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ 3(1) ലെ ഉപചട്ടത്തില്‍ പറയുന്ന നിരക്കില്‍ തൊഴി
ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നും, 4(2) പ്രകാരം നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്ന് വരുമാനം 
സ്വയംതൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍, കമ്പനികള്‍, ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നവര്‍‍ എന്നിവ
സംഗതി പോലെ, തങ്ങളുടെ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക വരുമാനം, തൊഴില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ബി
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളടങ്ങിയ റിട്ടേണുകള്‍ സഹിതം ഓരോ വര്‍ഷവും സെപതം
തീയ്യതിക്കും മാര്‍ച്ച് 30ാം തീയ്യതിക്കും മുമ്പായി സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെടേ
ബിസിനസ് നടത്തുന്നവര്‍ നല്‍കേണ്ടതായ തൊഴില്‍ നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കേ
വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍‍ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നഗരസഭ മേല്‍ ചട്ടപ്രകാരമു
നികുതി ഈടാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെ
അനുബന്ധം-4 ആയി ചേര്‍ക്കുന്നു). ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
2)ഹോം ഗാര്‍ഡുമാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
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സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ 26.11.2009 ലെ സ.ഉ (കൈ) നം.190/2009/ഹോം ഉത്തരവു 
ഗാര്‍ഡുകളെ നിയമിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് ശമ്പ
നടത്തുന്നതിന് അനുമതിയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഫയര്‍ ആന്റ് റസ്ക്യൂ വകുപ്പിന്റെ ജി
സമര്‍പ്പിച്ച 2022-23 ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലെ റിട്ടേണുകളില്‍ ഹോം ഗാര്‍ഡുമാ
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഫയര്‍ ആന്റ് റസ്ക്യൂ വകുപ്പിന്റെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ഓഫീസറുടെ 
വര്‍ഷത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹോം ഗാര്‍ഡുമാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി
സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 59/04.12.2023ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി
ഗാർഡുമാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

1-16   ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ പരിശോധന- പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയതി
പ്രിന്റിംഗിനുള്ള സാംഖ്യ സ്റ്റേഷനറികള്‍ രണ്ടെണ്ണം കുറവ്
2023-24 കൺകറന്റ് ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 30.09.2023 ലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മുഖേനയുള്ള കള
രശീത് പ്രിന്റിംഗിനുള്ള സാംഖ്യ സ്റ്റേഷനറി എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ 0119142 
വരെയുള്ളവയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ രജിസ്റ്ററിലെ
രേഖപ്പെടുത്തൽ പ്രകാരം 0119139 വരെയുള്ള സാംഖ്യ സ്റ്റേഷനറിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്
എന്നീ സ്റ്റേഷനറികളും 30.09.2023, 31.05.2023 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി 
ഓഫീസ് ഡയറി എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് അടിയന്തിരമായി ഹാജരാക്കേണ്ട
നിര്‍ദേശിച്ചുകൊണ്ട് 01/03.10.2023 നമ്പറായി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നല്‍കിയതിന് 09.10.20
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 0119142 എന്ന സ്റ്റേഷനറി നമ്പറിലാണ് 30.09.2023 ന് രസീത് പ്രിന്റിംഗ് തുട
രസീതുകള്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ച ഉണ്ടെന്നും 0119140, 0119141 എന്നീ സ്റ്റേ‍ഷനറികള്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്തതി
മൂലമാണ് ലഭ്യമല്ലാത്തത് എന്നും സ്റ്റേഷനറി നമ്പറുകള്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന്റെ കൃത്യത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ, ഫ്രണ്ട് ഓ
എന്നിവ നാളിതുവരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തുടര്‍ന്ന് പരിപാലിക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയി
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സ്റ്റോക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സാംഖ്യ സ്റ്റേഷനറി എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കി
സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, വിവരം ഗ്രാമലക്ഷ്മി 
അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്തരം അപാകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേ

1-17   സിനിമാ തിയേറ്ററുകളുടെ വിനോദനികുതി പിരിവ്-അപാകങ്ങള്‍
സ.ഉ.(കൈ)നം.63/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തിയതി 10.06.2019 പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമാ തി
നിന്നും സിനിമാ ടിക്കറ്റുകളിന്‍മേല്‍ 10 % വിനോദനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഉത്തരവാ
31.08.2019ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം.112/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം 100 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള ടിക്കറ്റു
രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് 8.5% എന്നിങ്ങനെ നിരക്കുകള്‍ പുതുക്കി പ്രാബല്യതി
ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ജി.എസ്.ടി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അ
വിനോദനികുതിയിനത്തില്‍ പിരിച്ച തുക തൊട്ടടുത്ത മാസം മൂന്നാം തിയതിക്കകം തദ്ദേ
സ്ഥാപനത്തില്‍ ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്നും മേല്‍ ഉത്തരവില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 2021 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2021 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയുള്ള 
വിനോദനികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതും 01.01.2022 മുതൽ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.
വിനോദനികുതി പിരിവ് സംബന്ധിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന അപാകങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കു
1)ഡെയ്‍ലി കളക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടും റിട്ടേണും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
1962ലെ കേരള ലോക്കല്‍ അതോറിറ്റീസ് എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ് ടാക്സ് ചട്ടങ്ങളിൽ 2016ലെ ഭേ
കൂട്ടിച്ചേർത്ത പാര്‍ട്ട് V A - ഡെയ്‍ലി കളക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് (ഫോറം നം.VIII A) മാസാവ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാ
പരിധിയിലുള്ള സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും ഫോറം നം.VIII A സ്വീകരിച്ച് ഫയലിൽ സൂ
2)ജി.എസ്.ടി റിട്ടേണിന്റെ പകര്‍പ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
01.01.2022 മുതല്‍ തിയേറ്ററുകളിൽ‍ നിന്നും ജി.എസ്.ടി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തി
വിനോദനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനു പകരം തിയേറ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പി
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സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിനോദനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തിയേറ്ററു
ജി.എസ്.ടി റിട്ടേണിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
3)വിനോദനികുതി വൈകി അടവാക്കുന്ന തിയേറ്റര്‍ ഉടമകളില്‍ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നില്ല
ജി.എസ്.ടി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായി വിനോദനികുതിയിന
തുക തൊട്ടടുത്ത മാസം മൂന്നാം തിയതിക്കകം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ
ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ വൈകി അടവാക്കിയ മാസങ്ങളിൽ വൈകിയതിന്
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
തിയേറ്ററിന്റെ

പേര്
അടക്കേണ്ട

തിയതി
അടച്ച

തിയതി
പ്രിയ,

പ്രിയദർശിനി,
പ്രിയതമ

03.05.2022 06.05.2022

ശ്രീദേവി ദുർഗ്ഗ 03.06.2022 22.06.2022

സത്യ മൂവീസ്
03.05.2022

17.09.202203.06.2022
03.07.2022

അരോമ, ന്യൂ
അരോമ 03.09.2022 22.11.2022

വൈകി അടവാക്കിയതിന് ബാധകമായ പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള 
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
4)കേരള കൾച്ചറല്‍ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ബോര്‍ഡിലേക്ക് സെസ്സ് ഒടു
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
1961 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ അതോറിറ്റീസ് എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ് ടാക്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷന്‍
ഭേദഗതി പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്) പ്രകാരം കേരള കള്‍ച്ചറല്‍ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വെല്‍ഫെയ
ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള ഓരോ ടിക്കറ്റുകളിന്‍മേലും 3 രൂപയില്‍ കൂടാതെ
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സെസ്സ് ആയി ഈടാക്കി കേരള കൾച്ചറല്‍ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ബോ
ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെസ്സ് ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കേരള കള്‍ച്ചറല്‍ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ടിലേക്ക് സെസ്സ് ഒടു
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.14/05.10.2023)

1-18   ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്ക് -ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
പാലക്കാട് നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്ക് നടത്തിപ്പ് കരാര്‍ അടി
OISCA (Organization For Industrial, Spiritual And Cultural Advancement) പാലക്കാട് ചാപ്റ്ററിന് അ
ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്ക് നടത്തിപ്പിന് OISCA പാലക്കാട് ചാപ്റ്ററുമായി 29.04.2004 ല്‍ ചമച്ച കരാറി
9 പ്രകാരം പ്രവേശന ടിക്കറ്റിന്റെ 5% വരുന്ന തുക മാസംതോറും ലൈസന്‍സ് ഫീ
അടവാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഈയിനത്തി
നഗരസഭയില്‍ നിന്നും പാര്‍ക്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് സീല്‍ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്
രേഖകള്‍, ഓരോ മാസവും വിറ്റ ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം, ആകെ കളക്ഷന്‍, നഗരസഭയി
വിനോദനികുതി, ലൈസന്‍സ് ഫീസ് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാ
നമ്പറായി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നല്‍കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

കരാര്‍ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്കിന്റെ പ്രവേശന ടിക്കറ്റിന്റെ 5% 
ഈടാക്കേണ്ടതും രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-19-1   തറവാടക പിരിവ്- ഫയലുകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല
നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ വാടകയ്ക്കു നൽകുന്നതിലെ
പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
1.E6-10189/22
2.E6-12477/22
3.E6-35276/22
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4.E6-44319/22
5.E6-43852/22
6.E6-1613/23

29/06.11.2023, 36/18-11-2023 എന്നീ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും
ഹാജരാക്കിയില്ല.

1-19   തറവാടകയിനത്തില്‍ നഷ്ടം
നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിലെ 1691m2 സ്ഥലം 2022 ഡിസംബർ 
ജനുവരി 1 വരെയുളള കാലയളവില്‍ ‘മലയാള മനോരമ’യ്ക്ക് എക്സിബിഷൻ നടത്തു
അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി തറവാടക ഇനത്തില്‍ പെർമിറ്റ് ഫീസ്, ജി.എസ്.ടി എന്നി
ആകെ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 129038 രൂപയ്ക്ക് പകരം 128212 രൂപ 15.12.2022 ന് നഗരസഭയുടെ
അക്കൌണ്ടിലേക്ക് (1165) ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഇനത്തിൽ
തുകയായ 22,974 രൂപ എന്നതിനു പകരം 22,274 രൂപ എന്ന് തെറ്റായി രേഖപ്പെടു
വരവിനത്തില്‍ 700 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി. തറവാടക തെറ്റായി കണക്കാക്കിയതിനു 
ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം 36/18.11.2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

കുറവ് വന്ന തുകയും ബാധകമായ ജി.എസ്.ടി യും ‘മലയാള മനോരമ’യില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേ

1-20   നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക- അപാകങ്ങള്‍
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ 
പരിശോധിച്ചതില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1.ലൈസന്‍സികളുമായി കൃത്യമായി കരാര്‍ ചമയ്ക്കുന്നില്ല
2000ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു ആര്‍ജ്ജിക്കലും കൈയ്യൊഴിക്കലും) ചട്ടങ്ങള്‍ ,ച
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സ്വന്തമായ കെട്ടിടങ്ങള്‍ ആക്റ്റിന്റെ 215 -ാം വകുപ്പില്‍ 
നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി കൌണ്‍സില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്ക്
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വ്യവസ്ഥയില്‍ വാടകയ്ക്കോ പാട്ടത്തിനോ നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും ഇപ്രകാരമുള്ള കൈ
കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു ആര്‍ജ്ജിക്കലും കൈയ്യൊഴിക്കലും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7(2) ലെ
III ലെ ഫാറം III ബി ക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷ
രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം ആകെ 720 വാടകക്കാരില്‍ 419 പേര്‍ മാത്രമാണ് നഗരസഭയുമാ
ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.യഥാസമയം കരാര്‍ ചമക്കാത്തതു മൂലം നിബന്ധനകള്‍ / വ്യവസ്ഥകള്‍
വാടകക്കാര്‍ക്കെതിരെ നഗരസഭക്ക് നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ
കെട്ടിടം, മുറി മുതലായവ കൈമാറുന്നതിനു മുമ്പോ / വാടക കാലാവധി ആരംഭിക്കുന്ന
മതിയായ നിബന്ധനകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടേണ്ടതാണ്. കൃ
ഉടമ്പടികള്‍ ഇല്ലാതെ കടമുറികള്‍ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യ
അന്വേഷണം നല്‍കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.17/09.10.20

കരാര്‍ ഹാജരാക്കാത്തവര്‍ക്ക് അറിയിപ്പ് നല്‍കേണ്ടതും, മുദ്രപ്പത്ര ഇനത്തില്‍ സര്‍ക്കാരി
(301x200= 60200രൂപ) ലൈസന്‍സികളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതുമാ
2.ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുറികള്‍ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കേണ്ടതാണ്
വാടക രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന മുറികള്‍ വാടകക്കാരില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു
ക്രമ
നം. കെട്ടിടം റൂം നമ്പര്‍

1 സുല്‍ത്താന്‍
പേട്ട കോംപ്ലക്സ്

സ്റ്റാള്‍ നം.1-6,
ഹാള്‍ -4, ആര്‍
1,

2
ടൗണ്‍ ബസ്
സ്റ്റാന്റ്‍
കോംപ്ലക്സ്

ക്രമ നം.6, D/102

3 ഡാന്‍സ്
മാര്‍ക്കറ്റ്

ക്രമ നം. 5,
ഷോപ്പ് 10, 11,
കര്‍ണക
ആർട്സ് &

സ്പോ ര്‍ ട്സ്
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സ്പോര്‍ട്സ്
ക്ലബ്ബ്, ഷോപ്പ്
45, 46 , 45 വെസ്റ്റ്,
ഷോപ്പ് 47 ബി

4 കോര്‍ട്ട് റോഡ്
കോംപ്ലക്സ് ക്രമ നം.33

5 ചിന്നപിള്ള
സത്രം കോംപ്ലക്സ്

ഹാള്‍ (ക്രമ
നം.8)

6 കല്‍മണ്ഡപം
SC/ST കോംപ്ലക്സ്

ഷോപ്പ്
നം.2,10,12
(12/2022 മുതൽ),
ഷോപ്പ് നം.3,6,7
(08/2022 മുതൽ)

7 സ്റ്റേഡിയം മിനി
മാര്‍ക്കറ്റ്

എഫ് 4,എഫ് 5
(03/2022 മുതൽ),
സ്റ്റേഡിയം
മിനി ഹാൾ 1

8
കൽമണ്ഡപം
മിനി
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
എസ്റ്റേറ്റ്

കൊപ്പം
അക്ഷയ
ഗാർമെന്റ്സ്

മേല്‍ മുറികള്‍ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
3.വാടക കുടിശ്ശിക പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്
നഗരസഭ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ കടമുറികൾ ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥയിൽ അ
സംബന്ധിച്ച ബൈലോ പ്രകാരം “മുറികളുടെ പ്രതിമാസ ലൈസൻസ് ഫീസും നി
നികുതികളും എല്ലാ മാസവും 10-ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് നഗരസഭയിൽ ഒടുക്കേണ്ടതും വീ
പക്ഷം മുറി ഒഴിപ്പിച്ച് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക്
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ഉണ്ടായിരിക്കെ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള കുടിശ്ശികയുള്ള ലൈസൻസിക
കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരു വർഷത്തിലധികമായി വാടക അടവാക്കാത്ത ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അനുബ
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. വാടകക്കാരില്‍ നിന്നും കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേ
4.ഡിമാന്റ‍് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള വരവ് /ബാലന്‍സ് എന്നിവ ധനകാര്യ പത്രികയിലെ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വാടക ഡിമാന്റ‍് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള വരവ് /ബാല
ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഡിമാന്റ് വരവ് ബാലന്‍സ്

കറന്റ് അരിയർ കറന്റ് അരിയർ കറന്റ് അരിയർ

രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 47360263 26002967 32066636 10683976 15293627 15318991

ധനകാര്യപത്രിക
പ്രകാരം

47293896 18339095.57 33483270 11162879 13814041 7176216.57

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ വരവും, വാടക രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള വരവും തമ്മിലു
പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
5.ലൈസന്‍സിയില്‍ നിന്നും നിയമാനുസൃത നികുതി (ജി.എസ്.ടി) ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാന്റ് കോംപ്ലക്സിലെ A-103 മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്ത ലൈസൻസി 11/2021 
വരെയുള്ള വാടക കുടിശ്ശിക 14,025/- രൂപ അടവാക്കിയതിന്റെ SGST, CGST എന്നിവ ഈടാ
ലൈസന്‍സിയില്‍ നിന്നും നിയമാനുസൃത നികുതി (CGST 1262.25 രൂപ, SGST 1262.25 രൂ
ജി.എസ്.ടി വകുപ്പില്‍ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.
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1-21   ജിയോ ഡിജിറ്റല്‍ ഫൈബര്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ നിന്നും 23,16,384 രൂപ വാര്‍ഷിക വാ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
ഫയല്‍ : ഇ6-21048/21

നഗരസഭയിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ GI പോളുകളില്‍ ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ കേബിളു
അള്‍ട്രാ സ്പീ‍‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റാ/ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ജിയോ ‍ ഡിജിറ്റല്‍ ഫൈബര്‍ ലിമിറ്റഡ് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ
കട്ടിംഗിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ക്ക് 24.03.2022 നും, പോളുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി 13.10.2022
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
സ.ഉ(സാധാ)നം.89/2020/പി.ഡബ്ലിയു.ഡി, തിയതി 23.01.2020 ലെ ഉത്തരവ് നിബന്ധന 2 പ്രകാരം
പോള്‍ ഒന്നിന് 360 രൂപ വാര്‍ഷിക വാടകയും പ്രതിവര്‍ഷം 5% വര്‍ദ്ധനവും നിശ്ചയിച്ചി
ഡിജിറ്റല്‍ ഫൈബര്‍ ലിമിറ്റഡിന്റെ ROW/1019569/24065, ROW/1019624/24142, ROW/101962
അപേക്ഷകള്‍ പ്രകാരം നഗരസഭ പരിധിയില്‍ 6128 പോളുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയു
വാടക ഇനത്തില്‍ 2021-22 വര്‍ഷം 22,06,080.00 രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മേല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2022-23 വര്‍ഷം 5% വര്‍ദ്ധനവ് ഉള്‍പ്പെടെ ഈടാക്കേ
വാടകയായ 23,16,384 രൂപ അടവാക്കുന്നതിന് ജിയോ ഡിജിറ്റല്‍ ഫൈബര്‍ ലിമിറ്റഡിന് 3
അറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് തിയതി വരെ തുക അടവാക്കിയിട്ടില്ല. നഗ
ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറിലെ‍ നിബന്ധന 10 പ്രകാരം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ വാര്‍
അടവാക്കുമെന്നും ആയതില്‍ വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം നഗരസഭ തീരുമാനിക്കുന്ന നിര
ഒടുക്കാന്‍ സമ്മതമാണെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (74/14.12.2023) നല്‍കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വാര്‍ഷിക വാടകയായ 23,16,384 രൂപയും ബാധകമായ 
ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
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1-22   ഒരേ ചെലവിന് രണ്ടു തവണ തുക നല്‍കി
        ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തില്‍ ഇന്ധനം നിറച്ച വകയില്‍ സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്
ശ്രീമതി.അനിതാദേവി.എ.എന്‍ ന് 1500/- രൂപ രണ്ടു തവണ റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്തു ന
വിശദാംശങ്ങള്‍ ഖണ്ഡിക 3-1 ആയി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

1-23   പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക – ആംനസ്റ്റി സ്കീം പ്രയോജനപ്പെ
ഫയൽ നമ്പർ E8-40076/09

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 28.10.2022ലെ നമ്പർ KWA/PH/PKD/AMNESTY/1420/2022 കത്ത്
വാർഡുകളിലെ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ നഗരസഭ അടവാക്കാ
കുടിശ്ശിക തുക 6,63,55,753/- രൂപ നഗരസഭയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് ആംനെസ്റ്റി സ്കീമില്‍
3,71,21,118/- രൂപയാക്കി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിച്ച് നല്‍കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 2022-23 വർഷം 
അതോറിറ്റിയുടെ ആംനസ്റ്റി സ്കീമിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ചെക്ക് നമ്പർ 
(കാനറ ബാങ്ക്) പ്രകാരം 25 ലക്ഷം രൂപ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
അതോറിറ്റിയുടെ ബില്‍ നമ്പര്‍ 74518 തീ.03.06.2023 പ്രകാരം 6,63,55,753/- രൂപ നഗരസഭ അടവാ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം നഗരസഭയ്ക്ക് ആംനസ്റ്റി സ്കീമിന്റെ ആനുകൂല്യം
കാണുന്നില്ല.

        ആംനസ്റ്റി സ്കീമിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോ
തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24   വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക - തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേ
സ.ഉ(കൈ)നം.11/2023/ജവിവ തീ.03.02.2023, കേരള ജല അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ
KW/H/HO/RMC/941/2011 നടപടിക്രമം എന്നിവ പ്രകാരം നഗരസഭകളിലെ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ
വെള്ളക്കരം 03.02.2023 പ്രാബല്യത്തില്‍ ടാപ്പൊന്നിന് 21838.68 ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ലഭ്യമായ കണക്കു പ്രകാരം 1331 ടാപ്പുകള്‍ക്ക് 2,90,67,283.08 രൂപ പ്രതിവര്‍ഷം അടവാക്കേണ്ടതു
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നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ 20.01.2023ൽ കൗൺസിലർമാർക്ക്, വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിലനി
ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വിവരം നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശം ന
ആയതിനെ തുടർന്ന് നാളിതുവരെ 7 വാർഡുകളിലെ കൗൺസിലർമാർ വിവരങ്ങൾ നൽകി

വാര്‍ഡ്
നമ്പര്‍

ആകെ
പൊതുടാപ്പുകള്‍

ഒഴിവാ
ക്കേണ്ടവ

നില
നിര്‍ത്തേണ്ടവ

8 19 17 2

30 45 35 10

33 27 26 1

39 23 20 3

42 30 28 2

51 22 11 11

52 16 0 16

ആകെ 182 137 45

    7 വാര്‍ഡുകളിലെ ഒഴിവാക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച 137 ടാപ്പുകളുടെ കണക്ഷന്‍ വിച്ഛേദിക്കു
വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനും, മറ്റു വാർഡുകളിൽ നിലനി
ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വിവരം സമാഹരിച്ച് തു
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-25   VEELS – വാഹനങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് നഗരസഭ നടപടികള്‍ സ്വീകരി
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സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ / സ്ഥാപനങ്ങള്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങ
എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍, ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച
Www.Veels.Kerala.Gov.In ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 11.11.2019 ലെ 88/
പരിപത്രം പ്രകാരം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 22.10.2020 ലെ 59/
പരിപത്രം പ്രകാരം VEELS പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് നോഡല്‍
നിയമിക്കുന്നതിനും, 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ വാഹന സംബന്ധമായി ഓ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും VEELS ല്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിര്‍
ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 02.11.2021 ലെ 103/2021/ധന പരിപത്രം പ്രകാരം ഇതു സം
തുടര്‍നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നഗരസഭയുടെ വാഹനങ്ങള്‍ ഒ
Www.Veels.Kerala.Gov.In ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ
(നം.60/05.12.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ VEELS പോര്‍ട്ടലില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍
അടിയന്തിരമായി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26   ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി
പാലക്കാട് നഗരസഭയുടെ 20 വാഹനങ്ങൾ 15 വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ
ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി പ്രകാരം നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി) നമ്പർ 11/2023/ഫിൻ തീയതി 31.01.2023 പ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് ഓ
സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി അനുസരിച്ച് 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള സർക്കാർ വാഹനങ്ങ
മാറ്റുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തിനർഹമായ 150 കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് സ്ക്രേപ്പേജ് പോളിസിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതി
സോഫ്റ്റ്‍വെയറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വാ
വിശദാംശങ്ങൾ ധനവകുപ്പിന് കൈമാറുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
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ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 11.11.2019ലെ 88/2019-ധന നമ്പർ പരിപത്രം പ്രകാരവും തുടർനിർദ്ദേശ
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ വിശദാംശ
സോഫ്റ്റ്‍വെയറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നഗരസഭയിലെ
ഒന്നും തന്നെ നാളിതുവരെ "VEELS” സോഫ്റ്റ്‍വെയറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. "VEELS” സോഫ്
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതുമൂലം സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി) നമ്പർ 11/2023/ഫിൻ തീയതി 31.01.2023 നി
സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയുടെ ആനുകൂല്യം നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയത് നഗരസഭയുടെ
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി പ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള
പൂർത്തിയാക്കിയ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27-1   ഉപയോഗശൂന്യമായ വാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടം ചെയ്യേണ്ടതാണ്
1) ഉപയോഗശൂന്യമായ വാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടം ചെയ്യുന്നില്ല
പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ നിലവിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗ്യശൂന്യമായവയോ
പൂർത്തിയാക്കിയവയോ ആണ്. സ.ഉ.(കൈ)നം.45/2019/പൊ.മ.വ തീയതി 14.10.2019 പ്രകാ
വാഹനങ്ങൾ കണ്ടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 
വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ഉപയോഗശൂന്യമായ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
2) ഭാരത സർക്കാരിന്റെ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടു
കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 16.01.2023ലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 15 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ വാഹനങ്ങൾ "Motor Vehicles (Registration & Fu
Scrapping Facility) Rules 2021 പ്രകാരം കണ്ടം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർ
ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടം ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വെഹിക്കിൾ സ്കാപ്പിങ് പോളിസി അനുസ
ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
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1-27   വാഹന പരിപാലനം
നഗരസഭയില്‍ നിലവില്‍ ഉള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമര്‍
ഖണ്ഡികകളായി ചേര്‍ക്കുന്നു.
1)വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനം
“പരിവാഹൻ” പോർട്ടലിൽ പാലക്കാട് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ രജിസ്റ്റ
പാസഞ്ചർ/ നോൺ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
ക്രമ
നം വാഹനതരം രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ വര്‍ഷം

1 ടിപ്പര്‍ കെ എല്‍ 09
എ ഡബ്ല്യു 6237 2023

2 ടിപ്പര്‍ കെ എല്‍ 09
എ ഡബ്ല്യു 6277 2023

3 ട്രാക്ടര്‍ കെ എല്‍ 09
എ ഡബ്ല്യു4944 2023

4 ടാറ്റാ യോദ്ധാ കെ എല്‍ 09
എ വി 2062 2022

5 എച്ച് ഡി വി
ഡംപര്‍

കെ എല്‍ 09
എ ഇ 483 2012

6 മിനി ടിപ്പര്‍ കെ എല്‍ 09
എ ഇ 6103 2012

7 ജെ.സി.ബി കെ എല്‍ 09
എ സി 7769 2012

8 ട്രാക്ടര്‍ കെ എല്‍ 09
എ സി 8399 2012

9 ട്രാക്ടര്‍ കെ എല്‍ 09 2007
വി

5/23/26, 12:19 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=Autd1Z8ZRTo= 94/248



വി 1778

10 ട്രാക്ടര്‍ കെ എല്‍ 09
വി 1773 2007

11 ട്രാക്ടര്‍ കെ എല്‍ 09വി
1774 2007

12 ട്രാക്ടര്‍ കെ എല്‍ 09വി
1744 2007

13 ട്രാക്ടര്‍ കെ എല്‍ 09വി
1759 2007

14 അമ്പാസിഡര്‍
കാര്‍

കെ എല്‍ 09വി
5653 2007

15 ട്രാക്ടര്‍ കെ എല്‍ 09വി
1762 2007

16 മഹീന്ദ്ര ഓട്ടോ കെ എല്‍ 09വി
1720 2007

17 മഹീന്ദ്ര ഓട്ടോ കെ എല്‍ 09വി
1726 2007

18 മഹീന്ദ്ര ഓട്ടോ കെ എല്‍ 09 വി
1721 2007

19 ആംബുലന്‍സ് കെ എല്‍ 09 വി
9034 1995

20 ഡിസിഎം
ടൊയോട്ട കെഎല്‍09ബി-4339 1993

21 ജെ സി ബി കെ എല്‍ 09 എഫ്
9268 1999

22 ട്രാക്ടര്‍ കെ എല്‍ 09എ സി
8329 2012

23 LMV ഗുഡ്സ്
കാര്യേജ്

കെ എല്‍ 09എ
എഫ് 1203 2013

ഡ്സ് ല്‍
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24 LMV ഗുഡ്സ്
കാര്യേജ്

കെ എല്‍ 09എ
എഫ് 1231 2013

25 LMV ഗുഡ്സ്
കാര്യേജ്

കെ എല്‍ 09എ
എഫ് 1156 2013

26 LMV ഗുഡ്സ്
കാര്യേജ്

കെ എല്‍ 09എ
എഫ് 1177 2013

27 LMV ഗുഡ്സ്
കാര്യേജ്

കെ എല്‍ 09എ
എഫ് 1165 2013

28 LMV ഗുഡ്സ്
കാര്യേജ്

കെ എല്‍ 09 എ
എഫ് 1196 2013

29 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെ.എല്‍.09- 539 1991
30 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെ.എല്‍.09- 635 1991
31 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെഎല്‍ജി-4733 1982
32 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെഎല്‍ജി-4736 1982
33 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെആര്‍പി-1277 1986
34 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെആര്‍പി-1276 1986
35 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെആര്‍പി-1275 1986
36 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെആര്‍പി-1282 1986
37 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെഎല്‍09സി-8152 1993
38 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെഎല്‍09സി-8153 1993
39 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെഎല്‍09സി-8088 1993
40 പവര്‍ടില്ലര്‍ കെഎല്‍09സി-8087 1993
41 എച്ച്.എം.ടി കെആര്‍പി-8093 1986
42 S-Cross KL 09 AS 2277 2019
43 ബൊലേറോ KL 09 AE 8888 2013

44 ബൊലേറോ
ജീപ്പ് KL 09 AS 6111 2019

45 ഇന്നോവ KL 09 AG 9000 2015
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46 ബൊലേറോ
ജീപ്പ് KL 09V 155 2007

നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ
ലോഗ് ബുക്കുകൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ താഴെ ചേ
എ) ലോഗ് ബുക്കുകളിൽ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നില്ല.

ഭൂരിഭാഗം ലോഗ് ബുക്കുകളില്‍‍ ഇന്ധനം നിറച്ചതു സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ 
കൂടാതെ ഇന്ധനക്ഷമതാ സാക്ഷ്യ പത്രം പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ലോഗ് ബുക്കുകൾ കൃത്യമായ 
മേൽനോട്ടചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ(കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ) പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെ
ബി) രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നില്ല
2000ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പരിപാ
അനുസരിച്ച് പരിപാലിക്കേണ്ട പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഓയിൽ മുതലായവയ്ക്കുള്ള ഓ
റിപ്പെയർ രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, ഫ്യൂവൽ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

സി) ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

2000ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പരിപാലനവും) ച
9 പ്രകാരം വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനടാങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കണ
നിറച്ചതിനുശേഷം വാഹനം ഓടിയ ദൂരവും വീണ്ടും പൂർണ്ണമായും നിറയ്ക്കുന്നതിന്
ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവും കണക്കിലെടുത്തും 1 കി.മീ. ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ഇ
അളവ് എത്രയെന്ന് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ന
ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

1-28   വളര്‍ത്തുനായകള്‍ക്ക് ടോക്കണ്‍ ഘടിപ്പിച്ച ബെല്‍റ്റ് - വാങ്ങല്‍ നടത്തിയതി
അപാകങ്ങള്‍
ഫയല്‍ നം. H7-7439/17
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നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള വളര്‍ത്തുനായകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നതിനൊപ്പം ടോക്ക
നല്‍കുന്നതിനായി 27.05.2017 ല്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ച് I-Vach എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും 50
വാങ്ങുന്നതിനായി 20.07.2017 ന് സപ്ലൈ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുകയും ബെല്‍റ്റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി ബി
1,05,000 രൂപ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 20-04-2022 ന് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ
വകയിരുത്താതെയും കൗണ്‍സില്‍ അനുമതിയില്ലാതെയും പ്രൊജക്ട് ആവിഷ്കരിക്കാതെ
വാങ്ങല്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് 2020-21 ലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഖണ്ഡിക 
പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും 2022-23 വര്‍ഷത്തിലും‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാങ്ങല്‍ ന
വിശാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
മേല്‍ ഫയലിലെ 20/10/2022 ലെ കുറിപ്പ് പ്രകാരം നിലവില്‍ സ്റ്റോക്കുള്ള ടോക്കണു
പിടിച്ചവയാണെന്നും, ആയതിനാൽ പുതിയ ടോക്കണ്‍ ബെല്‍റ്റുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള
നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണെന്നും ക്ലര്‍ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഹെൽത്ത് സൂ
01.11.2022ന് ആയത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെ.ആർ. ലെതേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപ
സമർപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷനിൽ 1 ഇഞ്ച് വീതി 70cm നീളം എന്ന അളവിലുള്ള ബെൽറ്റിന് 220 രൂ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 05.12.2022ലെ ഇ-മെയിൽ മുഖേന ടി നിരക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത്  210 രൂപ + 
വിതരണം ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ 24.11.2022ലെ ഓഫീസ് കുറിപ്പി
സ്ഥാപനവുമായി നെഗോസിയേഷൻ നടത്തിയതായി സെക്ഷൻ ക്ലർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയി
കെ.ആർ. ലെതേഴ്സിന് 05.05.2023ൽ സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകി. ഇൻവോയ്സ്  നം. DA0004/23.05.23
എന്നിവ പ്രകാരം 300 ബെൽറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിന് ആകെ 70,560/- രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ
നം.589685/27.06.23, 589815/24.08.23 എന്നീ തീയതികളിലായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് അപാകങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നു.

1. 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 22 (ഡി) Viii പ്രകാരം മുനിസിപ്പല്‍
ചെലവാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതൊരു തുകയും കൗണ്‍സില്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടു
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നും അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ തുക 
പരിശോധിക്കേണ്ടതും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ്. ബ
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വകയിരുത്താതെയും, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെയും, ഏ
നിന്നാണ് തുക നല്‍കേണ്ടത്, ഏത് പ്രൊജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് വാങ്ങലുകള്‍
എന്നതൊന്നും തീരുമാനിക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

2. വളർത്തുനായകൾക്ക് ബെല്‍റ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കു
ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ, നഗരസഭ കൗണ്‍
അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. വാങ്ങലുകള്‍ക്ക് പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4. I-Vach എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 2017 ല്‍ വാങ്ങിയ വാങ്ങിയ 500 ബെൽറ്റുകൾ വിൽ
ഇനത്തിൽ നാളിതുവരെ നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരം, വിതരണം ചെയ്ത ബെ
എണ്ണം, നിലവിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

5. ബെല്‍ട്ടുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. രജിസ്റ്റര്‍ ഉ
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. രജിസ്റ്ററില്‍ ഒരേ നമ്പറിലുള്ള ടോക്കണ്‍ വ്യത്യസ്ത
നല്‍കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ടോക്കൺ
നം. ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്

32 അച്ചുത് നായർ, ഭരണി
വലിയപാടം, സി.എൻ.പുരം

32 റിയ ജോസ് ചീരൻ, അക്ഷര
നഗർ, പള്ളിപ്പുറം

34 രഞ്ജിത്ത്, ഒലവക്കോട്

34 മനോഹരൻ, ന്യൂ സിവിൽ
നഗർ

85 വാസുദേവൻ. സി.ടി,
ചെമ്പകശ്ശേരി
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85 ഹരിദാസ്, കല്ലേപ്പുള്ളി
134 മണി. ടി, മുരുകണി

134 കെ. കിരൺ കുമാർ, എടയാർ
സ്ട്രീറ്റ്

351 എ.ബി. യേശുദാസൻ,
പുതുപ്പള്ളി സ്ട്രീറ്റ്

351 കാർത്തിക, പുത്തൂർ

അപാകങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ നമ്പര്‍ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിനാല്‍ തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ചെലവഴിക്കാന്‍ 10.01.
നമ്പറായി ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദേശം
1) 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 22 (ഡി) Viii പ്രകാരം മുനിസിപ്പല്‍
ചെലവാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതൊരു തുകയും കൗണ്‍സില്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടു
വകയിരുത്തി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരു
2) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ടോക്കണ്‍ ബെല്‍റ്റ് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും നീക്കിയിരിപ്പ് ഉ
വിവരങ്ങള്‍ യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആയത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-29   ജി.എസ്.ടി.ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
1.പ്രോജക്ട് നം. 72/23,ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ നഗ
സ്ഥാപിക്കുക(ഓർഗാനിക് കംപോസ്റ്റർ ബിൻ)

2.പ്രോജക്ട് നം.491/23, ഹരിതകര്‍മസേനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങല്‍
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3.പ്രോജക്ട് നം.68/23, മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശുചീകരണ
വാങ്ങൽ
കേന്ദ്ര ഗുഡ്സ് & സര്‍വ്വീസ് ആക്ട് 2017 ലെ സെക്ഷന്‍ 51(7), 24(6), 25 എന്നിവയും 21.07.2018 ലെ 2
കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം- റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.9.2018 ലെ 
65/39/2018/DOR, സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (പി)നം.162/2018/ധനം തീയതി 22.10.2018 എന്നിവ പ്രകാരം 
2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ കരാര്‍ തുക വരുന്ന വാങ്ങലുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ വാങ്ങ
സ്ഥാപനം 2% ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തദ്ദേശ
വകുപ്പിന്റെ സര്‍ക്കുലര്‍ നം.ഡി.എ1/87/2019/തസ്വ.ഭ.വ തീ 08.03.19 പ്രകാരം നിര്‍വ്വഹണ
നടത്തുന്ന ‍ ടി.ഡി.എസ് സെക്രട്ടറിയുടെ GSTIN ഉപയോഗിച്ച് ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍
തുടര്‍ന്ന്, സര്‍ക്കുലര്‍ നം.ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 08.09.2020 ഖണ്ഡിക 3 പ്രകാരം തദ്ദേ
സ്ഥാപങ്ങളിലെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും എല്ലാ ഡി ഡി ഒ മാരും അവരുടെ 
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ GST-TDS രജിസ്ട്രേഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതും, രണ്ടര ലക്ഷത്തിനു മുകളി
തുകയുള്ള വാങ്ങലുകളില്‍/പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ടി ഡി എസ് കിഴിവ് വരുത്തേണ്ടതുമാണെ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ
നം പ്രൊജക്ട് നം വിതരണം

ചെയ്ത സ്ഥാപനം
ഇൻവോയ്സ്
നം

ബിൽ നം/
തീയതി തുക

1
72/23,ഓര്‍ഗാനിക്
കംപോസ്റ്റര്‍
ബിന്‍

എസ്.ഇ.യു.എഫ് 101/608, 17.03.23 27/23,
24.03.23 8,48,000

2
491/23, ട്രെയിലര്‍
ഘടിപ്പിച്ച
ട്രാക്ടര്‍

KAICO PKD871/15.03.23 26/23,24.03.23 9,80,000

3 68/23 VE Commercial
Vehicles Ltd

MP2321156381,
MP2321156383
/06.03.23

21/23,
14.03.23

33,00,002
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മേല്‍ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ക്ക് പണം നല്‍കിയ വേളയില്‍ 2% ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കാതെ തുക
സപ്പ്ലൈയര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണവും സപ്പ്ലൈയര്‍ ജി.എസ്
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജി.എസ്.ടി.ആര്‍-വണ്‍ റിട്ടേണിന്
പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നല്‍കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യ
(21/11.10.2023).

ഭാവിയില്‍ നടത്തുന്ന വാങ്ങലുകളില്‍ ജി.എസ്.ടി ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കി
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-30   നഗരത്തിലെ ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക ശുചീകരണം -അംശദായം വാ
പ്രോജക്ട്-നഗരത്തിലെ ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക ശുചീകരണം, S001/23

നിര്‍വഹണം-ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍-10,00,000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്)
ചെലവ്-9,80,100

നഗരത്തിലെ ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക ശുചീകരണം പദ്ധതിയില്‍ ഡി.എല്‍.ആര്‍ തൊ
1452 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ക്കായി 675 രൂപ നിരക്കില്‍ ആകെ 9,80,100 രൂപ വേതനം അ
വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Man
Days തുക ബിൽ നം. /

തീയതി

വാർഡ് 14
ശേഖരീപുരം
അഗ്രഹാര
രഥോത്സവം

10 6,750/- 38/22-23,
18.11.22
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ഡിവിഷൻ 1
കൽപ്പാത്തി
രഥോത്സവം

612 413100 73/22-23,
31.01.23

ഡിവിഷൻ 3 നൂറണി
അഗ്രഹാരം ശാസ്താ
പ്രീതി മഹോത്സവം

100 67500 116/22-23,
21.02.23

ഡിവിഷൻ 4
മണപ്പുള്ളിക്കാവ്
വേല

100 67500 158/22-23,
16.03.23

ഡിവിഷൻ 5
മണപ്പുള്ളിക്കാവ്
വേല

150 101250 159/22-23,
16.03.23

ഡിവിഷൻ 1-6
വിവിധ
ഉത്സവങ്ങളുടെ
ഭാഗമായുള്ള
ശുചീകരണം

80*6 324000
163,164,165,
166,167,168/22-
23, 16.03.23

1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 333 അനുസരിച്ച് തീര്‍ത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങ
ഉല്‍സവങ്ങളോ നടത്തുന്നതിനോ അതു പോലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ക്കോ ഉപയോ
ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമോ ഒരു മുനിസിപ്പല്‍ പ്രദേശത്ത് അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലോ സ്ഥിതി
വര്‍ഷം മുഴുവനോ പ്രത്യേക സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലോ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ അതു ആകര്‍ഷിക്കുക
പക്ഷം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനോ പൊതുരക്ഷയ്ക്കോ ആവശ്യമായ സ്ഥിരമോ താല്‍ക്കാ
പ്രത്യേക ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതും ആ പ്രദേശത്തിന് മേല്‍ നി
ട്രസ്റ്റിയോടോ മറ്റേതെങ്കിലും ആളോടോ സര്‍ക്കാര്‍ ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 
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നിശ്ചയിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആവര്‍ത്തകമോ അനാവര്‍ത്തകമോ ആയ 
ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം നഗരത്തിലെ ഉത്സ
പ്രത്യേക ശുചീകരണത്തിനായി അംശദായം വാങ്ങിയ വിവരം ഫയലില്‍ ഇല്ല
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍/ഇല്ലെങ്കില്‍ കാരണം എന്നിവ ലഭ്യമാ
നല്‍കിയ 10/15.09.2023 നമ്പര്‍ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് 05.10.2023 ന് ലഭ്യമാക്കിയ 
''ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നഗരവീഥികള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ 
ബാധ്യതയുമായി കണക്കാക്കിയാണെന്നും ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തുള്ള നഗരസഭ എ
മാലിന്യങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി നീക്കുന്നതിനുമാണ് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും തുട
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അംശദായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം കൗണ്‍സിലിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്'’.
വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിന്മേല്‍
വാങ്ങാവുന്നതാണെന്ന വിഷയം കൗണ്‍സിലിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്താവുന്നതും 
നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ അംശദായം ആവശ്യപ്പെട്ട് തനതു ഫണ്ടില്‍ വരവു വെയ്ക്കാവുന്ന

1-31   ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേതനം -വേതന ബി
പ്രോജക്ട്- ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള വേതനം
നിര്‍വഹണം-ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍-11,00,000(വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്-11,00,000

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേതനം അനുവദിക്കല്‍ എന്ന പ്രോ
പരിശോധിച്ചതില്‍ 04/22, 05/22, 06/22, 07/22, 02/23, 03/23 എന്നീ മാസങ്ങളില്‍ വേതനം (7,580,25രൂപ
പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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മാസം ബില്‍ നം./
തിയതി

അനുവദിച്ച
തുക

04/22 260580/24.05.2022 157275

05/22 260658/29.06.2022 168075

06/22 260710/18.07.2022 108000

07/22 376124/24.08.2022 99225

02/23 20/23/14.03.2023 104625

03/23 208926/20.04.2023 120825

ടി മാസങ്ങളിലെ മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ /വേതന ബില്‍ ഫയലില്‍ ഇല്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യ
20/11.10.2023 നമ്പറായി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നല്‍കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
അഭാവത്തില്‍ മേല്‍ ഇനത്തില്‍ ചെലവഴിച്ച 7,58,025 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തില്‍ വെക്കുന്നു

1-32   ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ ബയോബിന്നുകള്‍ വാങ്ങി
പ്രോജക്ട് നം -72/2023- ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ നഗരപരിധിയിൽ സ്ഥാപി
നിര്‍വഹണം-ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍-10,00,000 (9,00,000 ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് + 1,00,000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)
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ചെലവ്- 8,52,212 രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്) (8,48,000+ 4,212 പരസ്യച്ചെലവ്)
ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ നഗരപരിധിയിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന പ്രൊ
രൂപ ചെലവഴിച്ച് 400 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ബയോബിന്നുകള്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 
നിര്‍വഹണത്തിലുള്ള അപാകങ്ങൾ മൂലം 84,800.00 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുക
രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പരാമര്‍ശം
4ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-33   ഹരിതകര്‍മ്മ സേനയ്ക്ക് സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ-GeM മുഖേന പർ
നടത്തിയിട്ടില്ല
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 39/23

അടങ്കല്‍ -5,00,000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ് - 2,53,955

ബിൽ നമ്പർ 139/22-23/09.03.23/12,638 രൂപ
ബില്‍ നമ്പര്‍ 149/22-23/13.03.23/1,64,000 രൂപ
ബില്‍ നമ്പര്‍ 208/22-23/29.03.23/77,317 രൂപ
മേല്‍ പദ്ധതിക്കായി ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹരിതകര്‍മ്മ സേനയ്ക്ക്
ഓവർകോട്ട്(1000മീറ്റർ) HEADCO എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 1,64,000 രൂപ ചെലവിലും, 200
164 ക്യാപ്പ് എന്നിവ 77,317 രൂപയ്ക്ക് KAICOൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സ.ഉ(പി)നം.7/19/ എസ്.പി.ഡി തീയതി 26.04.2019 പ്രകാരം 25,000 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ ചെ
വാങ്ങലുകള്‍ക്ക് GeM മുഖേനയുള്ള പര്‍ച്ചേസ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 25,000 രൂപയില്‍
ലക്ഷത്തില്‍ കുറഞ്ഞതുമായ പര്‍ച്ചേസുകള്‍ക്ക്, GeM ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വിലകള്‍ തമ്മില്‍ താരതമ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം വാ
കൈകൊള്ളേണ്ടതാണെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇനം GeMൽ ലഭ്യമ
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വാഹനങ്ങള്‍നഗരസഭയുടെ വാഹനങ്ങള്‍ലാത്തതിനാൽ ആയത് GeM മുഖേന വാങ്ങുന്നത്
വകുപ്പു മേധാവിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാലോ സ്പെസിഫിക്കേഷനോ ആവശ്യകത
പ്രത്യേകതയുള്ളതാണെങ്കിലോ കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം സ്റ്റോർസ് പർച്ചേ
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ (ക്വട്ടേഷൻ, ടെണ്ടർ മുതലായവ) ആയത് വാങ്ങാ
അപ്രകാരമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുത്താതെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി ടെണ്ട
മുഖേന HEADCO, KAICO എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നല്‍കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യ
(19/11.10.2023).

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദേശം
25,000 രൂപയില്‍ അധികരിച്ച വാങ്ങലുകള്‍ GeM മുഖേന നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണെന്ന സ്റ്റോ
മാന്വലിലെ നിര്‍ദേശം കര്‍ശനമായും വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34   ടാങ്കര്‍ ലോറിയില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണം- അപാകങ്ങള്‍
വരള്‍ച്ച മൂലം കുടിവെളള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ടാങ്കറുകളില്‍ കുടിവെള
നടത്തുന്നതിന് നഗരസഭകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കുകയും ഹെല്‍ത്ത്
നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് പ്രൊജക്ടുകള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുക
നം.24/23, 7/23) നഗരസഭയുടെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം നടത്തുന്ന
ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ഇല്ലാതിരുന്ന കാലയളവില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം നടത്തി
കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നു മാത്രമേ വെള്ളം എടുത്ത് വിതരണം 
ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് സ്വകാര്യ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും ഉള്ള വെള്ളം വിതരണം നടത്തിയിതിലൂ
Vehicle Daily Trip Report പ്രകാരം വിതരണം നടത്താത്ത ട്രിപ്പുകള്‍ക്ക് തുക നല്‍കിയതിലൂടെ
ഫണ്ടിന് 6,78,672 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ഖണ്ഡിക 3-2 ആയി ചേര്‍ത്തി
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1-35   മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം - ക്യു ആര്‍ കോഡ് പതിപ്പിക്കല്‍ -പദ്ധ
ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല
1.പ്രോജക്ട്- സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (S0025/23)

നിര്‍വഹണം- ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍- 90,000 (ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്)
ചെലവ്- 89,530 രൂപ
2.പ്രോജക്ട്- ഹരിതമിത്രം സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം കസ്റ്റമര്‍ എന്‍റോള്‍മെന്
കോഡ് പതിപ്പിക്കല്‍ (S0473/23)

നിര്‍വഹണം- ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍- 3,50,000 (ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്)
ചെലവ്- 2,67,236 രൂപ
ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍ നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ മേല്‍ പ്രൊജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ
ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1.വീടുകളില്‍ / സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ക്യു.ആര്‍ കോഡ് പതിപ്പിക്കല്‍, കസ്റ്റമര്‍ എന്‍റോള്‍മെ
നാളിതുവരെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (S0025/23) നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യു.ആ
എണ്ണം പ്രിന്റ് ചെയ്ത വകയില്‍ 28.11.2022 ലെ 44/22-23 നമ്പര്‍ വൌച്ചര്‍ പ്രകാരം കെല്‍ട്രോണി
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. H3-21265/21 നമ്പര്‍ ഫയലിലെ 28.01.2023 ലെ ഓഫീസ് കുറിപ്പില്‍ 20,280 എണ്ണം
മാത്രം എന്‍റോള്‍മെന്റ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‍
2. സര്‍വേ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല
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26.09.2022 ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.2341/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹരിതമിത്രം- സ്മാ
മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗരേഖ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതില്‍ കസ്റ്റമര്‍ എ
പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്യു ആര്‍ കോഡ് പതിപ്പിക്കലും സര്‍വേയും നടത്തേ
ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍‍ “ഹരിതമിത്രം സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം കസ്റ്റ
മെന്റ്- ക്യു ആര്‍ കോഡ് പതിപ്പിക്കല്‍” എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ നിര്‍വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെ
നമ്പര്‍ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ക്യു ആര്‍ കോഡ് പതിപ്പിച്ചതില്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഡിവിഷ
വീടുകളുടെയും ഡിവിഷന്‍ 2, 3 എന്നിവിടങ്ങളില്‍ യഥാക്രമം 105, 190 വീടുകളുടെയും സര്‍
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
3.പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അവലോകനം, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇല്ല
സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗരേഖയില്‍ തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലകളായി പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ
അവലോകനം, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ നടത്തിയിട്ടില്ല.

മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല (38/22.11.2023).

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദേശം
1) ക്യു.ആര്‍ കോഡ് പതിപ്പിച്ച് എന്‍റോള്‍മെന്റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതും സമയബന്ധിത
പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
2) സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗരേഖയില്‍ തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലകളായി പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ
അവലോകനം, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-36   ശുചീകരണ വാഹനങ്ങളിലെ ജി.പി.എസ് ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം- മറ്റു
വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
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പ്രോജക്ട്-മാലിന്യ പരിവഹണം നടത്തുന്ന നഗരസഭാ വാഹനത്തില്‍ ജി പി എസ് ട്രാക്കിം
(S0492/23)

നിര്‍വഹണം- ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍- 1,00,000(ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്- 23,600

ബില്‍ നം.- 19/23, 24.03.2023

ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍ നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ മാലിന്യ പരിവഹണം നടത്തു
വാഹനത്തില്‍ ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് സംവീധാനം‍ (S0492/23) എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിര്‍വ
ബന്ധപ്പെട്ട് ശുചീകരണ വാഹനങ്ങളില്‍ ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ 
10.01.2023 തിയതിയില്‍ സ്റ്റാര്‍ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വര്‍ക്സ് എന്ന സ്ഥാപനം സമര്‍പ്പിച്ച ക്വ
Tracking Device MERCYDA 140-A With Single Panic Button Including GST ഇനത്തില്‍ ഒരു വാഹനത്തിന് 
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറവ് തുക ക്വാട്ട് ചെയ്ത ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്വട്ടേഷന്‍ 09.02.2023 ലെ
ആയി ആരോഗ്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച് 23.02.2023ന് വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുകയും
നിര്‍വഹണത്തിലെ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. അധികമായി 8 Panic Button പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്തു
സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ 1359/07.03.2023 നമ്പര്‍ ഇന്‍വോയ്സില്‍ 4 ജി പി എസ് ഡിവൈസ് & 12 P
രേഖപ്പെടുത്തി 23600 രൂപയുടെ ബില്‍ ആണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 24.03.2023 ലെ 19/23
പ്രകാരം തുക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ H3-45740/22 നമ്പര്‍ ഫയല്‍, 06.03.2023 
മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ നിന്നുള്ള വെഹിക്കിള്‍ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം 
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ KL09V1774, KL09V 1778, KL09V 1759, KL09
വാഹനങ്ങളില്‍ ആണ് GPS Tracking Device ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ജി പി എസ് ഡിവൈസി
മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നതെന്ന് ക്വട്ടേഷനില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അധി
Button വാങ്ങിയത് എപ്രകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നത് വ്യക്തമല്ല. സ്റ്റാര്‍ ഓട്ടോ ഇലക്
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സമര്‍പ്പിച്ച ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം ഒരു ജി പി എസ് ഡിവൈസിന് 5000 രൂപയും Panic Button ന് 3
രേഖപ്പെടുത്തിയത്, ആയതു പ്രകാരം 4 ഡിവൈസിന് 21,200 രൂപ മാത്രമാണ് ചെ
അധികമായി അനുവദിച്ച 2,400 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
2.ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളിലും ജി.പി.എസ്.ഘടിപ്പിച്ചു
KL09V1774 വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കില്‍ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തതിനാല്‍ 2
വാഹനം ഓഫീസില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തി ജൂനിയര്‍ ഹെല്‍ത്ത്
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്രകാരം നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തില്‍ ആണ്
ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 26.10.23 തിയതിയില്‍ 5-ാം ഡിവിഷന്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ സാ
നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയില്‍ KL09V 1774, KL09V 1744, KL09V 1778, KL09V 1773, KL
വാഹനങ്ങള്‍ നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നതായും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു.
മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല(41/27.11.2023).

വാഹനങ്ങള്‍ റിപ്പയര്‍ ചെയ്ത്  ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയാത്തപക്ഷം, ഉപയോഗ ശൂന്യമായ
കയ്യൊഴിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 16.10.2019 തിയതി
(കൈ).നം.45/2019/പൊ.മ.വ. ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍ ‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും
നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മേല്‍ നമ്പര്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജി.പി.എ
സംവിധാനം നഗരസഭയുട തന്നെ മറ്റു വാഹനങ്ങളില്‍ റീ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാനുള്ള
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-37   മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജന വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ഇന്ധന ചെലവും-
നിര്‍വഹണത്തിലെ അപാകങ്ങള്‍
ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍ നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജന വാഹനങ്ങളുടെ 
ഇന്ധനചെലവും (S071/23) എന്ന പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് മാലി
പ്ലാന്റില്‍ എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ഇന്ധനച്ചെലവിനുള്ള തുക 
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എന്നാല്‍ ടി പദ്ധതി പ്രകാരം ബുഷ് കട്ടറിന് ഇന്ധനം നിറച്ചതിനും ഓയില്‍ പര്‍ച്ചേ
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ച 6,413.40
രൂപയും ചേര്‍ത്ത് ആകെ 7,913.40 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങള്‍ ഖണ്ഡി
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

1-38   വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകളില്‍ നി
ചേര്‍ക്കും പ്രകാരം തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ തുക ചെലവഴിച്ചതിന്
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.
1)ഐ.കെ.എം.ന് വിഹിതം നല്കല്‍‍
പ്രോജക്ട്
നമ്പര്‍ 31/23

അടങ്കല്‍
395187/-
(വികസന
ഫണ്ട്
-ജനറല്‍)

ചെലവ്
310704/-
ട്രഷറി ബില്‍
നം.
8/22-23/06.09.22

ഐ.കെ.എം. ല്‍ നിന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ 3,10,704/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സ
2)വയോമിത്രം -സാമൂഹ്യ സുരക്ഷമിഷന് വിഹിതം നല്കല്‍
പ്രോജക്ട്
നമ്പര്‍ 69/22-23‍
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അടങ്കല്‍
15,00,000/-
(വികസന
ഫണ്ട്
-ജനറല്‍)

ചെലവ്

15,00,000/-
ട്രഷറി
ബില്‍ നം.
7/22-
23/06.09.2022

ഫയല്‍ പരിശോധനയില്‍ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷനില്‍ നിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം നഗരസഭയ്
മേല്‍ അപാകതകയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ
തിയ്യതി 27.11.2023) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാ
വരെ 15,00,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-39-1   വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ - വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ രണ്ടാം
അനുവദിച്ചു

പ്രൊജക്ട്
നം.

27/23
(സ്പിൽ
ഓവർ)

അടങ്കൽ 32,48,000/-
ചെലവ് 23,25,000/-

സ.ഉ.(കൈ)നം.22/2018/തസ്വഭവ, തീയതി 14.02.2018ലെ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളി
ധനസഹായങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ ഖ.6.7 പ്രകാരം വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാൻ പട്ടികജാതി വി
1,50,000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയതിന് കരാറിലേർപ്പെട്ടശേഷം 50% തുക
നൽകാവുന്നതുമാണെന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. അവസാന ഗഡു ആയ 75,000 രൂപ അനു
പണി പൂർത്തീകരിച്ച് എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ച് മൂല്യനിർണ്ണയം 
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ശേഷമായിരിക്കണം എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 31/523(1) നമ്പർ വീടിന്റെ 
ശ്രീമതി.കമലം, പഴയകുളം, വെസ്റ്റ്‍ യാക്കര എന്നവർക്ക് എഞ്ചിനീയറുടെ വാല്യുവേഷൻ
ഇല്ലാതെ അവസാന ഗഡു 75,000 രൂപ ബിൽ നം. 01/22-23 തീയതി 19.08.22 പ്രകാരം അനുവദിച്ചി
ഓവർസിയറുടെ 10.06.22ലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും 
പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ രണ്ടാം ഗ‍ഡു നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്നും ആയത് ഗുണ
അറിയിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആയതു പ്രകാരം അറിയിപ്പ് നൽകിയതിന്
പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെയും എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയർ വാല്യുവേഷൻ നടത്തി
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നല്‍കിയ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ 75,000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തില്‍ 
(09/14.09.2023)

1-39-2   വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ - കെട്ടിട ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ട
പ്രൊജക്ട്
നം.

49/23
(New)

അടങ്കൽ 90,00,000/-
ചെലവ് 33,75,000/-

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതിയിൽ അംഗീകൃത 
ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട അപേക്ഷകരിൽ സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിൽ വീടുള്ളവരുടെ എണ്ണം കു
പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ നടത്തിപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടേയോ പേരിൽ വീടുള്ള 
കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകർ ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതപത്രവും റിലേഷൻഷിപ്പ് സ
താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കാൻ 25.02.2023ലെ 
കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 42/1475 നമ്പർ കെ
പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നാം ഗഡു, 75,000 രൂപ ബില്‍ നം. 52/22-23 തിയതി 28.
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ അപേക്ഷക ശ്രീമതി. രാജാമണി. വി, നൊച്ചുകുളം എന്നവരും കെ
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ഉടമസ്ഥൻ ചാമി എന്നവരുമാണ്. ഗുണഭോക്താവ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ
കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരില്ല. കൂടാതെ ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതപത്രവും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല
വീടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടേയോ പേരിൽ വീടുള്ളവർക്ക് 
അനുവദിക്കാമെന്നിരിക്കെ മേൽപ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന് 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേല്‍ 
രേഖകള്‍ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, ലഭ്യമായ രേഖകള്‍ 
ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേ
(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.09/14.09.2023)

1-39   എസ്.സി.ഡി.ഒ നിര്‍വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകങ്ങള്‍
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കി
വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതികളുടെ (പ്രോജക്ട് നം.27, 49) ചെലവ് രേഖകള്‍ പരി
കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങള്‍ ഖ.1-39-1, 1-39-2 ആയി ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1-40   കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്റേഷന്‍ - രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-381/21- കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്റേഷന്‍
അടങ്കല്‍ : രൂ.50,000.00 (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്- രൂ.50,000.00 (ബില്‍ നം.26 തീ.27.02.23)

നിര്‍വഹണം-ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
2022-23 വര്‍ഷത്തില്‍ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ നിര്‍വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പ്രൊ
നഗരസഭയിലെ അഞ്ജന. എം, D/O മനോജ് എം, ഉപ്പത്ത് വീട്, അമ്പലപറമ്പ്, കണ്ണകി നഗ
പാലക്കാട് എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെല
50,000.00 രൂപ കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ നിര്‍
താഴെ പറയുന്ന അപാകങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
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1) സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്(ആര്‍ ടി) 79/2020/SJD തീ.14.2.20 ഉത്തരവനുസരിച്ച് കോക്ലിയര്‍ ഇം
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂ
കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കേരള സോഷ്യല്‍
മിഷന് നല്‍കിയ കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2)സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്(ആര്‍ ടി) 79/2020/SJD തിയതി 14.2.2020 ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്ര
സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന്‍ ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപ
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരി
നിന്നും ലഭിച്ച ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും പ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) നഗരസഭയിലെ ആകെയുളള 52 വാര്‍ഡുകളിലെ അര്‍ഹരായ മുഴുവന്‍ ഗുണഭോ
ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവുന്ന രീതിയില്‍ അടങ്കല്‍ തുക വകയിരുത്തി പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കായി
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.22/19.10.2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി മിഷനില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും
സാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കുന്നതിനു വിധേയമായി 50,000.00 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തു

1-41   അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് പ്രഷര്‍കുക്കര്‍ വാങ്ങല്‍-പ്രൊക്വര്‍മെന്റ് മാര്‍ഗ്ഗരേഖയി
വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിച്ചില്ല
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-84/23- അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് പ്രഷര്‍കുക്കര്‍ വാങ്ങല്‍
അടങ്കല്‍ : 49,400.00 (വികസന ഫണ്ട്-ജനറല്‍)

ചെലവ്: 47,800.00 (ബില്‍ നം 36/22-23 തീയതി.29.3.23)

നിര്‍വ്വഹണം: ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ വിവിധ അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിനായി 40 പ്രഷര്‍കു
പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ടിന്റെ നിര്‍വഹണത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന
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ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
1) സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (പി) 7/19/ എസ് പി ഡി തീയതി 26.04.2019 പ്രകാരം 25,000 രൂപക്ക്
സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നത് GeM പോര്‍ട്ടല്‍ മുഖേന
നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യായ വിലക്ക് GeM പോര്‍ട്ടലില്‍ ISI മുദ്രയുളള 3 ലിറ്റര്‍ പ്രഷ
ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും GeM പോര്‍ട്ടല്‍ മുഖേന വാങ്ങല്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല.

2) 10.02.2023 ലെ ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് പ്രകാരം ഐ എസ് ഐ മുദ്രയുളള 3 ലിറ്റര്‍ പ്രഷ
വിതരണം നടത്തുന്നതിനാണ് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്.‍ THE BUREAU OF INDIAN STAND
അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ വ്യവസായ സേവന മേഖലകളില്‍ ഉല്‍പ്പനങ്ങള്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍
നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നാഷണല്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ് ബോഡിയായ
ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാന്റഡേര്‍ഡ്സ് (ബിസ്) നല്‍കുന്ന ഗുണമേന്മാ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷനായ ഐഎസ്‌ഐ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാർക്ക്) ഉല്‍പ്പന്നത്തിന് നിശ്ചിത ഇന്ത്യന്‍ ഗുണനിലവാ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് അനുസരിച്ച് നിരക്കുകള്‍ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ക്വട്ടേഷനുകളില്‍ ഐ എസ് ഐ മുദ്രയുളള പ്രഷര്‍ കുക്ക
രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ M/S. Konku Enter
(Rs.908.00 Per Piece) നു പകരം M/S.Effar Trading, Palakkad (Rs.1195.00 Per Piece) ന്റെ ക്വട്ടേഷന്‍
പ്രൊക്വര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗവും, ‍  18.03.2023 ലെ ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മി
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ M/S. Konku Enterprises, Koduvayur ന്റെ ക്വട്ടേഷന്‍ അംഗീക
പകരം ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ M/S.Effar Trading, Palakkad ല്‍ നിന്നും വാങ്ങല്‍ നടത്തി
നഗരസഭ ഫണ്ടിന് 11,480 രൂപയുടെ അധികചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.25/19.10.2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഭാവിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്(പി)259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 08.11.2010 പ്രകാരം പ്രാബല്യ
പ്രൊക്വര്‍മെന്റ് മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കു വിധേയമായി വാങ്ങലുകള്‍ നടത്തേണ്ട
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1-42   വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ -മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കണം
1. പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍- 34/23 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ
അടങ്കല്‍ : 52 ലക്ഷം (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്- 33,50,000.00

ക്രമ
നം

ട്രഷറി
ബിൽ നം/
തീയതി

തുക

1 4/14.02.2023 1050000.00

2 5/22.02.2023 1075000.00

3 6/17.03.2023 300000.00

4 8/27.03.2023 400000.00

5 9/29.03.2023 525000.00

2. പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍- 14/23 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം
അടങ്കല്‍ : 29,50,000.00 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്- 20,37,500.00
ക്രമ
നം

ബിൽ നം/
തീയതി തുക

1 PFMS-
308/20.02.2023 225000.00

2 PFMS-
309/20.02.2023 525000.00

3 PFMS-
310/20.02.2023 475000.00
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4 PFMS-
311/20.02.2023 287500.00

5 PFMS-
388/07.03.2023 425000.00

6 PFMS-
389/07.03.2023 62500.00

7 PFMS-
447/16.03.2023 37500.00

പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, നഗര ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജന സെൽ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 
മേൽ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം ഭവന പുനരുദ്ധാരണം/ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എന്നി
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഒന്നാം ഗഡുവായി 25,000 രൂപ വീതവും 102 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 25
രണ്ടാം ഗഡുവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
         സ.ഉ.(കൈ)നം.115/2022/തസ്വഭവ തീയതി 28.05.2022 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 6.7(4
വാസയോഗ്യമാക്കൽ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഗുണഭോക്താവ് തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് എ
ഓവർസീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 
മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കി
പറയുന്ന അപാകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
1. അപേക്ഷകളോടൊപ്പമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നഗരസഭയിലെ ഓവർസീയർമാർ ആ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. രണ്ടാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ 102 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫയലിൽ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്ര
അപേക്ഷകളോടൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പിൽ നഗരസഭയിലെ Overseer III (PMAY), Palakkad എന്ന ഉദ്യോ
Inspected, …………. House Repair Work Completed, 2nd Installment May Be Sanctioned” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി
(കൈ)നം.115/2022/തസ്വഭവ തീയതി 28.05.2022 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 6.7(4) പ്ര
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓവർസീയർ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി, മൂല്യനിർണ്ണയ സാ
ഹാജരാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിതെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പണം അനുവദി
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3. (എ) ശ്രീ. കണ്ണപ്പൻ H/O കൃഷ്ണവേണി, തോണിപ്പാടം, അംബികാപുരം (ബി) സലീന W/O ഗഫൂ
സ്ട്രീറ്റ്, നൂറണി എന്നീ 2 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കി 
കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റി വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളു
പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുളള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.71/12.12.2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാതെ രണ്ടാം ഗഡുവായി 102 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
25,50,000.00 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-43   ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്‍-ഡിസെബിലിറ്റി സ‍
ഹാജരാക്കണം
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-28/23 ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്‍
നിര്‍വ്വഹണം-ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
അടങ്കല്‍ : രൂ.45 ലക്ഷം (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്- രൂ.44,99,970

ബിൽ
നം. തീയതി തുക

21 30.12.22 1672200.00
22 30.12.22 1470600.00
24 27.12.22 479950.00
28 27.12.22 685770.00
35 29.03.23 191450.00

ആകെ 4499970.00

5/23/26, 12:19 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=Autd1Z8ZRTo= 120/248



മേൽ പ്രൊജക്ടിലെ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം. പി. എ, പൂഴിക്കൽ, 
തിരുനെല്ലായി, പാലക്കാട് എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 4,800 രൂപ (ബിൽ നം.22/30.12.22 രൂ. -3
നം.24/27.12.22 രൂ.- 1,200.00) ടിയാന്റെ എസ്.ബി.ഐ-യിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (നം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടിയാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഡി
സ‍ർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.67/08.12.2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
മെഡിക്കൽ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിസെബിലിറ്റി സ‍ർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അഭാവത്തില്‍ 4,8
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-44   അങ്കണവാടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം - ജി എസ് ടി -ടി ഡി എസ് കിഴിവ് ന
കേന്ദ്ര ഗുഡ്സ് & സര്‍വ്വീസ് ആക്ട് 2017 ലെ സെക്ഷന്‍ 51(7), 24(6), 25 എന്നിവയും 21.07.2018 ലെ 2
കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം- റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.9.2018 ലെ 
65/39/2018/DOR, സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (പി)നം.162/2018/ധനം തീയതി 22.10.2018 എന്നിവ പ്രകാരം 
2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ കരാര്‍ തുക വരുന്ന വാങ്ങലുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ വാങ്ങ
സ്ഥാപനം 2% ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തദ്ദേശ
വകുപ്പിന്റെ സര്‍ക്കുലര്‍ നം.ഡി.എ1/87/2019/തസ്വ.ഭ.വ തീ 08.03.19 പ്രകാരം നിര്‍വ്വഹണ
നടത്തുന്ന ‍ ടി,ഡി,എസ്, സെക്രട്ടറിയുടെ GSTIN ഉപയോഗിച്ച് ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍
തുടര്‍ന്ന്, സര്‍ക്കുലര്‍ നം നം.ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 08.09.2020 ഖണ്ഡിക 3 പ്ര
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളിലെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും എല്ലാ ഡി ഡി ഒ മാരും അവ
ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ GST-TDS രജിസ്ട്രേഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതും, രണ്ടര ലക്ഷത്തിനു മുക
തുകയുള്ള വാങ്ങലുകളില്‍/പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ടി ഡി എസ് കിഴിവ് വരുത്തേണ്ടതുമാണെ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 
ഐ.സി.ഡി.എസ്.ബി3/13220/21 നമ്പർ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം അമൃതം ന്യൂട്രീമിക്സ് മിശ്രിതത്തി
ബാധകമാണെന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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2022-23 വർഷം ഐ.സി.ഡി.എസ് ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ നം. 06/23- അങ്കണ
പോഷകാഹാരം എന്ന പ്രൊജക്ടു പ്രകാരം താഴെപറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
വാങ്ങലുകളിന്മേല്‍ നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ടുന്ന 2% നിരക്കിലുള്ള ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കി
എ) അമ്മു ഫുഡ്സ് 14/383എ, കല്ലേക്കാട് റോഡ്, കൊടുന്തിരപ്പുള്ളി, പാലക്കാട് (GSTIN: 32ATQPB11

ക്രമ
നമ്പര്‍

ഇന്‍വോയിസ്
നമ്പര്‍ തീയതി തുക

1 312 22.11.21 161884.80

2 354 23.12.21 151029.00

3 393 22.01.22 166177.20

4 427 24.02.22 139750.80

5 467 18.03.22 13012230

6 466 18.03.22 304607.10

7 465 18.03.22 360617.25

8 031 28.04.22 148302.00

9 030 28.04.22 63159.10

10 037 04.06.22 288762.00
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11 071 14.07.22 342230.70

12 073 14.07.22 40101.10

13 072 14.07.22 144144.00

14 108 16.08.22 337050.00

15 141 03.09.22 292125.00

16 140 03.09.22 233044.00

17 192 13.10.22 324975.00

18 224 03.11.22 271800.00

19 425 21.02.23 258889.00

ബി) ഐശ്വര്യ ഫുഡ്സ്, മണ്ണാർക്കാട്ടുപറമ്പ്, കാടാങ്കോട്, കരിങ്കരപ്പുള്ളി, പാലക്കാട് (GSTIN: 32A

ക്രമ
നമ്പര്‍

ഇന്‍വോയിസ്
നമ്പര്‍ തീയതി തുക

1 156 12.12.22 302730.00

2 166 16.01.23 306642.00

3 183 23.03.23 302963.00
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മേല്‍ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ക്ക് പണം നല്‍കിയ വേളയില്‍ 2% ടി.ഡി. എസ് ഈടാക്കാതെ തുക
സപ്പ്ലൈയർമാർ‍ക്ക് അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

സര്‍ക്കുലര്‍ നം നം.ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 08.09.2020 ഖണ്ഡിക 3 പ്രകാരം തദ്ദേശ
സ്ഥാപങ്ങളിലെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും എല്ലാ ഡി ഡി ഒ മാരും അവരുടെ 
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ GST-TDS രജിസ്ട്രേഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടി
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതും, ബാധക
വാങ്ങലുകളിലും ‍  ജി എസ് ടി- ടി ഡി എസ് കിഴിവ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.( ഓഡിറ്റ്
നം.66/8.12.2023)

1-45   കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങൽ - അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 77/2023 - കറവപശുക്കൾക്കുള്ള കാലിത്തീറ്റ വിതരണ പദ്ധതി
അടങ്കൽ - 7,50,000.00 (വികസന ഫണ്ട് 3,75,000.00 + ഗു.ഭോ. വിഹിതം 3,75,000.00)

ചെലവ് - 1,87,500.00 (വികസന ഫണ്ട്)
നിർവ്വഹണം - വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ
മേൽ പ്രൊജക്ടു പ്രകാരം കേരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന വാങ്ങലുകൾ നട

ക്രമ
നം

ഇൻവോയിസ്
നമ്പർ/
തീയതി

ചാക്കുകളുടെ
എണ്ണം

ഇന്‍വോയ്സ്
തുക

ട്രഷറി
ബിൽ
നം/
തീയതി

ബില്‍
തുക

1 045605/
13.01.2023 100 139500.00 2/

28.01.2023 62500.00

2 050411/
07.02.2023 100 139500.00 4/

15.03.23 62500.00

3 055930/ 06.03.23 100 139500.00 7/
15.03.23 62500.00
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കേരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ 10.01.2023ലെ കെ.എഫ്.എൽ/430/99(
കത്തിലെ ഖണ്ഡിക 7(I),(Ii) എന്നിവയിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം ഇ
അനുബന്ധചെലവുകളും നൽകുന്നതാണെന്നും, വില മുൻകൂർ അടവാക്കിയ ചാക്ക് ഒ
തിരികെ നൽകുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
I) കേരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ 10.01.2023ലെ കെ.എഫ്.എൽ/430/99
കത്തിലെ ഖണ്ഡിക 7(I) പ്രകാരം "കാലിത്തീറ്റയുടെ ഇറക്ക് കൂലിയും മറ്റ് അനുബന്ധ
വഹിക്കുന്നതിന് ചാക്ക് ഒന്നിന് 30/- രൂപ (മുപ്പത് രൂപ മാത്രം) നിരക്കിൽ കൈ
നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഈ തുക കാലിത്തീറ്റ വിതരണ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് മേൽ സൂചി
പ്രകാരം കാലിത്തീറ്റയുടെ വില പൂർണമായും കമ്പനിയിൽ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പദ്ധതി
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും നൽകു
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് 2022-23 വർഷത്തിൽ കേരള ഫീഡ്സിൽ നിന്നും വാങ്ങി
കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് അർഹമായ 9,000 രൂപ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

Ii) കത്തിലെ ഖണ്ഡിക 7(Ii) അനുസരിച്ച് "കാലിത്തീറ്റയുടെ വില മുഴുവനായും മുൻകൂറായി
അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക ആനുകൂല്യമായി ചാക്ക് ഒന്നിന് 20/- രൂപ
മാത്രം) അധികമായി അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ തുകയും പദ്ധതി പൂർത്തീക
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും നൽ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) 1466/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 06.08.2020 പ്രകാരം കേരള ഫീഡ്സ്
നിന്നും കാലിത്തീറ്റ് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.
കേരള ഫീഡ്സിൽ നിന്നുള്ള പെർഫോർമ ഇൻവോയിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകൂ
നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ മേൽ വാങ്ങലുകൾക്ക് 6,000 രൂപ (300x20) അധികം 
ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടി
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2022-23 വർഷം വാങ്ങിയ 300 ചാക്ക് കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് അർഹമായ ഇറക്ക് കൂലിയും മ
ചെലവുകൾക്കുമുള്ള 9,000 രൂപ കേരള ഫീഡ്സിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സഞ്ചിത നിധിയിൽ ഒടു
കൂടാതെ മുൻകൂർ പണം നൽകി ചാക്ക് ഒന്നിന് ലഭിക്കുന്ന 20 രൂപയുടെ അധിക
പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സഞ്ചിത നിധിയിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-46   ലെഗസി വേസ്റ്റ് പദ്ധതി - ബയോ റെമഡിയേഷന്‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ - മുനിസിപ്പല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍
പദ്ധതി - ലെഗസി വേസ്റ്റ് - 358/23

അടങ്കല്‍ - 6,50,00,000 (CFC – 1,00,00,000 + മറ്റുള്ളവ 5,50,00,000)

ചെലവ് - 4,13,000 (CFC)

ഫയല്‍ നം. - E2-19266/22

        2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുനിസിപ്പല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 
പദ്ധതി പ്രകാരം 4,13,000 രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
        പാലക്കാട് നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥി
ട്രെഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ 8.65 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് വര്‍ഷങ്ങളായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യ
സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂള്‍സിന് വിധേയമായി ബയോ മൈനിംഗ്/ ബയോ റെ
ചെയ്യുന്നതിനു ലക്ഷ്യമിട്ട് 2021-22 വര്‍ഷത്തില്‍ 479/2022-ാം നമ്പറായി 26.03.2022ന് അംഗീ
ലെഗസി വേസ്റ്റ് എന്ന ബഹുവര്‍ഷ പദ്ധതിക്ക് CFC Tied ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് 50 ലക്ഷ
എന്നയിനത്തില്‍ 5 കോടി രൂപയുമാണ് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. 2021-22 വര്‍ഷത്തില്‍ ഈ പ
ചെലവുകള്‍ ഒന്നുംതന്നെ നടന്നിട്ടില്ല.
2022-23 വര്‍ഷത്തില്‍ സ്പില്‍ ഓവറായ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമായി ട്രഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലെ
അളവ് ടോട്ടല്‍ സ്റ്റേഷന്‍ സര്‍വ്വേ വഴി കണക്കാക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുകയും
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നോട്ടീസ് - 23.08.2022/19266/22) അതുപ്രകാരം നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (NIT
എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഡ്രോണ്‍ സര്‍വ്വേ നടത്തി ട്രഞ്ചിം
വേസ്റ്റിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുകയും ആയതിന്റെ ചെലവ് തുക 4,13,000 രൂപ NIT കോ
നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്‍വര്‍ഷം ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം മറ്റു ചെലവുകള്‍ ഒന്നുംതന്നെ ന
        NIT കോഴിക്കോട് 17.10.2022ല്‍ ഡ്രോണ്‍ സര്‍വ്വേ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഡ്രോണ്‍ സര്‍വ്വേ റിപ്പോ
ആകെ വേസ്റ്റിന്റെ അളവ് 76,191.90m3 ആണെന്ന് കണക്കാക്കി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ
ബയോ മൈനിംഗ്/ ബയോ റെമഡിയേഷന്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി 9,45,60,000 രൂപയുടെ
എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ തയ്യാറാക്കി (76191.90m3 @ 1051.76/M3 + GST 18%). നഗര
02-05-2023 ന് ശുചിത്വമിഷന് നല്‍കിയ കത്ത് പ്രകാരം ലെഗസി വേസ്റ്റ് പദ്ധതിക്കായി 9
ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, അധികമായി ആവശ്യമായ തുക KSWMP യില്‍ നിന്നും ലഭ്യ
അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വച്ഛ്ഭാരത് മിഷന്‍ (നഗരം) എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാള്‍ കുടുതല്‍ വരുന്ന
ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് ശുചിത്വ മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ 283/D1/2023/SM തി 25.05.2023 ക
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
       സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് 2016ലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ കേരള സ്റ്റേ
കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ നിന്നും 22.09.2020ന് Ref:9CB/PLKD/TG-88/MSW-GEN/2019 ഷോക്കോ
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ബയോ മൈനിംഗിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ മാര്‍
ഓരോ മാസവും 1 ലക്ഷം രൂപ EC ചുമത്തി റൂൾ 22 പാലിക്കാത്തതിനാൽ 01.04.2020 മുതൽ 31
മാസം 29 ലക്ഷം രൂപ അടവാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നം.PCB/PKD/TG.68/MSW-GEN/2019/03.09.2022 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, പാലക്കാട് എൻവയോൺമെന്റൽ
പാലക്കാട് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
       തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 02.02.2022 ലെ ഡബ്ല്യൂ.എം.1/40/2022/തസ്വഭവ നമ്പര്‍ സര്‍ക്കു
പാഴ് വസ്തു സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ (MCF, RRF) തീപ്പിടുത്തം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 
ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ട്രഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ തീപി
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അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പരി
നടപടികള്‍ മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
        മേല്‍ സാഹചര്യത്തിലും 2021-22 മുതൽ ബഹുവർഷ പദ്ധതിയായി തുടരുന്ന ലെഗസി
നാളിതുവരെയായും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ‍ ഡ്രോൺ സർവ്വേ നടത്തി വേസ്റ്റിന്റെ അളവ് 
മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടിയന്തിരമായി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ബയോ മൈനിംഗ്/ ബയോ റെ
പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാളിതുവരെയായും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

        ഈ പദ്ധതിയില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാത്തതു സംബന്ധിച്ചും
തുടർനടപടികളെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഓഡിറ്റ് അന്വേ
(നം.55/01.12.2023) ബയോ മൈനിംഗ്/ ബയോ റെമഡിയേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുള്ള ഡി.പി.ആര്‍ ത
കെ.എസ്.ഡബ്ല്യു.എം.പി ആണെന്നും എന്നാല്‍ നാളിതുവരെയായും ഡി.പി.ആര്‍
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് പ്രവര്‍ത്തി നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്തത് എന്നും മറുപടി നല്‍
വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി KSWMP (Kerala Solid Waste Ma
പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ബയോ മൈനിംഗ്/ ബയോ റെമഡിയേഷന്‍ 
പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ടി വിഷയത്തില്‍
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഭരണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-47   മുനിസിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിര്‍മ്മാണം - Phase I - പദ്ധതി രൂപീകരണം
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ - അസി.എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍
പദ്ധതി - മുനിസിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിര്‍മ്മാണം - Phase I

പ്രോജക്റ്റ് നം.344/23 - അടങ്കല്‍-1,90,000 -ചെലവ് - 1,90,000 (CFC Basic Grant)

മുനിസിപ്പല്‍ ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടില്‍ നിലവില്‍ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യു
പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കോര്‍ട്ട് റോ‍ഡിന് അഭിമുഖമായി Underground Par
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നിര്‍മ്മിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായി Soil Study, Plan, Structural 
എന്നിവ തയ്യാറാക്കി നല്‍കുന്നതിന് 02.02.2022 ന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും, ആയതു പ്ര
India ANZ Project Management Service Private Ltd., Palakkad എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് Soil Test Report ഉള്‍പ്പെ
തയ്യാറാക്കിയതിന് (ഇന്‍വോയ്സ്  നം.3339/13.3.2022) 1,90,000/- രൂപ വൗച്ചര്‍ നം.16/23/16.11.22 പ്രകാരം
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ മുനിസിപ്പല്‍ ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടില്‍ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
രണ്ടാം ഘട്ടം - പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി തുക വകയിരുത്തുകയോ നടപ്പിലാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടി
1,90,000രൂപയുടെ ചെലവ് പാഴ്ചെലവായി ഓഡിറ്റില്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.
        19-04-2022ലെ സ.ഉ.(കൈ) നം.86/2022/LSGD പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ വാർ
രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ രേഖ ഖണ്ഡിക 3.5 പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ - 3.5.1 (6) - പു
നിര്‍മ്മാണം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ നിര്‍ജ്ജീവ ആസ്തിയുണ്ടോയെന്നും ഉണ്ടെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമോ എന്നും പരിശോധിക്കണം എന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്
        2021-22 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഖണ്ഡിക 1-50 ല്‍ നഗരസഭയിലെ 8 കെട്ടിടങ്ങളുടെ(ഓഫീസ് അ
മോയന്‍സ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍, കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷന്‍ ഒലവക്കോട്, ജൈവവിപണന കേന്ദ്രം, സു
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, ചിന്മയ നഗര്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍, ടൗണ്‍ഹാള്‍ അനക്സ്, ഐശ്വര്യ നഗ
ഹാള്‍) നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന പരാമര്‍ശം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാ
കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്‍‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ പുതിയ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണത്തിന് പദ്ധതി
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ മേല്‍ നിര്‍ദ്ദേശത്തിനു വിരുദ്ധമായതിനാല്‍ 1,90,000രൂപയുടെ ചെലവ്
വെയ്ക്കന്നു. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പര്‍ 12/18.09.2023.

1-48   ധനവിനിയോഗ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതിഫണ്ട് വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റിയില്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു  - 84,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
ധനവിനിയോഗ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതി തുക വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍
ചെയ്തു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ - അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1. പ്രൊജക്ട് നം. 95/23 - പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ
ഫയൽ നമ്പർ - E8/10902/22

അടങ്കൽ – 5,00,000 (CFC)

ചെലവ് - ഇല്ല
2. പ്രൊജക്ട് നം. 525/23 – വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക
അടങ്കൽ – 84,00,000 (CFC)

ചെലവ് - 84,00,000

വൗച്ചർ നമ്പർ - 220/22-23/29.03.2023

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രൊജക്ട് നം. 95 പ്രകാരം 5,00,000 രൂപ പൈപ്പ് ലൈൻ എ
പ്രവൃത്തിക്ക് വകയിരുത്തുകയും പിന്നീട് പ്രൊജക്ട് നം. 525/23 പ്രകാരം 84,00,00
വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നി
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന 8 വാർഡുകളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ പ്രവർത്തികൾക്കു വേ
രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന

ക്രമ
നം.

വാർഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക

1 48 2022/5850/11.03.22 8,30,000

2 51 2022/15362/21.04.22 3,24,000

3 40 2022/15432/21.04.22 3,19,000
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4 38 2022/2460/24.05.22 3,85,000

5 8 2022/28684/01.08.22 2,50,000

6 10 2022/27108/01.08.22 8,20,000

7 39 2022/10746/09.02.23 4,57,000

8 49 2022/15546/04.03.23 3,01,000

ആകെ 36,86,000

എന്നാല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 36,86,000 രൂപക്കു പകരം പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 525/23 പ്രകാരം വ
84,00,000 രൂപയും വൗച്ചർ നമ്പർ - 220/22-23/29.03.2023 പ്രകാരം പിന്‍വലിച്ച് കേരള വാട്ടർ അ
ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു.
മേൽ പറഞ്ഞ 8 വാർഡുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും 36,86,000 രൂപയുടെ
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് KWA എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക്
സെക്രട്ടറി 11.04.2023ൽ E8/10902/22 നമ്പർ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
        പിന്നീട് നഗരസഭ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 26.04.2023 ലെ കത്ത് പ്ര
ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൂടി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനും, പൂർത്തീ
പ്രവർത്തികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അടിയന്തിരമായി നൽകുവാനും
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വാർഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക
16 3224/2023/

27.03.23 73,000

16 8026/2023/
27.03.23 90,000
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45 8739/2023/
27.03.23 1,02,000

ആകെ 2,65,000

ആകെ 39,51,000 രൂപയുടെ (36,86,000 + 2,65,000) പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ലിസ്റ്റ് അയച്ചി
11,900 രൂപ(വാർഡ് നം. 17, മേട്ടുപാളയം ഡയാറ സ്ട്രീറ്റ് അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം പൈപ്പ്
സ്ഥാപിക്കൽ) കൂടി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയിൽ ഉൾപ്പെടു
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് നഗരസഭ സെക്രട്ടറി 17.
അതോറിറ്റിക്ക് വീണ്ടും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം ആകെ 39,62,900 രൂപയുടെ 
ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 24.05.2023ലെ കത്തിൽ 39,48
എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുകയും അവ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഏർപ്പാടാക്കുകയും ചെയ്തി
ഡെപോസിറ്റ് തുകയ്ക്കുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ KWAൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും 
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10.10.2023ലെ ഓഫീസ് നോട്ടിൽ ആകെ KWAൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും പൈ
എക്സ്റ്റെൻഷൻ പ്രവർത്തികൾക്കായി 39,62,900 രൂപ വിനിയോഗിക്കാൻ കേരള വാട്ടർ അതോ
നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്, 44,37,100 രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നില
പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ തുക സംബന്ധിച്ച് 14,900 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കാണു
– 39,48,000).

പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ
ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - ജി.ഒ(എം.എസ്)84&86/2022/തസ്വഭവ തിയതി 19.04.2022 പ്രകാരം KW
വകുപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേ
സ്ഥാപനം തന്നെ തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ
നൽകേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെ
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മാത്രമേ മുൻകൂറായി തുക നൽകാവൂ. ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂ
വേണ്ട തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും,

ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണപുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതും
ഏജൻസികൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞ 
ഒന്നുംതന്നെ പാലിക്കാതെയാണ് 84,00,000 രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ 
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
വാര്‍ഡ് സഭ മിനിറ്റ്സുകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ കുടിവെള്ളപദ്ധതികള്‍, പൈപ്പ് ലൈ
ഇവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു വ
രേഖപ്പെടുത്തലുകളില്ല. കൂടാതെ എവിടെയെല്ലാമാണ് പൈപ്പ് ലൈന്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ 
ആവശ്യമുള്ളത് എന്നു പ്രൊജക്റ്റില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തുക വകയിരുത്തുമ്പോ
ആസൂത്രണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും ആവശ്യകത കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും
കൃത്യമായ ആസൂത്രണമില്ലാതെ ഭാവിയില്‍ വന്നേക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുവേണ്ടി
പദ്ധതിഫണ്ട് പിന്‍വലിച്ച് കേരളാ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചത് 
പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതിഫണ്ട് ധനവിയോഗ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്
തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും നഗരസഭയുമായി കരാറിൽ ഏർ
നഗരസഭയുടെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലേക്ക് അവശ്യമായ പൈപ്പ് ലൈന്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ 
മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ വാര്‍ഡ് സഭ, വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
കൗണ്‍സില്‍ എന്നിവയില്‍ അംഗീകരിച്ചശേഷം കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും
ലഭ്യമായ ശേഷം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുമായി ഉടമ്പടി വ
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതീക്ഷിത ചെലവു തുക മുന്‍കൂറായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേ
എന്നാൽ 84,00,000 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 36,86,000 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്ര
അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ച
വ്യക്തമാവുന്നത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിക്കാതെ പദ്ധതി അ
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മുഴുവനും പിന്‍വലിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ്. 
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണ്.
2022-23 വർഷത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നഗരസഭ ഡെപ്പോസിറ്റായി ഒടുക്കിയിട്ടു
നിന്നും നാളിതുവരെ പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പ്രവർത്തികൾക്ക് വിനിയോഗിച്ചത്
വിവരങ്ങൾ, ബാക്കി ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എ
മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനും, രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് 
ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.15/13.11.23) 20.12.23 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി
പരിഹരിക്കുന്നതല്ല.

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച കാരണങ്ങളാല്‍ 84,00,000/- രൂപയുടെ ചെവല് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തു

1-49   വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
പ്രൊജക്ട് നം. - 421/2023

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ - അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍
ഫയല്‍ നമ്പര്‍ - E8-26564/22

അടങ്കല്‍ – 47,15,400

ചെലവ് - 2,90,000 (ചെക്ക് നം. 260731/26.07.2022- തനത് ഫണ്ട്)
         ആനപ്പാറ എസ്.സി കോളനി വാര്‍ഡ് നം. 15 പൈപ്പ് ലൈന്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍ പ്രവൃത്തി
കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ (പി.എച്ച് ഡിവിഷന്‍, കല്‍മണ്ഡപം) 2,90,000 രൂപ ഡെപ്പോസി
തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റ്, പ്ര
പൂര്‍ത്തീകരണ രേഖകള്‍, ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരി
ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയവ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

5/23/26, 12:19 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=Autd1Z8ZRTo= 134/248



1-50   കെ.എസ്.ഇ.ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
1. പ്രൊജക്ട് നം. - 97/2023 (New)

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ഫയൽ നമ്പർ - E8-12033/22

അടങ്കൽ – 23,63,553 (CFC)

ചെലവ് - 23,06,040

         നഗരസഭയുടെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്റ്റീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷെനും പോ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി-യിൽ നിന്നുമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം താഴെ പ
തുക കെ.എസ്.ഇ.ബി-യിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ
നം.

കെ.എസ്.ഇ.ബി
ഡിവിഷൻ വൗച്ചർ നമ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുക
വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം

1 ബിഗ് ബസാർ
ഡിവിഷൻ 153/14.03.2023 262333.00 ലഭ്യമായിട്ടില്ല

2 കൽപ്പാത്തി
ഡിവിഷൻ 152(1)/14.03.2023 1175490.00 ലഭ്യമായിട്ടില്ല

3 മേലാമുറി
ഡിവിഷൻ 152(2)/14.03.2023 269462.00 ലഭ്യമായി

(10.08.2023)

4 ബിഗ് ബസാർ
ഡിവിഷൻ 152(3)/14.03.2023 59364.00 ലഭ്യമായിട്ടില്ല
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5 മരുത റോഡ്
ഡിവിഷൻ 152(4)/14.03.2023 64053.00 ലഭ്യമായി

(20.06.2023)

6 സുൽത്താൻപേട്ട
ഡിവിഷൻ 152(5)/14.03.2023 452533.00 ലഭ്യമായിട്ടില്ല

7 കൽപ്പാത്തി
ഡിവിഷൻ 185/24.03.2023 22805.00 ലഭ്യമായിട്ടില്ല

സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കു വേണ്ടി കെ.എസ്.ഇ.ബി-യിൽ ഡെപ്പോസി
നമ്പർ 3, 5 ഡിവിഷനുകൾ ഒഴികെ മറ്റ് ഡിവിഷനുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകകളുടെ
സാക്ഷ്യപത്രവും എല്ലാ ഡിവിഷനിലേയും പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ രേഖ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 70/11.12.2023 നല്‍കിയതി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-51-1   കരാര്‍ ചമക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം - പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

5/23/26, 12:19 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=Autd1Z8ZRTo= 136/248



സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എ.എം.സി ഫയല്‍ നമ്പര്‍ E8-32833/21 പരിശോധിച്ചതില്‍ 2021-22ല്‍ 
എ.എം.സിപ്രൊജക്ട് നം. 471/22 പ്രകാരം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എ.എം.സി ഇ-ടെണ്ടറില്‍ കുറവ് നിരക്ക്
(PAC 4200325/- രൂപ) ശ്രീ. പ്രിൻസ്. ജെ, അക്ഷര ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തി
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ വർക്ക് സെലക്ഷൻ ഓർഡർ തീയതി 15.12.2021 ആ
എ.എം.സി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 18.01.2022 തീയതിയിലാണ് (നമ്പർ 59/471/AEE/LSGD
എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫേം കാലയളവിൽ അല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി
(42,00,325/- രൂപ) – 1% പരമാവധി 25,000/- രൂപ ഫൈന്‍ ഈടാക്കിയാണ് എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേ
ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലില്‍ ഇല്ല. 2022-23 വര്‍ഷം AMC ഇനത്തില്‍ ടി സ്ഥാപനത്തി
തുകയില്‍ നിന്നും ഫൈന്‍ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓ‍ഡിറ്റ് അന്വേഷ
നല്‍കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ഫൈന്‍ 25,000/- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

1-51   സ്ട്രീറ്റ് ലെെറ്റ് എ എം സി.ചെലവു രേഖകള്‍ ലഭ്യമായില്ല 3826501/- രൂപയുടെ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍- അസി.എക്സിക്യുട്ടീവ് എ‍‍ഞ്ചിനീയര്‍
പദ്ധതി - സ്ട്രീറ്റ് ലെെറ്റ് എ എം സി(നം.87/23)

അടങ്കല്‍ - 50,00,000
കരാറുകാരന്‍- പ്രിന്‍സ് .ജെ, അക്ഷര ഇലക്ട്രിക്കല്‍സ്
ചെലവ് - 38,26,501

ഫയല്‍ നം. E8-32833/21

2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം സ്ട്രീറ്റ് ലെെറ്റ് എ എം സി ഇനത്തിലുള്ള ചെലവിന്റെ വി
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
വൗച്ചര്‍
നം. തുക

142/9.3.23 500000
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143/9.3.23 3193441
144/9.3.23 66530
145/9.3.23 66530
ആകെ 3826501

മേ‍ല്‍ ചെലവിനാസ്പദമായ രേഖകള്‍ - സ്ട്രീറ്റ് ലെെറ്റ് AMC സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സ് , കാല
ചെയ്തത സ്ട്രീറ്റ് ലെെറ്റുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം(പോസ്റ്റ് നമ്പര്‍ സഹിതം), വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍മാ
പത്രം തുടങ്ങിയ രേഖകള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ 38,26,501/- രൂപ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
നഗരസഭയുടെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലെ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ ഇനം തിരിച്ചുളള കണക്ക് പ
ലഭ്യമായിട്ടില്ല. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് സുക്ഷിച്ച് 
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം AMC നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.
AMC കാലയളവ് അവസാനിച്ച് മാസങ്ങള്‍ കഴി‍ഞ്ഞാണ് പുതിയ AMCക്കുവേണ്ടി ടെണ്ട
സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി 2020- ലെ AMC 18.6.2021 ന് അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം 25
മാസത്തേക്ക് ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തത്, അതുവരെ നിലവിലുള്ള ഏജന്‍സിയെ തുടരാന്‍ അനുവ
18.8.2022 ന് ടെണ്ടര്‍ അവസാനിച്ചതിനാല്‍ അടുത്ത AMC വരെ നിലവിലുള്ള ഏ‍‍‍ജന്‍സി
തീരുമാനമെടുത്തു. AMC ഓരോ വര്‍‍ഷവും നിലവിലുള്ള AMC കാലയളവ് അവസാനിക്കു
പുതിയ AMC വെക്കുന്നതിനുള്ള വേണ്ടി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് 
നം.75/14.12.23 ന് മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1-52   എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിലും, പ്രവര്‍ത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലും കാലതാ
ഫൈന്‍ ഈടാക്കിയില്ല
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രൊജക്ട് - പേച്ചിയമ്മൻ അമ്പലത്തിനു സമീപവും ശാസ്താപുരി അയ്യപുരം അമ്പലത്തി
ഇന്റർലോക്കിംഗ്, കോൺക്രീറ്റിംഗ്, ഓട പുനർനിർമ്മാണം - വാർഡ് 4
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പ്രൊജക്ട് നമ്പർ - 151/21, 192/22, 334/23

ഫയൽ നമ്പർ – E3-15257/20

അടങ്കൽ - 20 ലക്ഷം(CFC)
P.A.C - 16,88,250.00
A.P.A.C – 16,88,250.00
കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ. എം. പ്രദീപ്
Ist Part Bill-7,80,938.00
2nd &Final Bill – 9,31,450.00
വൗച്ചർ നമ്പർ 86/13.02.2023 - 8,98,182.00
89/13.02.2023 - 8,317.00
90/13.02.2023 - 8,317.00
91/13.02.2023 - 16,634.00

         2020-21 വികസന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ മേല്‍ പ്രവൃത്തി രണ്ട് തവണ ടെണ്ടര്‍ 
ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്തതിനാല്‍ ശ്രീ.എം.പ്രദീപ് എന്ന കരാറുകാരന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്‍ നിരക്കി
ഓഫര്‍ 13.10.2020 ലെ 2718 നമ്പര്‍ കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനമായി അംഗീകരിച്ചു. മേൽ പ്രവൃത്തി
സെലക്ഷൻ ഓർഡർ E3-15257/20 തീയതി 23.10.2020 ആണ്. വർക്ക് സെലക്ഷൻ ഓർഡർ
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 23.10.2020ൽ ഓഫീസ് കുറുപ്പിലും ഒപ്പ് വെച്ചി
പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിനായി 06.11.2020നോ അതിനു മുമ്പോ
WSOല്‍ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് 15.02.2021നാണ് (എഗ്രി
126/2021/15.02.2021). വര്‍ക്ക് സെലക്ഷന്‍ ഓര്‍ഡറിന്റെ ഫയലിലുള്ള കാര്‍ബണ്‍ കോപ്പിയി
തീയതി വട്ടം വരച്ച് 15.02.2021 എന്നും 23.10.2020 എന്നത് 1.02.2021 എന്നും പിന്നീട് പേന കൊ
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.
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         സ.ഉ.(പി)നം.13/2012/PWD തീയതി 01.12.2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച കേരള പൊതുമരാമത്ത്
2009.6 നമ്പർ വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7 ദിവസത്തി
പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവ് എങ്കിൽ അത്) ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമു
(വർക്ക് സെലക്ഷൻ ഓർഡർ) കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയ
ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. 14 ദിവസം
ദിവസം വരെ കരാർതുകയുടെ 1% പിഴ സഹിതം കരാറുടമ്പടി വെക്കാവുന്നതാണ്. പി
കുറഞ്ഞത് 1,000 രൂപയും കൂടിയത് 25,000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആയതിനാല്‍ നിശ്ചിത തീയതിയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാത്തതിന് പിഴ 16,88,250/- (APAC
16,882/- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
         വർക്ക് സെലക്ഷൻ ഓർഡറിൽ 23.10.2020 റൗണ്ട് ചെയ്ത്  01.02.2021 എന്നും 06.11.2020 റൗണ്ട് 
എന്നും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീയതി തിരുത്തുന്നതിന് മേലധികാരികള്‍ ആരും നിര്‍ദ്ദേശം 
തിരുത്തല്‍ ആധികാരികമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

     പിന്നീട് 15.02.2021ൽ സൈറ്റ് കൈമാറി 6 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയള
         പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുകയും അതിനു ശേഷം 
വന്നതിനാലും പ്രവൃത്തിയിൽ തടസ്സം വന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 
തരുവാൻ കോൺട്രാക്ടറുടെ അപേക്ഷ തീയതിയില്ലാതെ ഫയലിലുണ്ട്. പൂർത്തീകരണ
13.11.2021 വരെ പിഴ കൂടാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പൂര്‍ത്തീകരണ കര
ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

പ്രവര്‍ത്തിയുടെ അവസാന ചെക്ക് മെഷര്‍മെന്റ് തിയതി 12.3.2022- MB471/18-19 പേജ് നം.12(M
471/18-19.

         ​പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ 2012 (ജി.ഒ(പി)നം.13/2012/PWD/01.02.2012)ലെ സെക്ഷൻ 
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനാ 
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ മുഖേന അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതും പ്രസ്തുത അപേക്ഷയില്‍ ഭരണ
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അനുമതി വാങ്ങി PACയുടെ 1% ഫൈൻ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയു
ഒറ്റത്തവണ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതും തുടർന്നും കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ
ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ പരമാവധി ദീർഘിപ്പിക്കൽ ആകെ പൂർത്തീകരണ സമയത്തി
അധികരിക്കാവുന്നതല്ല.

എന്നാല്‍ നിശ്ചിത തീയതിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തതിന് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
(APAC) രൂപയുടെ 3%(1%+2%) 50,648/- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.80/18.1
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-53   കരാറുകാരൻ സ്റ്റാംപ് പേപ്പർ വാങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള തിയതിയില്‍ എഗ്രി
വെച്ചതില്‍ ക്രമക്കേട്-വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ഫയൽ നമ്പർ - E2-1667/23

പ്രവൃത്തി-വാര്‍ഡ്-23-അംഗനവാടി മെയിന്റനൻസ്
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ -374/22-23

അടങ്കൽ - 3 ലക്ഷം (MGNR)

കരാർ തുക - 2,76,879.00

09.01.2023ൽ മേൽ പ്രവൃത്തിക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ എം. ശശികുമാർ എന്ന കരാറുകാ
അംഗീകരിച്ച് ലെറ്റർ ഓഫ് അക്സപ്പ്റ്റെൻസ് 18.02.2023ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാര
നം.65/374/AEE/LSGD/PKD/2022-23 ആയി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് പരിശോധിച്ച
വീതം മൂല്യമുള്ള 3 സ്റ്റാംപ് പേപ്പറുകളിലായാണ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ
പേപ്പറുകൾ കരാറുകാരൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 27.02.2023ൽ ആണ്. സ്റ്റാംപ് പേപ്പറുകളുടെ വി
താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
1. നം. EC-533109 തീയതി 27.02.2023
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2. നം. EC-533110 തീയതി 27.02.2023

3. നം. EC-533111 തീയതി ഇല്ല.

കരാറുകാരൻ സ്റ്റാംപ് പേപ്പർ വാങ്ങിയ 27.02.2023 നു മുന്‍പായ 24.02.2023ന് എഗ്രിമെ
ക്രമക്കേടാണ്. ഇതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ 85/2
എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മേല്‍ വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്ര
ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-54   പട്ടിക്കര ഷൺമുഖ സ്ട്രീറ്റ്, കർണകിയമ്മൻ കോവിൽ സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് മെയി
& റിപ്പെയർ – വാർഡ് നമ്പർ 42-പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകള്‍
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ഫയല്‍നം.-ഇ3-25290/21-22

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ - 111/22, 301/23

അടങ്കൽ - 20 ലക്ഷം (MGR)

കരാറുകാരൻ - വി.കെ.ചാമി
കരാർ തുക – 1963737.21

എഗ്രിമെന്റ് -നം.87/111/AEE/LSGD/PKD/03.02.2022

ചെലവ്-ബില്‍നം.-170/30.03.2022-534299, 56/09.01.2023-261059, 123/29.03.2023-724689

അളവു പുസ്തകം-393/18-19,289/21-22

പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് വർക്ക് സെലക്ഷൻ ഓർഡർ 15.01.2022ന് നൽകി
പ്രകാരം 31.01.2022നകം എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 
03.02.2022നാണ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിശ്ചിത തീയതിക്കകം എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാ
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും 2012 ലെ PWD മാന്വല്‍ ഖണ്ഡിക2009-6 പ്രകാരം കരാർ തുകയുടെ
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19637/- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. (കുറിപ്പ് - ടെണ്ടര്‍‍ സ്വീകരിച്ചതായുള്ള രേഖാമൂലമാ
സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ്-രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് പോസ്റ്റ്/കൊറിയര്‍/ഇ-മെയില്‍ ആയി കരാറുകാര
അറിയിപ്പ് കത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത തീയതി നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയ തീയതിയായി കണക്കാക്കുന്ന
കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ, അളവ് പുസ്തകം എന്നിവ പരിശോധിക്കുമ്പോ
ഐറ്റം 2.5.1.B പ്രകാരം “Dismantling Of Structures, Dismantling Of Existing Structures Like Culverts, Bridges, R
Other Structure Comprising Of Masonry, Cement Concrete, Wood Work, Steel Work, Including T&P And Scaffolding W
Sorting The Dismantled Material, Disposal Of Unserviceable Material And Stacking The Serviceable Material With A
Etc.” എന്ന ഇനം ആകെ 23.42m3 ചെയ്തതിന് 729.21/M3 നിരക്കിൽ 17078.10 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്
പ്രവൃത്തി പ്രകാരം പൊളിച്ചുമാറ്റിയതിലൂടെ ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഉപയോ
ആയവ ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ല എന്നോ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിന് 
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ 85/20.12.2023 നമ്പര്‍ എന്‍ക്വയറി
ലഭ്യമായിട്ടില്ല.വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-55   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല – തുക തടസ്സപ്പെടുത്തു
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനിയര്‍ നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോ
പരിശോധനയില്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാ
Sl.
No.

പ്രോജക്ട്
നമ്പ‍ർ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ഫണ്ട് ചെലവ്

തുക
ബിൽ /

വൗച്ചർ നം.

1 485 (New)
സെക്രട്ടറി കാബിൻ

റിന്നോവേഷൻ
ബാലൻസ് വർക്ക്

PLAN
GENERAL 110637 82/04.03.2023

2 411 (New) പൂക്കാരത്തോട്ടം കനാൽ
സൈഡ് തോട് CFC 3000000 213/29.03.2023

3 145(SO)
വാർഡ് 28ൽ പാടത്ത്
കോളനി റോഡ് റീ-

കോൺക്രീറ്റിംഗ്
ഡ്രൈനേജ്

PLAN SCP 373781 7/30.09.2022

ന് റീ രി ർ ർ ക്ക്
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4 129(SO)

ഇന്റീരിയർ വർക്ക്
സെക്രട്ടറി, എ.ഇ, എ.എ.ഇ,

എഞ്ചിനീയറിംഗ്
സെക്ഷൻ, ജനറൽ

സെക്ഷൻ

CFC 457127 23/30.09.2022

5 136(SO) വാർഡ് 37 – ഇസത് റോ‍ഡ്
ഫോർമേഷൻ CFC 637900 47/14.12.2022

6 131(SO)
ചിറക്കാട് ഗോപാൽ

കോളനി എൻ.എച്ച് ലിങ്ക്
റോ‍ഡ് ടാറിംഗ് വാർഡ് 26

CFC 687771 67/21.02.2023

7 245(NEW)

വാർഡ് 38- വെങ്കിടേശ്വര
കോളനി കൈകൂത്ത്

പറമ്പ് മുത്തുകളം
ശ്രീനിവാസ ഗാർഡൻ

അയോദ്ധ്യ നഗർ
എന്നിവിടങ്ങളിൽ റോഡ്
ഡ്രൈൻ പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 95073 158/29.03.2023

8 150(SO)

കാളംപുഴ ബൈലൈൻ
കേശവനഗർ റോഡ്
മൂത്താൻതറ റോഡ്

അഭിവൃദ്ധി പ്രവൃത്തി
വാർഡ് 49

MG Road 108480 81/04.03.2023

9 126(NEW)

വാർഡ് 7ൽ എൻ.കെ.
പാളയം, എൻ.എൻ.പുരം

ശങ്കര പനംതൊടി
അംബികാപുരം,

വെങ്കിടേശ്വര കോളനി
ഭാഗങ്ങളിൽ ഡ്രൈൻ,

റോഡ്
എന്നിവയുടെ
നിർമ്മാണം,

പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 121924 141/29.03.2023

ണി ർ

5/23/26, 12:19 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=Autd1Z8ZRTo= 144/248



10 252(New)
തട്ടാതറ ഇന്ദ്രാണി നഗർ,
റാംനഗർ, പ്രാണംകുളം,

തരവനാട്ടു ലൈൻ റോഡ്,
ഡ്രൈൻ പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 144644 151/29.03.2023

11 260(New)

വാർഡ് 51- കാസിം
കോളനി, താമരക്കുളം
റോഡ്, തട്ടാതറ റോഡ്,

എസ്.എൻ. കോളനി
റോഡ്, ഡ്രൈൻ
പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 183903 154/29.03.2023

12 240(New)

വാർഡ് 33- മുത്തുകളം,
ഐശ്വര്യ നഗർ,

പുതുപ്പള്ളി തെരുവ്,
സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ 4

എന്നിവിടങ്ങളിൽ റോഡ്,
ഡ്രൈനേജ്

പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 227163 125/29.03.2023

13 233(New)

വാർഡ് 26- ന്യൂ സിവിൽ
നഗർ, ദുർഗ്ഗാ നഗർ,

ഫോർട്ട് കോളനി, ഫയർ
സ്റ്റേഷൻ പിൻവശം,
കല്ലേക്കാട് റോഡ്,

ഡ്രൈനേജ്
നിർമ്മാണവും

പുനരുദ്ധാരണവും

MG Road 252711 148/29.03.2023

14 130(SO) വാർഡ് 12ൽ ദൂർഗ്ഗാ
ലൈൻ 1 റീടാറിംഗ് &

അഴുക്കുചാൽ
നിർമ്മാണം, ദൂർഗ്ഗാ

ലൈൻ 2 റീടാറിംഗ് &
സൈഡ് വീതി കൂട്ടൽ,

MG Road 360000 5/30.09.2022

റീ റിം ഗ്
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പറമ്പുതറ റീടാറിംഗ് &
കൽവേർട്

15 258(New)

വാർഡ് 49- ഭജനമഠം ബാല
മാരിയമ്മൻ കോവിൽ

ശിവാജി റോഡ് കാളംപുഴ
വൃന്ധാവൻ കോളനി,
വിനായക കോളനി,

റോഡ്, ഡ്രൈൻ
പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 378312 144/29.03.2023

16 125(New)

വാർഡ് 6ൽ കാരേക്കാട്ട്
പറമ്പ്, തോണിപാളയം

വൈറ്റീശ്വര നഗർ
എന്നിവിടങ്ങളിൽ റോഡ്

ഡ്രൈൻ നിർമ്മാണം,
പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 469927 142/29.03.2023

17 121(New)

വാർഡ് 2- സിൽവർ
ലൈൻ കോളനി,

സന്യാസി പറമ്പ്, പമ്പ്
എഞ്ചിൻ റോഡ്,

മുത്തുപട്ടണം, നീലിക്കാട്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ റോഡ്

ഡ്രൈൻ
പുനരുദ്ധാരണ
പ്രവൃത്തികൾ

MG Road 500000 139/29.03.2023

18 221(New)

വാർഡ് 14-
അഗ്രഹാരത്തിലേക്കുള്ള

റോഡ്, ഹാർമണി
സഞ്ചയ് നഗർ, ആർ.കെ.
നഗർ റോഡ് ഡ്രൈനേജ്

നിർമ്മാണവും
പുനരുദ്ധാരണവും

MG Road 500000 147/29.03.2023

ർ ഡ് ന്തി
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19 225(New)

വാർഡ് 18- കൃഷ്ണകാന്തി
കോളനി, രാജ സ്ട്രീറ്റ്,
മന്ദം അമ്പലം റോഡ്

ഡ്രൈനേജ്
നിർമ്മാണവും

പുനരുദ്ധാരണവും

MG Road 500000 140/29.03.2023

20 248(New)

വാർഡ് 41- ടൈലർ
സ്ട്രീറ്റ്, ശാന്തി നഗർ,
വലിയപാളയം പേട്ട
മിഷൻ കോമ്പൗണ്ട്,

ആശാ നഗർ, എ.ആർ
കോളനി റോഡ് ഡ്രൈൻ

പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 500000 122/29.03.2023

21 253(New)

വാർഡ് 44-
ശ്രീരാമപാളയം,

അമൃതനഗർ, കുണ്ട്തോട്,
ദേവിനഗർ, വേപ്പൻകോട്

റോഡ് ഡ്രൈൻ
പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 500000 129/29.03.2023

22 257(New)

വാർഡ് 48- ഗണേശ്
കോളനി, കാളമ്പുഴ,

കറുകോടി,
ഗുരുദേവൻപാളയം,

തിരുപുരിക്കൽ നഗർ,
മേപ്പറമ്പ് റോഡ് ഡ്രൈൻ

പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 500000 155/29.03.2023

23 259(New)

വാർഡ് 50- രാധാ
ബിൽഡിംഗ് റോഡ്,

ഭവഗതി നഗർ,
വിവേകാനന്ദ കോളനി,
വിവരാവകാശ റോഡ്

ഡ്രൈൻ പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 500000 5/31.03.2023

ർ ഡ് ടി ർ സ്
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24 261(New)

വാർഡ് 52- ടി.ആർ.എസ്
കോളനി അഷറഫ് റോഡ്

പമ്പ് എഞ്ചിൻ റോഡ്
പൂക്കാരത്തോട്ടം റോഡ്

ഡ്രൈൻ പുനരുദ്ധാരണം

MG Road 500000 161/30.03.2023

25 133(SO)

വാർഡ് 29ൽ മുറ്ക്കാവ്
കറ്റക്കളം മുതൽ വിവിധ

ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡ്
ഇന്റർലോക്കിംഗ്

ഡ്രൈനേജ് റിപ്പെയറിംഗ്
റോഡ് ടാറിംഗ്

MG Road 666762 159/29.03.2023

26 328(New)

വാർഡ് 11- പൂജ നഗർ
അർച്ചന കോളനി റോഡ്

ഡ്രൈൻ വിവേകാനന്ദ
ലൈൻ റീടാറിംഗ്

അമ്പലക്കാട് റോഡ്
ഡ്രൈൻ

MG Road 703941 133/29.03.2023

27 341(New)
വാർഡ് 24ൽ ചിറക്കാട്

റോഡ് റീടാറിംഗ്
ഡ്രൈനേജ് നെഹ്റു
കോളനി ഡ്രൈനേജ്

MG Road 798489 99,98/20.03.2023

28 332(New)

വാർഡ് 7- ശ്രീറാംനഗർ
റോഡ് ഡ്രൈൻ

എൻ.കെ.പാളയം റോഡ്
ഡ്രൈൻ മനംതൊടി
റോഡ് മൈത്രി നഗർ

വലിയപാടം ലിങ്ക് റോഡ്
ഫോർമേഷൻ

MG Road 1007285 25/29.10.2022

29 307(New) വാർഡ് 51- കാസിം
കോളനി മാധവനഗർ
എസ്.എൻ. കോളനി

റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും

MG Road 1220279 95,96/20.03.2023

ജ്
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ഡ്രൈനേജ്
റിപ്പെയറിംഗും

30 320(New)

വാർഡ് 38ൽ കൈക്കുത്ത്
പറമ്പ് ശ്രീനിവാസ
ഗാർഡൻ ശാലിമാർ

ഗാർഡൻ വെങ്കിടേശ്വര
ഗാർഡൻ പൊരിക്കാര
തെരുവ് മൈത്രി നഗർ
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ

റോഡ് റീടാറിംഗ്
ഡ്രൈനേജ്

പുനരുദ്ധാരണം
ഇന്റർലോക്കിംഗ്

MG Road 1753332 24/29.10.2022

31 94(New) കമ്പ്യൂട്ടർ എ.എം.സി 2021-
22 ബാലൻസ് തുക CFC 133200 18/16.11.2022

32 106(New) യു.പി.എസ് എ.എം.സി
2022-23 CFC 37500 190/23.03.2023

33 164(SO)
വാർഡ് 40- ബിഗ് ബസാർ

സ്‍കൂൾ ചുറ്റു മതിൽ
നിർമ്മാണം

MG NR 120440 2/31.03.2023

34 167(SO)
വാർഡ് 41-

സുൽത്താൻപേട്ട സ്‍കൂൾ
അറ്റകുറ്റ പണി

MG NR 67488 12/30.09.2022

35 181(SO)
വാർഡ് 30-

ചാടനാംകുറിശ്ശി
അംഗൻവാടി

പുനരുദ്ധാരണം
MG NR 251000 3/31.03.2023

36 195(SO)
വാർഡ് 20-

പി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്
ട്രസ് ഫ്ലോർ ടൈൽ &

വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ്
MG NR 296656 27/29.10.2022

ർ ഡ് ള്ളി ട്
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37 185(SO)
വാർഡ് 37- കള്ളിക്കാട്

സ്‍കൂൾ അറ്റകുറ്റ
പണികൾ

MG NR 360758 44/30.11.2022

ആകെ 19026483

     ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 8/13.9.23&54/30.11.23 പ്രകാരം രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെ
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയോ, പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിന്
ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പരിശോധനാ രീതി
സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങള്‍ 12 (1) പ്രകാരം ഓഡിറ്റര്‍ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ
രജിസ്റ്ററുകളും കണക്കുകളും നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്. ചട്ടം 12(2) പ്രകാ
രേഖകളോ കണക്കുകളോ നല്‍കാന്‍ വീഴ്ച്ച വരുത്തിയാല്‍ അത്തരം രേഖയോ, കണക്കോ
എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതാണ്. രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തതിനാല്‍ മേല്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കായി
1,90,26,483 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-56   കള്ളിക്കാട് കാപ്പുകുളം മഹാത്മാഗാന്ധി നഗര്‍ PVR നഗര്‍ ഗ്രാമം റോഡ്
മെയിന്റനൻസ് & ഡ്രൈനേജ് റിപ്പെയർ – വാർഡ് 47—പ്രവൃത്തിയിലെ അപാക
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ഫയല്‍ നം.-E325294/21-22

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ - 114/22, 304/23

അടങ്കൽ - 20 ലക്ഷം (MGR)

കരാർ തുക – 1572349.87

എഗ്രിമെന്റ് -നം.57 A/114/AEE/LSGD/PKD/04.01.2022

കരാറുകാരൻ - അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ. എച്ച്
ചെലവ്- ബില്‍ നം.-163/30.03.2022-651290, 01/31.08.2023- 822405
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മേല്‍ പ്രവർത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.
1. 04.12.2021ലെ കൗൺസിൽ തീരുമാനം 38/04.12.2021 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടെണ്ട
സെലക്ഷൻ ഓർഡർ 13.12.2023ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൽ 24.12.2021നകം എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതി
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ 04.01.2022നാണ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള
തീയതിക്കകം എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാതിരുന്നതിന് കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും 2012 ലെ 
ഖണ്ഡിക2009-6 പ്രകാരം കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴയായ 15723/- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. (കു
സ്വീകരിച്ചതായുള്ള രേഖാമൂലമായ അറിയിപ്പ്- സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ്-രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് പോസ്റ്റ്
മെയില്‍ ആയി കരാറുകാരന് നല്‍കണം.അറിയിപ്പ് കത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത തീയതി നോട്ടീ
തീയതിയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്)
2. പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രധാന രേഖകളിലെല്ലാം എഗ്രിമെന്റ് തീയതി 24.12.2021 എന്നത് തിരു
എന്നാക്കിയോ 24.12.2021 എന്നാക്കിയോ കാണുന്നു. ഉദാഹരണം - എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ, വ
സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ഡോക്യുമെന്റ്, ഓഡിറ്റ് സ്ലിപ്പ്, അളവ് പുസ്തകം.

3. എഗ്രിമെന്റിൽ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ, AEE-യുടെ പേര് ആണെങ്കിലും
കുമാർ. സി.ബി, AEE ആണ് ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
4. സൈറ്റ് ഹാൻഡോവർ ചെയ്തതിൽ 01.01.2022ന് ടേക്കൺ ഓവർ സൈറ്റ് എ
ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും AE-യും കരാറുകാരനും ഒപ്പ് വെച്ചതിൽ തീയതി 01.01.2022 തിരു
എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
5. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഡ്രൈനേജിനുള്ളിലുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ പല 
പൊട്ടിയതിനാൽ ആയത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോ
ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് 88,000 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകു
വാട്ടർ അതോറിറ്റി AEE എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അടവാ
അറിയിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അ
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എന്നാൽ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാതെയാണ് ബിൽ നമ്പർ 109/22 പ്രകാരം 88,000 രൂപ നൽകി
തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

6. മേൽ തുക, എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന PVR നഗർ 140 മീറ്റർ റോഡ് റീടാറിം
പ്രവൃത്തി PWD മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ആയതിന് വകയിരുത്തിയ തു
ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന ഇനത്തിൽ LS പ്രൊവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈ
നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആസൂത്രണത്തിലുള്ള പാളിച്ചയാണ്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്
7. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകം, ഫൈനൽ ബിൽ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതു പ്രകാരം
പ്രകാരം “Dismantling Of Structures, Dismantling Of Existing Structures Like Culverts, Bridges, Retaining Walls, A
Comprising Of Masonry, Cement Concrete, Wood Work, Steel Work, Including T&P And Scaffolding Wherever Nec
Dismantled Material, Disposal Of Unserviceable Material And Stacking The Serviceable Material With All Lifts And L
ഇനം ആകെ 47.89m3 ചെയ്തതിന് 150/M3 നിരക്കിൽ 7183.50 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
പ്രകാരം പൊളിച്ചുമാറ്റിയതിലൂടെ ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഉപയോഗിച്ചതാ
ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ല എന്നോ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
8. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുപുസ്തകം(123/20-21) പ്രകാരം മേല്‍ ഇനം പേജ് 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് AE ഒപ്പു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 01/01/2022 നും AEE ചെക്ക് മെഷ
വെച്ചിരിക്കുന്നത് 02.01.2022 നുമാണ്. എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ 04.01.2022 നു മു
രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
മേല്‍ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ 85/2
എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1-57   പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ -പൊതു അവലോകനം
1. ആകെ വകയിരുത്തിയ 374225747 രൂപയില്‍ 157298308 രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്.വ
തുകയുടെ 42 ശതമാനമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.
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2. കാഷ്ബുക്കില്‍ ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റിന്റെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ബി
ബില്ലിന്റെ വിശദാംശം ചേര്‍ക്കുന്നില്ല, പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ ആണ് ചേര്‍ക്കുന്നത്.
3. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രോജക്ട് അംഗീകാരം ലഭിച്ചശേഷം മിക്ക പ്രോജക്ടുകളിലും, റിവൈ
തയ്യാറാക്കുന്നു. സൈറ്റ് പരിശോധനയില്ലാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മൂലമാണ്
സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.
4.പ്രവര്‍ത്തിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയി
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റില്‍ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഇല്ല.

5.കരാറുകാര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍വ്വഹണ കലണ്ടര്‍ PWD മാ
അനുസരിച്ചുള്ള സമയക്രമം പാലിക്കുന്നില്ല.

6.പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മരാമത്ത് സ്റ്റാന്
നല്‍കുന്നില്ല.

7.പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഫയലി
8.നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രവ‍ൃത്തിയുടെ അളവെടുത്ത് ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ബില്ലു തയ്യാറാക്കുന്നതി
കരാറുകാരന്‍ അളവുകള്‍ ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചതായുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം അളവു
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

9.കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വല്‍ ജി.ഒ.(പി)13/2012/പി ഡബ്ലിയു ഡി/1.2.2012 ഉത്ത
പുതുക്കിയ കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വല്‍ ഖണ്ഡിക 2009.6 അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികളില്‍
കരാര്‍ ചമക്കുവാന്‍ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടും മാന്വലിലെ നിബന്ധന പ്രകാ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

10. പദ്ധതികളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാകുന്ന ഉപയോഗയോഗ്യമായ 
അതാതു പദ്ധതികളില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായി അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടു
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം :
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1. PWD മാന്വല്‍ അനുസരിച്ചുള്ള സമയക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാര്‍ 
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
2. മരാമത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി നിര്‍ദ്ദേശ
ആവശ്യമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്.
3. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും
വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.
4. എഗ്രിമെന്റുകളിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകള്‍ ഒഴിവാക്കി 2012 ലെ PWD മാന്വല്‍
വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
5. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനുശേഷം മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി പദ്ധതി 
പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രവ‍ൃത്തിയുടെ ഫയലിനോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
6. നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രവ‍ൃത്തിയുടെ അളവെടുത്ത് ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ബില്ലു തയ്യാറാക്കുന്നതി
കരാറുകാരന്‍ അളവുകള്‍ ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചതായുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം അളവു
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
7.ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-58   ശ്മശാനം പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കേണ്ടതാണ്
1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം ഒന്നാം പട്ടികയില്‍ നഗരസഭയുടെ അനിവാര്യ ചു
ഇനം തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിയില്‍ ഒന്നായ "ശവപ്പറമ്പുകളും ശ്മശാനങ്ങളും സ്ഥാ
സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക" എന്നതിലൂടെ മുനിസിപ്പല്‍ പ്രദേശത്തെ താമസക്കാര്‍ക്ക്
സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് നഗരസഭയുടെ കര്‍ത്തവ്യമായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി
എന്നാല്‍ നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള ജൈനിമേട് ശ്മശാനത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക അറ്റ
സംബന്ധിച്ച H7/H6/E2/20328/18 നം. ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ശ്മശാനം
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പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എ.എം.സി നല്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാക
ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. 10.10.2018മുതല്‍ 09.10.2019 വരെ ജൈനിമേട് ക്രിമറ്റോറിയത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പ
കരാര്‍ ഹൈടെക് ക്രിമറ്റോറിയം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കിയിരുന്നതും
കഴിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി ടി സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ 07.05.2021 ന് വ
നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാതെ സ്ഥാപനം സമര്‍പ്പിച്ച എസ്റ്റി
പരിഗണിച്ചാണ് വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയത്. ഹൈടെക് ക്രിമറ്റോറിയം പ്രൈവറ്റ് ലിമി
തൃപ്തികരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് 14.06.2021 ന് നോട്ട് ഫയലില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി സ്ഥാപനവുമായി കരാര്‍ ചമയ്ക്കാത്തതിനാല്‍
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തതിന് സ്ഥാപനത്തിന് എതിരെ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ 
ശുചിത്വ മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ 23.12.2019 ലെ 2241/സി1/2019/എസ്.എം നം. ഉത്ത
സേവനദാതാക്കള്‍ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകള്‍ ഖ.3 ല്‍ "പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് റൂള്‍
നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രമേ ഏജന്‍സിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവൂ എന്നും സേ
ടെന്‍ഡര്‍ നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുമാത്രമേ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ പാ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്”. എന്നാല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രം പ
ഹൈടെക് ക്രിമറ്റോറിയം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയത്. ടി സ്ഥാപനവു
ചമച്ചതിന്റെ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ഫയലില്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കരാര്‍ ചമ
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം ഒന്നാം പട്ടിക പ്രകാരം ശ്മശാനങ്ങള്‍ സം
നഗരസഭയുടെ അനിവാര്യ ചുമതലയായിരിക്കെ നാളിതുവരെയായും ജൈനിമേ
പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ല.

2.ജൈനിമേട്, വാഴക്കടവ് എന്നീ ശ്മശാനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച് നിലവി
വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും, 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ക്രിമറ്റോറിയം ഫീസിനത്തില്‍
ശ്മശാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക എന്നീ
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ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.76/15.12.23 നല്‍കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയി
1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം ഒന്നാം പട്ടിക പ്രകാരം ശ്മശാനങ്ങള്‍ സം
നഗരസഭയുടെ അനിവാര്യ ചുമതലയായതിനാല്‍ ശ്മശാനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജ
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-59   കല്പാത്തി പുഴയിലെ കടവുകള്‍, നടപ്പാലം നിര്‍മ്മാണം - നിലവിലെ സ്ഥിതി‍
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
ഫയല്‍ നം: E3-63374/17

പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ മധുരവീരന്‍ കോളനി, സുന്ദരം കോളനി, ശങ്കുവാരമേട്, ശ
പൂക്കാരത്തോട്ടം എന്നീ ചേരിപ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ജലദൗര്‍ല
ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കല്‍പ്പാത്തിപുഴയില്‍ ഒരു തടയണ നിര്‍മ്മിച്ച് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വ
കാണുന്നതിന് മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാ
24.11.2017 ലെ 1347-ാം നമ്പര്‍ കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിക്കുകയും പ്രൊജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് 
ചെറുകിട എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് 2018-19 സാമ്പത്തി
ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ക്രമ
നം പ്രൊജക്ട്

ബില്‍
നമ്പര്‍,

തിയതി
തുക നിര്‍വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

1 933/18,
463/19

3/2018-19/
21.5.2018

1,83,00,000
വികസന
ഫണ്ട്
ജനറല്‍

മുനിസിപ്പല്‍
എഞ്ചിനിയര്‍

2 860/19 577/2018-19/
27.3.19

26,25,000
CFC ഗ്രാന്റ്

അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യുട്ടീവ്
എഞ്ചിനിയര്‍
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എന്നാല്‍ തടയണ വന്നാല്‍ 2018, 2019 പ്രളയകാലത്ത് പുഴയോരത്ത് താമസിക്കുന്ന വീടുക
കയറുന്ന സ്ഥിതി വരുമെന്നതിനാല്‍ തടയണ നിര്‍മ്മാണം നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്ന്
പൂക്കാരത്തോട്ടം, ആശാരിപൊറ്റ ഭാഗത്ത് കല്‍പ്പാത്തി പുഴയോരത്ത് താമസിക്കുന്ന
നല്‍കിയിരുന്നു. സോയില്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ കെ.ഇ.ആര്‍.എ. പീച്ചിയുടെ നേ
8.12.2019 ല്‍ ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ സ്ഥലവാസികള്‍ കുറച്ചുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഈ പ്രവര്‍ത്തന
ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിറുത്തിവെക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
തുടരാന്‍ നിര്‍വാഹമില്ല എന്നും ബോറിംഗ് പ്ലാന്റ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു എ
ഇറിഗേഷന്‍ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനിയര്‍ക്ക് നല്‍കിയ കത്ത് (ഡി1-കല്‍പ്പാത്തി ചെക്ക് ഡാം/
16.12.19) ന്റെ പകര്‍പ്പ് പാലക്കാട് നഗരസഭക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം മൂലം പ്രവൃത്തി നിര്‍ത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നതിനാല്‍ തടയ
സില്‍വര്‍ലൈന്‍ കോളനി, സുന്ദരം കോളനി വഴി വട്ടമല ക്ഷേത്രപരിസരം എന്നി
അരികുഭിത്തി, കുളിക്കടവ് എന്നിവ നിര്‍മ്മിക്കണമെന്നും ബാക്കി സംഖ്യക്ക് വട്ടമല ക്ഷേ
ഒരു നടപ്പാലം നിര്‍മ്മിക്കണമെന്നും കൂടാതെ മുക്കൈ ശിവക്ഷത്ര പരിസരത്തും ഇതുപോലു
നടത്തണമെന്നും 30-03-2020 ലെ നം.2503 പ്രകാരം മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനമെടുക്കു
പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്‍ 
എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് 03-04-2020 ന് കത്ത് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് വട്ടമല മുരുക ക്ഷേ
കടവ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് 50,00,000 രൂപയുടേയും മുക്കൈ ശിവക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കടവ് നി
76,00,000 രൂപയുടേയും എസ്റ്റിമേറ്റ് മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്‍ എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 23-04-2020
നല്‍കുകയും നഗരസഭ 27-04-2020 ന് ഭരണാനുമതി നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വട്ടമല മുരുക
സമീപം നടപ്പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിന് 95,36,000 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നല്‍കുകയും 10-09-2021 ന്
നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പ് എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ 09-01-2023 ലെ ഇസി5-General/2016 ക
നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങ
നഗരസഭയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
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പ്രവൃത്തി
സാങ്കേതിക
അനുമതി
തുക

എഗ്രിമെന്റ്
തുക

ബില്‍
തുക റിമാര്‍ക്സ്

വട്ടമല മുരുക
ക്ഷേത്രപരിസരിത്ത്
കടവ് നിര്‍മ്മാണം

50,00,000 36,30,399 45,55,574 പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.

മുക്കൈ
ശിവക്ഷേത്ര
പരിസരത്ത് കടവ്
നിര്‍മ്മാണം

76,00,000 55,46,541.53 69,67,186 പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.

വട്ടമല
മുരുകക്ഷേത്രത്തിന്
സമീപം നടപ്പാലം
നിര്‍മ്മാണം

90,59,400 62,41,406 - 60 %
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.

ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങള്‍ :

നഗരസഭ ഡെപ്പോസിറ്റ്
ചെയ്ത തുക 2,09,25,000

പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക്
ചെലവഴിച്ച തുക 1,15,22,760

പര്യവേക്ഷണത്തിന്
ചെലവഴിച്ച തുക 3,33,084

ആകെ ചെലവായ തുക 1,18,55,844
ബാക്കി തുക 90,69,156

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദേശം:
പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ ബാക്കിയുള്ള വട്ടമല മുരുകക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം നടപ്പാലം നിര്‍
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പ്രൊജക്ടിന്റെ നിലവിലെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പില്‍
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-60   ആസൂത്രണത്തിലെ വീഴ്ച - 250 ലക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലായില്ല
ഫയല്‍ നമ്പര്‍ : NULM/33308/16

പാലക്കാട് നഗരസഭയില്‍ NULM (National Urban Livelihood Mission)ന്റെ ഭാഗമായി തെരു
അധിവസിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
6701/എഫ്/2013/കെ.എസ്.എച്ച്.ഒ തി 26.06.2015 പ്രകാരം സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഡി.പി.ആര്‍ തയ്യാ
അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. പാലക്കാട് നഗരസഭ പരിധിയില്‍ രാത്രികാലങ്ങളില്‍ തെരു
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ സര്‍വ്വേ 2017 ജൂലായ് മാസത്തില്‍ നടത്തുകയും 77പേരെ ക
ചെയ്തിരുന്നു. നഗരസഭയിലെ 28 -ാം വാര്‍ഡില്‍ യാക്കര റെയില്‍വേ ഗേറ്റിന് സമീപത്തു
ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് ഡി.പി.ആര്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഹാബിറ്റാറ്റ്, തൊ
സ്ഥാപനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന് നഗരസഭ കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിക്കുകയും (നം
ഹാബിറ്റാറ്റ് നല്‍കിയ 5 കോടി 53 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡി.പി.ആര്‍ അംഗീകരിക്കുകയും
(കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം നം.1191/25.09.2017). എന്നാല്‍ പാലക്കാട് നഗരസഭ സമ
കൂടുതലാണെന്നും 250 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതിയ ഡി.പി.ആര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍
ഡി.പി.ആറിലെ 250 ലക്ഷം രൂപയില്‍ അധികമുള്ള തുക നഗരസഭ കണ്ടെത്തുകയോ 
കുടുംബശ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ലെവല്‍ പ്രൊജക്ട് സാങ്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി (SLPSC) അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന്
ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതിയ ഡി.പി.ആര്‍ കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷനില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയും
മിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് നം 11564/F/2018 തിയതി 08-03-2019 പ്രകാരം
നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്.
നഗരസഭ കൗണ്‍സിലിന്റെ 23-07-2019 ലെ 2270 -ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയു
ചുമതല ഹാബിറ്റാറ്റിനെ ഏല്‍പ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോം നിര്‍മ്മാണത്തു
ഗഡുവായി 1 കോടി രൂപ NULM അക്കൗണ്ടില്‍ ക്രെഡിറ്റ് ആവുകയും ആയത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ
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പ്രത്യേകം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (നം.63053000042409) മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 09-02-2021 ല്‍ ഹാ
കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (125/20-21). ഹാബിറ്റാറ്റ് നല്‍കിയ 06-03-2021 ലെ 1317/2021/713 നമ്പര്‍ ക
സര്‍വ്വേ നടത്തി നല്‍കണമെന്നും സ്ട്രക്ചറല്‍ ഡിസൈന്‍ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാ
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്‍വേയും സോയില്‍ ടെ
എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത്  Re- TS നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമേ എഗ്രിമെന്റ് നടപടികള്‍ പൂ
സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഹാബിറ്റാറ്റ് 17-08-2021 ന് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് വര്‍ക്ക്
ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കാനും സെറ്റ് കൈമാറാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനും മുനിസിപ്പല്‍ 
ചുമതലപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി 06-09-2021 ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
സൈറ്റിന്റെ രണ്ട് വശത്തുള്ള റോഡുകള്‍ക്ക് സ്ഥലം എടുത്തിട്ടുള്ളതിനാല്‍ വസ്തുവിന്റെ
വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നും പ്ലോട്ടില്‍ ഒരാള്‍ പൊക്കത്തില്‍ പുല്ല് വളര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്നതി
തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നും അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ 16-09-2021 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തി
ആരോഗ്യവിഭാഗം ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് പുല്ല് വെട്ടിമാറ്റുകയും പ്രവൃത്തി ആരം
ഹാബിറ്റാറ്റിന് 29-10-2021 ന് കത്ത് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാബിറ്റാറ്റ് 08-12-2021 ന് നല്‍
കത്തില്‍ (നം. 1317/2019/858) നാളിതുവരെയായി സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി സര്‍വ്വേ സ്കെ
നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും സര്‍വേ സ്കെച്ച് ലഭ്യമായതിനുശേഷം മാത്രമേ കെട്ടിടത്തിന്റെ
തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തി സോയില്‍ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അതിനനുസൃതമായി
മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നും സാങ്കേതിക അനുമതി പുതുക്കി വാങ്ങേണ്ടതായി
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ഹാബിറ്റാറ്റും നഗരസഭ അധികാരികളും തമ്മില്‍ 19-01-2
നടത്തുകയും ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോം നിര്‍മ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഡി.പി.ആര്‍ എന്നി
വരുത്താനാകുമോ എന്ന് കുടുംബശ്രീയോട് ആരായാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഡി.പി.ആര്‍ അംഗീ
തുകയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചതിനാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ വിശദ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുവാന്‍ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ 18-02-2022 ന് നിര്‍
വിശദമായ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതിക അനുമതി
ലഭ്യമാക്കിയതും ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണെന്നും സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി മാത്രമാണ്
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തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉന്നയിച്ച പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാവുന്നത
എഞ്ചിനീയര്‍ 23-02-2022 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഹാബിറ്റാറ്റ് 24-03-2022 ന് നല്‍കിയ 1317/2019/940 നമ്പര്‍ കത്തില്‍ നഗരസഭയുടെ ആവശ്യ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക എസ്റ്റിമേറ്റും ഡിസൈനും മാത്രമാണ്
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും സ്ഥലത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയിച്ച് മണ്ണ് പരിശോ
ഡിസൈനിലും എസ്റ്റിമേറ്റിലും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി അതിന് സാങ്കേതി
ലഭ്യമാക്കി മാത്രമേ എഗ്രിമെന്റ് ഷെഡ്യൂള്‍ തയ്യാറാക്കി കരാര്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍
സാധിക്കുകയുള്ളു എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് റീടെണ്ടര്‍ ചെയ്യാനും പുതിയ
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ ഹാബിറ്റാറ്റില്‍ നിന്നും ഈടാക്കാനും 12-0
നമ്പര്‍ പ്രകാരം കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 2022 സെപ്തംബര്‍ 30 ന് NUL
അവസാനിക്കുന്നതിനാല്‍ പുതിയ ഡി.പി.ആര്‍ തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ 29-07-2022 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ 27-09-2022 ല്‍ നടന്ന SLPSC യോഗത്തില്‍ ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോം 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ 29-09-2022 ലെ 34 -ാം നമ്പര്‍ പ്രകാ
കൗണ്‍സിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഗഡുവായി ലഭിച്ച തുക പലിശ സഹിതം 1
കുടുംബശ്രീ മിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ പേരിലുള്ള കനറാബാങ്കിലെ 2499
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്ത്  സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതാ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സാമൂഹ്യമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവരും അതിദരിദ്രരുമായവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുവാ
ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോമിന്റെ നിര്‍മ്മാണം ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ അനാസ്ഥ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി
മതിയായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്താതെ ഡി.പി.ആര്‍ തയ്യാറാക്കലും നിര്‍മ്മാണ
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സിയായ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ ഏല്‍പ്പിച്ചത് മൂലം 250 ലക്ഷം രൂപയു
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നഗരസഭക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭാവിയില്‍ പദ്ധതികളുടെ ആ
നടപ്പാക്കലും കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
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1-61   അമൃത് പദ്ധതി- അവലോകനം
നഗരസഭകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്ന കേ
പദ്ധതിയാണ് അമൃത് (AMRUT- Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation). വാട്ടര്‍ സപ്ലൈ
സെപ്റ്റേജ് മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റോം വാട്ടര്‍ ഡ്രെയിനേജ്, അര്‍ബന്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട്, ഗ്രീന്‍ സ്പേസ് 
എന്നീ മേഖലകളിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് അമൃത് വഴി നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധതി ചെലവിന്റെ
കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും 30 ശതമാനം സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരും ബാക്കി 20 ശതമാനം തദ്ദേ
വഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്‌ അമൃത്‌ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.
പാലക്കാട് നഗരസഭയില്‍ ആകെ 150 പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കി
വരെയും ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാനും വകയിരുത്തിയ തുക സ്വീവ
മേഖയിലുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി വിനിയോഗിക്കാനും 27-10-2022 ന് ബഹു. ചീഫ് സെ
അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്ന അമൃത് സ്റ്റേറ്റ്‍ലെവല്‍ ഹൈപവര്‍ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി (SHP
നല്‍കുകയും G.O.(Rt)No.3259/2022/LSGD Dated 31-12-2022 പ്രകാരം നഗരസഭയിലെ 5 പ്രവൃ
ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് നഗരസഭയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം Bus Shelter For Palakkad City – Model-2 എ
ചെയ്ത തീരുമാനം പിന്‍വലിച്ച് പ്രവൃത്തി തുടരാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയതിനാല്‍
പ്രൊജക്ടുകളാണ് അമൃത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ളത്. ആയതില്‍ 22 
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ ബാക്കിയുള്ളതായി നഗരസഭയിലെ അമൃത് കോര്‍ കമ്മിറ്റിയു
തിയതിയിലെ മിനിറ്റ്സില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
A) Work Not Awarded

1. SEW- 100 KLD Septage Treatment Plant At Yakkara
B) Work Awarded But Not Started

1. SWD - Mettuppalayam Street Drain Near Jos Alukkas
2. SWD - Karim Nagar – Near Pulinchuvadu

C) Work Started But Progressing Slowly
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1. SWD - Rejuvenation Of Drain Around Sakunthala Jn And Construction Of Tertiary Drain Near Overbridge – Part 3
2. SWD - Thirunellayi- Manappullikavu Thodu
3. UT - Bus Terminal Near Stadium Stand
4. UT - Yard At Staduim Bus Terminal
5. GSP - Aiswarya Nagar Park
6. GSP - Ganesh Nagar Park- Kalpathy
7. UT - Paved Footpath Along Stadium Byepass- IMA Road
8. UT - Construction Of Skew Slab Culvert In Chainage 0/690 To 0/705 -Near Mathrubhumi Office
9. UT - Melamuri Kalmadapam Footpath

10. UT - Construction Of River Side Walkway Along Kalpathy Riverbank Part-2
11. UT - Construction Of River Side Walkway Along Kalpathy Riverbank Part-3

D) Work In Progress
1. UT - Bus Shelters For Palakkad City- Model 2
2. UT - Providing Pedesrian Network & Bicycle Track On Both Sides Of 100 Ft Road
3. UT - Victoria College – Anchuvilakku Foot Path
4. UT - Escalators At GB Road Phase -2
5. GSP - Venkiteswara Garden Park
6. SWD - Kalmandapam Chittur Road – Near Polyclinic Jn To Bavanagar Part-3
7. SWD - Widening Of Manappullikavu Thirunellayi Stream And Construction Of Culvert – Near Padath Colony
8. SWD - Widening Of Manappullikavu Thirunellayi Stream- Near Yakkara Part-2

പ്രൊജക്ടുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-62   ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ആയി ലഭിച്ച 6.64 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചില്ല
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പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന്‍ അവാര്‍ഡ് പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദി
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തില്‍ പാലക്കാട് നഗരസഭക്ക് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

ക്രമ
നം

ലഭിച്ച
തുക

അക്കൗണ്ട്
നം

തുക
ക്രഡിറ്റ്
ചെയ്ത
തിയതി

ഗ്രാന്റ് നല്‍കിയ
സ്കീം

1 2,25,00,000
110050623692
- കനറാ
ബാങ്ക്

12-07-
2022

1) Urban Health
And Wellness
Centers

2,25,00,000

2 1,74,00,000
110050623692
- കനറാ
ബാങ്ക്

06-08-
2022

1) Poly Clinic
Establishment 30,00,000

2) Recurring
Expenses 1,08,00,000

3) Other
Activites 36,00,000

3 2,65,94,500 110050623692
- കനറാ
ബാങ്ക്

08-05-
2023 1)

Universalisation
Of Palliative
Care In Urban
Areas

24,00,000

2)
Comprehensive
Programme For

2,05,000
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Prevention,
Early Detection
And
Management Of
Oral, Breast
And Cervial
Cancer

3) Reccuring
Cost Of UPHCs 8,67,000

4) Reccuring
Cost Of
CHC/PHC/FHC
In Urban Area

2,89,000

5) Establishing
PHU 80,95,000

6) Establising
Urban Multi-
Disciplinary
Unit For The
Total Health
Care Of The
Elderly And
The Diffently
Abled Elderly

1,02,38,500
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7) 360 NCD
Care Canters 45,00,000

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച 2021-22 ലെ ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗി
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സ.ഉ(സാധാ)നം.2132/2022.LSGD തിയതി 31-08-2022 പ്രകാരം പുറപ്പെ
അര്‍ബന്‍ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉള്ള നഗരസഭകളില്‍ ഒരു അര്‍ബന്‍ കുടുംബാരോഗ്യ
പുതിയ 3 ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ് സെന്ററുകള്‍ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണെന്നും
കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ് സെന്ററുകളിലോ
പോളിക്ലിനിക്കുകള്‍ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണെന്നും, ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ് സെന്ററു
പോളിക്ലിനിക്കുകള്‍ എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന ഉ
മരുന്നുകളും KMSCL ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും മേല്‍ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ
വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് ഭരണസമിതി
പ്രൊജക്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഈ പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ക്ലിയറന്‍സ് ആവശ്യമില്ലെന്നും, വെറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ അംഗീകാരത്തോടെ നിര്‍വഹണ
ആരംഭിക്കാവുന്നതാണെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ആയി ലഭിച്ച തുകയില്‍ 15-12-2023 വരെയും യാതൊരു തുകയും ചെ
പ്രാഥമികാരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ലഭി
വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-63   IHSDP പദ്ധതി പ്രകാരം നിര്‍മ്മിച്ച ഫ്ലാറ്റുകള്‍ മുഴുവനും കൈമാറിയിട്ടില്ല
ചേരിപ്രദേശങ്ങളുടെ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ആവിഷ്കരിച്ച IHSDP (Integrated Housing & 
Programme) പദ്ധതി പ്രകാരം ശംഖുവാരത്തോട് ഭാഗത്ത് ഫ്ലാറ്റ് മോഡലില്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം
ഡി.പി.ആര്‍ തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി ഹാബിറ്റാറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി
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493-ാം നമ്പര്‍ കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാബിറ്റാറ്റ് നല്‍കിയ 7.42 കോടി രൂപയു
29-04-2015 ലെ 625-ാം നമ്പര്‍ കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പില്‍ നിന്നുള്ള കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 3.67 കോടി
നിര്‍മ്മാണത്തിനായി നഗരസഭക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എട്ട് ഫ്ലാറ്റുകള്‍ വീതമുള്ള എട്ട് ക്ലസ്റ്റ
കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി ഫ്ലാറ്റുകളില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചതില്‍ 45 ഫ്ലാറ്റുകള്‍ 16-09-2019 ന് ബഹു. പട്ടി
വര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്ടുമാ
നഗരസഭയിലെ PW7/E3-5493/06 എന്ന ഫയലില്‍ 15-11-2017 വരെയുള്ള നോട്ട് ഫയലുകള്‍ ഇല്ല.
പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 2,05,45,000 രൂപയും IHSDP ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 66,60,000 രൂപയും പട്ടികജാ
വകുപ്പില്‍ നിന്നുള്ള കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 3,21,61,982 രൂപയും ആകെ ചെലവഴി
ഫയലിലെ ലഭ്യമായ കുറിപ്പുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്ലാറ്റ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഹാബിറ്റാറ്റ് 13-10-2021 ന് ഫൈ
നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുക നല്‍കിയിട്ടില്ല. IHSDP പദ്ധതിക്കായുള്ള പഞ്ചാബ് നാഷണ
0392000101083797 നമ്പര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ 03-06-2023 ന് 1,86,98,965രൂപ ബാക്കിയുണ്ട്.
നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ബാക്കി 19 ഫ്ലാറ്റുകള്‍ നാളിതുവരെ ആര്‍ക്കും കൈമാറി
ചക്കിലിയന്‍ സമുദായ സംഘം 19 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ 
നല്‍കിയിതിനെ തുടര്‍ന്ന് എല്ലാ പാര്‍ട്ടിയിലേയും അംഗങ്ങളേയും ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ഡ് കൗ
ഉള്‍പ്പെടുത്തി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനും അര്‍ഹരെ കണ്ടെത്തി ലിസ്റ്റ് 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താനും 29-09-2022 ലെ 1-ാം നമ്പര്‍ പ്രകാരം കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിച്ചു. സ്റ്റിയ
നിര്‍ദേശ പ്രകാരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സൂപ്രണ്ട്, സി.ഡി.എസ് മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
വികസന ഓഫീസര്‍, റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ എന്നിവരെ പരിശോധിക്കാന്‍ ചുമതലപ്പെ
അപേക്ഷ നല്‍കിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പില്‍ നിന്നും
നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം ആരായുന്നതിന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍ക്ക് 07-0
നല്‍കുകയും ആയത് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഫീല്‍ഡ് പരിശോധന ആവശ്യമാണെ
അപേക്ഷകരും മുഴുവന്‍ രേഖകളും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ
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റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലപരിശോധന നടത്തുന്നതിന് വാര്‍ഡിന്റെ ചുമതലയുള്ള റവന്യൂ
ചുമതലപ്പെടുത്തി 30-11-2023 ന് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഫ്ലാറ്റുകള്‍ കൈമാറുന്നതിനുള്ള 
ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-64   PMAY ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
     2016-17 വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ച PMAY അർബൻ ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ നാളിതുവരെ
പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി തുക അ
ഭവനനിർമ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതി താഴെ ചേർക്കുന്നു.

DPR
നം

ആരംഭിച്ച
വര്‍ഷം

ആകെ
ഗുണഭോ

ക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

കരാര്‍ ചമച്ച
ഗുണഭോ

ക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

അടങ്കല്‍(ലക്ഷത്തില്‍)
ചെലവഴിച്ചതുക

(ലക്ഷത്തില്‍)
ഒന്നാം
ഗഡു

കൈപ്പറ്റിയ
വരുടെ
എണ്ണം

രണ്ടാം
ഗഡു

കൈപ്പറ്റിയ
വരുടെ
എണ്ണം

മൂന്നാം
ഗഡു

കൈപ്പറ്റിയ
വരുടെ
എണ്ണം

കൈ
കേന്ദ്ര

വിഹിതം
സംസ്ഥാന
വിഹിതം

തദ്ദേശ
വിഹിതം

കേന്ദ്ര
വിഹിതം

സംസ്ഥാന
വിഹിതം

തദ്ദേശ
വിഹിതം

1 2016-17 407 400 610.5 203.5 664 796.6 188.3 448.1 400 393 383
2 2017-18 233 232 349.5 116.5 466 481.2 112.1 313.1 232 231 226
3 2017-18 228 223 342 114 456 445.8 105.2 303.7 223 221 212
4 2017-18 153 150 229.5 76.5 306 277 67.6 213.2 150 145 140
5 2017-18 113 112 169.5 56.5 226 215.6 52.5 163.5 112 111 110
6 2017-18 86 84 129 43 172 158.2 38.5 120.5 84 82 80
7 2018-19 597 509 895.5 398.5 1094 869.4 212.1 665.7 509 502 492
8 2019-20 479 385 718.5 239.5 958 424.4 139.6 700.4 385 363 331
9 2021-22 146 90 219 73 292 48.6 16.2 100.8 90 75 6
10 2021-22 207 28 310.5 103.5 414 0 0 9.2 28 0 0
11 2022-23 180 22 270 90 360 171.6 57.2 250.49 22 0 0

         സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.2803/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 04.10.2016- PMAY പദ്ധതി ന
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക VI(A) പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾ പരമാവധി 1 വ
ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് 1 മുതൽ 9 വരെ
കളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 1177 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട 
അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.2803/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 04.10.2016-ലെ നിർദ്ദേശ
ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-65   അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - നിഷ്ക്രിയമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്സ്
ചെയ്യേണ്ടതാണ്
അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ കാഷ് ബുക്ക്, പാസ്സ്
പരിശോധിച്ചതില്‍ എല്ലാ പിന്‍വലിക്കലുകളും സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാ
എല്ലാ വരവ് ചെലവുകളുടെയും സംക്ഷിപ്തം, അണ്‍കാഷ്ഡ് ചെക്കുകളുടെ വിശദാംശം എ
റീകണ്‍സിലിയേഷന്‍ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2022-23 ലെ ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ അംഗീകരിച്ചു ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ 2021-22 വര്‍ഷത്തെ 
പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് 2022-23 വര്‍ഷത്തില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി പഞ്ചാബ് നാഷ്ണല്‍ ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ (നം.4
03.6.2023 തീയതിയില്‍ 24031.80 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. നിലവില്‍ നിഷ്ക്രിയമായ ഈ 
17.10.2018 നു ശേഷം ഇടപാടുകള്‍ നടന്നിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ നിഷ്ക്രിയമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
അക്കൗണ്ടിലുള്ള മുഴുവന്‍ തുകയും നിലവിലുള്ള HDFC ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ ‍അടവാക്കേണ്ട

1-66-1   ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും ക്യാമറകളും‍ സ്ഥാപിക്കല്‍- 10 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
ഫയല്‍ നമ്പര്‍ :- PW6-42054/13

പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങള്‍, അപകടങ്ങ
വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനാല്‍ നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനുകള്‍, റോഡുകള്‍ എന്നി
സുരക്ഷാ ക്യാമറകളും ട്രാഫിക് സിഗ്നല്‍ ലൈറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീക
2013 ന് കൂടിയ ട്രാഫിക് ക്രമീകരണ സമിതി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് 14-08-2013 ലെ
കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാന പ്രകാരം നഗരസഭക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരാത്ത രീതിയില്‍ ട്രാ

5/23/26, 12:19 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=Autd1Z8ZRTo= 169/248



ലൈറ്റുകളും ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സിഗ്നല്‍ ലൈറ്റ് പോളുകളില്‍ പരസ്യം‍
പരസ്യനികുതി നഗരസഭയില്‍ ഈടാക്കുന്ന രീതിയില്‍ "ഓഫര്‍"‍ ക്ഷണിക്കാന്‍ തീരുമാനമെ
2013 ന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുകയും ക്യാമറകളും ട്രാഫിക് സിഗ്നല്‍ ലൈറ്റുകളും 
വര്‍ഷത്തേക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിനും ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 10 രൂപ നഗരസഭയില്‍ അടവാ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഓഫര്‍ നല്‍കിയ M/S മെട്രോ ആര്‍ട്സ്, പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം നം.1016/04-09-2013). 19-09-2013 ന് മെട്രോ
സെക്രട്ടറി കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ ജംഗ്ഷനുകളില്‍ 2013 ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ 2023 സെപ്തംബര്‍ 30
വര്‍ഷ കാലയളവിലേക്ക് ട്രാഫിക് സിഗ്നല്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും, നിലവി
സിഗ്നലുകള്‍ നവീകരിക്കുന്നതിനും, പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളില്‍ ക്യാമറ നിരീക്ഷണം 
ദൃശ്യങ്ങള്‍‍ ടൗണ്‍ സൗത്ത് പോലീസ് ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ ലഭ്യമാക്കു
കരാറില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി പത്ത് മീറ്റര്‍ ഇടവിട്ട് പോസ്റ്റുകള്‍ സ്ഥാ
ലൈനുകള്‍ വലിക്കാനും, മറ്റ് സിഗ്നല്‍ പോസ്റ്റുകളിലെ ക്യാമറ നിരീക്ഷണം DVR വഴി റെ
സൂക്ഷിച്ച് യഥാസമയം പോലീസിന് കൈമാറാനും കരാറില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2. ട്രാഫിക് സിഗ്നല്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ മെട്രോ ആര്‍ട്സ് നടത്തേ
കരാറില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3. സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഒരു മുറി ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതും അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സെ
മോണിറ്ററുകളും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും നഗരസഭ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണെ
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4. സിഗ്നല്‍ പോസ്റ്റുകളുടെ മുകളില്‍ 10x3 അടി (ഡബിള്‍ സൈഡ്) വലിപ്പത്തിലും താ
(സ്ക്വയര്‍) വലിപ്പത്തിലും, കേബിള്‍ ലൈന്‍ വലിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിക്കുന്ന പോസ്റ്റുക
(ഡബിള്‍ സൈഡ്) വലിപ്പത്തിലും ലൈറ്റ് സംവിധാനമുള്ള പരസ്യ ബോര്‍ഡുകള്‍ പൊതു
ട്രാഫിക്കിനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാത്ത രീതിയില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കരാറില്‍ വ്യവസ്ഥ
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5. M/S മെട്രോ ആര്‍ട്സ് പരസ്യനികുതി ഇനത്തില്‍ സ്ക്വയര്‍ മീറ്ററിന് ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് 
ഓരോ വര്‍ഷാവസാനവും കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന വര്‍ദ്ധനവ് വരുത്താനുമുള്ള
കരാറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6. കരാര്‍ കാലാവധിക്ക് ശേഷം കരാര്‍ പുതുക്കാതിരുന്നാല്‍ സ്ഥാപിച്ച മുഴുവന്‍ സാധന
മെട്രോ ആര്‍ട്സിന് എടുക്കാവുന്നതാണെന്നും സാധന സാമഗ്രികളുടെ മുഴുവന്‍ ഉടമസ്ഥാവ
ആര്‍ട്സിന് ആണെന്നും കരാറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

7. നിലവിലുള്ള ‍ 16 ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും 27 പുതിയ സിഗ്നലുകളുടേയും ലിസ്റ്റ് കരാറിന്റെ
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

19-09-2023 ലെ PW6-42054/2013 പ്രകാരം മെട്രോ ആര്‍ട്സിന് വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് 
സിഗ്നല്‍ സിസ്റ്റം പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നഗരസഭ എഞ്ചിനീയ
ജീവനക്കാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലായിരിക്കണം സംവിധാനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എ
ഓര്‍ഡറില്‍ നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിഗ്നല്‍ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പൊ
വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ കാലതാമസം കണക്കിലെടുത്ത് 1
സമയപരിധി നീട്ടി നല്‍കണമെന്ന് മെട്രോ ആര്‍ട്സ് 27-11-2013 ന് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ 25-10-2014 ലെ നം.20404/പി.എസ്.1/14/പൊ.മ.വ ക
നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്‍.ഒ.സി ലഭിക്കുന്നതിനായി പരസ്യങ്ങള്‍ ഒ
പ്രത്യേകം പ്രപ്പൊസല്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. പാലക്കാട് പൊതുമരാമത്ത് നി
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 22/12/2014‍ ലെ D8-RSW/2014 കത്ത് പ്രകാരം പാലക്കാ
അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ വരുന്ന പ്രധാന റോഡുകളില്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയും വാഹന 
തടസ്സമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായും നിരീക്ഷണ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ‍എന്‍.ഒ.സി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
പരസ്യനികുതി നിരക്ക് 20 ശതമാനം വീതം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് 2014-15 വര്‍ഷത്തേക്ക് Rs.12 ആയും
Rs.14.4 ആയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016-17 ലേക്ക് 25 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ബോര്‍ഡുകളി
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പോകേണ്ട സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കണം എന്നും 10 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാ
കൈമാറണമെന്ന നിബന്ധനയും‍വെക്കാന്‍ കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. (നം.588/18-11
2016-17 മുതല്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്കിലുള്ള പരസ്യനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ട്രാഫിക് സിഗ്നല്‍ ലൈറ്റുകളില്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപകടം സംഭവിക്കാന്‍ കാ
എന്ന് കാണിച്ച് ശ്രീ.ഡാനിയര്‍ തോമസ് എന്നിവര്‍ ബഹു.ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത 
നമ്പര്‍ കേസിന്റെയും ശ്രീ.നെയില്‍ ജൂഡ് എന്നിവര്‍ സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയ പ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരള റോഡ് സുരക്ഷ അതോറിറ്റി കമ്മീഷണര്‍ 23-01-2018 
കെ.ആര്‍.എസ്.എ/2016 കത്ത് പ്രകാരം നല്‍കിയ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ട്രാഫിക് സി
പരസ്യങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നതിന് മെട്രോ ആര്‍ട്സിന് നഗരസഭ 24-02-2018നും 03.03.2018 നും അറിയിപ്പ് ന
ആയതിനെതിരെ ബഹു.ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ WP(C)No.10216/18 ആയി മെട്രോ 
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
മെട്രോ ആര്‍ട്സുമായുള്ള കരാര്‍ 30-09-2023 ന് കരാര്‍ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നില
പരിശോധിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറി 16-09-2023 ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ന
ഓവര്‍സിയര്‍ 24-11-2023 ന് നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ 43 സ്ഥലങ്ങളില്‍ സിഗ്നല്‍ ലൈ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായാണ് കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതെന്നും 26 സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ട്രാ
സ്ഥാപിച്ചതെന്നും ആയത് കൃത്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്യാമറ ഒരു
സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട സ്ഥാപനം കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള 
പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാല്‍ കരാറുകാരനെ കരിമ്പട്ടികയില്‍ ഉ
കൗണ്‍സിലിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാന്‍ 29-11-2023 ലെ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടു
ഇത് സംബന്ധിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന അപാകങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി/വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ

1. 2013 ല്‍ ആരംഭിച്ച ഈ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 31-12-2019 മുതലുള്ള നോട്ട് ഫയല്‍ മാത്ര
ഫയല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്മേല്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
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2. മെട്രോ ആര്‍ട്സുമായി 13-09-2013 ല്‍ ചമച്ച കരാര്‍ പ്രകാരം കരാര്‍ കാലാവധിക്ക് 
പുതുക്കാതിരുന്നാല്‍ സ്ഥാപിച്ച മുഴുവന്‍ സാധന സാമഗ്രികളും എടുക്കാവുന്നതാണെ
സാമഗ്രികളുടെ മുഴുവന്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശം മെട്രോ ആര്‍ട്സിന് ആണെന്നും 12-ാം 
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് 18-11-2016 ലെ നഗരസഭ കൗണ്‍സിലിന്റെ 588-ാം നമ്പ
പ്രകാരം 10 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ നഗരസഭക്ക് കൈമാറണമെന്ന നിബന്ധനയും‍ 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ നിബന്ധനകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടി

3. മൂന്ന് മാസത്തിനകം സിഗ്നല്‍ സിസ്റ്റം പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണെ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലായിരിക്കണം സം
സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എന്നും വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡറില്‍ നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തുകയോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

4. സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഒരു മുറി ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതും അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സെ
മോണിറ്ററുകളും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും നഗരസഭ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണെന്നും 
നമ്പര്‍ വ്യവസ്ഥ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ടൗണ്‍ സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനി
ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി നഗരസഭ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

5. ‍നഗരസഭ പരിധിയിലെ 43 സ്ഥലങ്ങളില്‍ സിഗ്നല്‍ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായാ
ഏര്‍പ്പെട്ടതെങ്കിലും 26 സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ട്രാഫിക് സിഗ്നല്‍ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന്
ഓവര്‍സിയര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് കരാര്‍ ലംഘനത്തിന് മെട്രോ ആ
നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

6. മെട്രോ ആര്‍ട്സില്‍ നിന്നും‍ നഗരസഭക്ക് ആകെ 29,877 രൂപ + സര്‍വീസ് സെസ്
ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2015-16ന് ശേഷം യാതൊരു തുകയും നഗരസഭയില്‍ അടവാക്കി
ഈടാക്കാത്തതിനെതിരെ നഗരസഭ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

7. ബഹു.ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത WP(C)No.18133/16 നമ്പര്‍ കേസിന്റെ നിലവി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
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(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പര്‍ 78/16-12-2023)

1-66-2   കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‍യാര്‍ഡിന്റെ CSR ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സര്‍വൈലന്‍സ് ക്യാ
സ്ഥാപിക്കല്‍- പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല
ഫയല്‍ നം: E8-13523/18

കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‍യാര്‍ഡിന്റെ Corporate Social Responsibility (CSR) പദ്ധതിയില്‍ പാലക്കാട് നഗരസ
രൂപ അനുവദിക്കുകയും ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നഗരത്തില്‍ സര്‍വൈലന്‍സ്
സ്ഥാപിക്കുകയും ട്രഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുമായി
രൂപയുടെ ഡി.പി.ആര്‍ നഗരസഭ കൗണ്‍സിലിന്റെ 14-05-2018 ലെ 1709 നമ്പര്‍ തീരു
അംഗീകരിക്കുകയും CSR ഫണ്ടിനു പുറമേ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ 47 ലക്ഷം രൂപ പ്ലാ
ഉള്‍പ്പെടുത്തി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രഞ്ചിംഗ് 
വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി 56,77,215 രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‍യാര്‍
ലഭ്യമായ 50,00,000 രൂപയും ബാക്കി 6,77,215 രൂപ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നുമായിട്ടാണ് ചെലവഴിച്ചി
നഗരത്തിലെ 55 ജംഗ്ഷനുകളില്‍ 177 ക്യാമറകളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്‍.എസ്.എസ് എ
കോളേജിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ തയ്യാറാക്കി 23-11-2018 
ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറവ് തുക ക്വാട്ട് ചെയ്ത ഇ-ഡിജിറ്റ് ബിസ്നസ് സൊല്യൂഷന്‍സ്, പാ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ 76,18,292 രൂപയുടെ ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിക്കുകയും 25-01-2019 ന് വര്‍ക്ക്
ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുകയും 25-01-2019 ല്‍ സ്ഥാപനവുമായി സെക്രട്ടറി കരാറിലേര്‍പ്പെടുകയും (നം
02-2019 ന് വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‍യാര്‍ഡില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച 40,00,000 രൂപ 07-09-2020 ന് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരില്‍
പുതിയ അക്കൗണ്ട് (നം.50100374798446) ആംഭിച്ച് അതിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ക്യാമറകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി, ബാറ്ററി ബാക്ക് അപ് തുടങ്ങിയവ
കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി നല്‍കുകയും ആയത് 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് സൗജന്യ
7 വര്‍ഷത്തേക്ക് സൗജന്യ Extended Maintanance ഉം നല്‍കാമെന്നും പോളുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കു
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വലിപ്പമുള്ള പരസ്യ ബോര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഇ-ഡിജി
സൊല്യൂഷന്‍സിന് നല്‍കണമെന്നുമുള്ള 23 അധിക നിബന്ധനകള്‍ 06-11-2020 ലെ 2
കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടര്‍ന്ന് പോളുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെയും ദേ
വിഭാഗത്തിന്റെയും അനുമതികള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനാ
26-07-2021 03-08-2021 തിയതികളില്‍ നഗരസഭ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 2021 നവംബര്‍ മാ
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി 2021 ഡിസംബറില്‍ നഗരസഭക്ക് കൈമാറുന്നതാണെന്ന് സ്ഥാ
2021 ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തിനെ തുടര്‍ന്ന് നഗരസഭ കക്ഷി
കത്തുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇ-ഡിജിറ്റ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷന്‍ 11-05-2023 ന് നല്‍കിയ കത്ത് പ്രകാരം 90 ശതമാ
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായി അറിയിക്കുകയും പരസ്യം സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനുമതി 
അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ നഗരസഭ ചെ
നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് തൂണുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചതായും വൈദ്യുതി, ഇന്റര്‍നെ
എടുത്തിട്ടുള്ളതായും എന്നാല്‍ ക്യാമറയും മറ്റ് ഹാര്‍ഡ്‍വെയറുകളും സ്ഥാപി
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ 03-06-2023 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായും
സജ്ജമായി പോലീസിന് ഇതിന്റെ Live View ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരസ്യം പ്രദര്‍ശിപ്പി
26-06-2023 ന് അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പോളുകളില്‍ പരസ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതി
കൗണ്‍സിലര്‍മാരായ ശ്രീ.സെയ്തുമീരാന്‍, ശ്രീ.ബി.സുഭാഷ് എന്നിവര്‍ ബഹു.ഹൈക്കോട
WP(C)No.17793/22 പ്രകാരം ഹര്‍ജി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
CSR ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷ ക്യാമറകള്‍‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള
സ്ഥലങ്ങളില്‍ പലതും 2013 ല്‍ തന്നെ മെട്രോ ആര്‍ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ക്യാമറ സ്ഥാപി
അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. പട്ടിക താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. ഒലവക്കോട് ജംഗ്ഷന്‍
2. വിക്ടോറിയ കോളേജ് ജംഗ്ഷന്‍
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3. മോയന്‍സ് സ്ക്കൂള്‍ ജംഗ്ഷന്‍
4. സുല്‍ത്താന്‍പേട്ട ജംഗ്ഷന്‍
5. സ്റ്റഡിയം ബസ് സ്റ്റാന്റ് ജംഗ്ഷന്‍
6. കല്‍മണ്ഡപം ജംഗ്ഷന്‍
7. SBI ജംഗ്ഷന്‍
8. പാലാട്ട് ജംഗ്ഷന്‍
9. BEM സ്ക്കൂള്‍ ജംഗ്ഷന്‍

10. സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ജംഗ്ഷന്‍
ഒരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 02-02-2019 ന് വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കി നാല് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തത് ആശാസ്യമല്ല. സര്‍വൈലന്‍സ് ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന
അടിയന്തിരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് തല്‍സമയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമി
പ്രൊജക്ട് പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൊച്ചിന്‍ ഷി
നിന്നും ആകെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് 90,00,000 രൂപയാണ്. ബാക്കി 10,00,000 രൂപ ലഭ്യമാക്കാനാ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-66   നഗരത്തിലെ സര്‍വൈലന്‍സ് ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ - രണ്ട് പ്രൊജക്ടുക
ഫലവത്തായില്ല
നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനുകളില്‍ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും സര്‍വൈലന്‍സ്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2013 ലും, കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‍യാര്‍ഡിന്റെ CSR ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ
ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2018 ലും പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട്
നാളിതുവരെ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉപഖണ്ഡികകള്‍ 1-66-1, 1-66-2 ആയി ചേര്‍

1-67   കണ്ടിജന്റ് പെൻഷനേഴ്സ് / കുടുംബ പെൻഷൻകാരുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരി
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ജി.ഒ.(പി) നം.168/2021/ധന തീയതി 08.12.2021 പ്രകാരം കണ്ടിജന്റ് പെൻഷനേഴ്സ് / കുടുംബ പെ
പെൻഷൻ പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പെൻഷനർമാർക്ക് നാളിതുവരെയാ
പെൻഷൻ പരിഷ്ക്കരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ
നം പേര്

നിലവിലെ
കുടുംബ
പെൻഷൻ

ക്ഷാമാശ്വാസം

1 സുലോചന/
കെ.സി. മുത്തു 4500 6975

2 മയിലമ്മ 5810 9006
3 മുരുകമ്മാൾ 6275 9727

4 കോമളം/
കെ.സി. മുത്തു 4050 6278

5 കനകം/ മണി 7850 12168

6 തങ്കമ്മ/
സുബ്രഹ്മണ്യൻ 8648 13405

7 ശ്യാമള/
കൃഷ്ണകുമാർ 9191 14247

8 ലക്ഷ്മി/ രാമൻ 0 0

9
രാധ/
ബാലചന്ദ്രൻ വി.
മന്നാടിയാർ

1450 102

മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല (52/29.11.2023).

ജി.ഒ.(പി)168/2021/ധന, തിയതി 08.12.2021 ലെ ഖ.Xx പ്രകാരം 01.04.2022 മുതല്‍ പ്രീ -റിവൈ
പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ല. പെന്‍ഷന്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 31.03.2022 വെര അതത്
നഗരസഭ കാര്യാലയത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്തവര്‍ക്ക് 01/07/2019 ന് മുന്‍പുള്ള അടിസ്ഥാന
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പതിനൊന്നാം പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള 
മാത്രവും അനുവദിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-68   സ്ഥിരം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി -അവലോ
2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ കണ്ടിജന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സാലറി ബിൽ, എച്ച്1(എച്ച്
ഫയല്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) PRAN നമ്പര്‍ ലഭ്യമാകാത്ത ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും എന്‍ പി എസ് വി
ചെയ്യുന്നു
സാനിറ്റേഷന്‍ വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ശ്രീ.വെങ്കയ്യൻ സു
ശ്രീമതി.രാജി.ആർ, 24.06.2020ൽ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച ശ്രീ.വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർക്ക്
ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ടിയാളുകളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും റിക്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള പങ്കാളി
വിഹിതം നാളിതുവരെ LSGD അർബൻ ഡയറക്ടർക്ക് അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

2) PRAN നമ്പര്‍ ലഭ്യമായ ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും എന്‍.പി.എസ് വിഹിതം കുറ
18.10.2022ന് ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച‍ ശ്രീ.കെ.മാരിമുത്തുവിന് PRAN നമ്പർ (110138688366) അനു
NSDL E-Governance പോർട്ടലിൽ നിന്നും (03.03.2023ലെ കത്ത്) ഇ-മെയിലായി
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടിയാന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും നാളിതുവരെയായി പങ്കാളിത്ത
വിഹിതം കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

3) ശ്രീമതി. ആഞ്ചല.ജി എന്നവർക്ക് PRAN Card ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷയും കത്തും
21.06.2022ന് ഒപ്പ് വെച്ചതായി ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
4) ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നുമുള്ള എന്‍.പി.എസ് വിഹിതം അടവാക്കിയത് ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി
എച്ച്1(എച്ച്3)3077/19 നമ്പർ ഫയലിലെ 24.11.2023ലെ കുറിപ്പ് പ്രകാരം “2022 വർഷം മുത
പെൻഷൻ വിഹിതം അടവാക്കിയ വിവരം സ്ഥാപന വെബ്ബിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രി വരുത്തി
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രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല(57/04.12.2023).

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദേശം
1.ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തുക എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതും
ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കുറവു ചെയ്ത തുക എപ്രകാരം സൂക്ഷിക്കുന്നു
വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
2.18.10.2022ന് ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച‍ ശ്രീ.കെ.മാരിമുത്തുവിന്റെ (PRAN നമ്പർ 110138688366
നിന്നും പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ വിഹിതം ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. ശ്രീമതി. ആഞ്ചല.ജി എന്നവർക്ക് PRAN നമ്പര്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെയും വിഹിതം ശമ്പള
ഈടാക്കിയതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
4.പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ വിഹിതം സംബന്ധിച്ച് യഥാസമയം സ്ഥാപന ഓൺലൈ
രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-69   സോളാർ പ്ലാന്റ് - മീറ്റർ റീഡിംഗ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്
ഫയല്‍‍ നം - ഇ1/ഇ8/57447/16- സോളാര്‍ പ്ലാന്റ്
പാലക്കാട് നഗരസഭ റോബിൻസൺ റോഡിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടു
പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള (KSEB Consumer No: 1165172000746) 01.04.2022 മുതലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ
വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സോളാര്‍ പ്ലാന്റില്‍ നിന്നുളള പ്രൊഡക്ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച മീ
രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
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1-70   ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ – വാർഷിക പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയി
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നില്ല
         സ.ഉ(കൈ)നം.86/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 19.04.2022 - മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേ
14ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ മാർഗ്ഗരേഖ 
അനുസരിച്ച് വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽ
ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടു
(എ) അർഹരായ മുഴുവൻ പേർക്കും അപേക്ഷ നൽകാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന തരത്തി
തീയതിയും, സമയവും നിശ്ചയിച്ച് നൽകണം. എല്ലാവിധ പൊതുസാമൂ
സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യണം. വ്യാപകമാ
നൽകണം.

(ബി) അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചശേഷം അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഒഴിവാക്കി അർഹരായവരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ് അതാത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ
സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കണം.
(സി) അർഹരായവരിൽ നിന്ന് മുൻഗണനാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാ
അർഹരായ മുഴുവൻ പേരേയും ഉൾപ്പെടുത്തി കരട് മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം. ഒരേ 
സാഹചര്യത്തിൽ അപേക്ഷകന്റെ വയസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഗണന നൽകണം.
(ഡി) അർഹരായ അപേക്ഷകരുടെ കരട് മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. പത്ത് ദിവസത്തെ സമയം നൽകണം.
(ഇ) ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പരിഷ്കരിക്കുന്ന കരട് മുൻഗണനാലിസ്റ്റ്, അപേക്ഷകൾ സ
സഭ/ വാർഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും, ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തി
മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് വാർഡ് സഭ വാർഡ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച് മിനിട്സിൽ തീരുമാനം രേഖപ്പെ
വേണം.
(എഫ്) വാർഡ് സഭ/ വാർഡ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിന്റെ മുൻഗണനാ
ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതാണ്.
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(ജി) അംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നോട്ടീസ് 
വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.
(എച്ച്) കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് നിർവ്വഹണ ഉ
കൈമാറണം.

(ഐ) പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എണ്ണത്തെക്കാൾ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണമെങ്കിൽ ഓരോ വാർഡിലെയും അർഹരായ ഗുണഭോ
എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി വേണം ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടത് .
(ജെ) അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തെ എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും അർഹരായ അപേക്ഷകരുടെ
കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തൻവർഷം ആനുകൂല്യം
ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ആ വാർഡിൽ
നൽകാവുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കണം .
(കെ) അംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാലിസ്റ്റിലെ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ആനുകൂല്യം ന
സമാനസ്വഭാവമുള്ള പ്രോജക്ട് മാത്രമേ വീണ്ടും പുതിയ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാ
തുടർവർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിനു ഗുണഭോ
ആദ്യം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്
(എൽ) ഗുണഭോക്താവിന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുണഭോക്താവിന്
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഫീൽഡ് ലെവൽ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെ
ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അർഹനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം മാത്രം ആ
നൽകേണ്ടതുമാണ്.
(എം) ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രോജക്ട് പൂർത്തി
പ്രോജക്ടിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അത് നഗരസഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
         2022-23 വർഷം വിവിധ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പാക്കിയ "ഉറവിട മാലിന്യ
സംവിധാനങ്ങൾ നഗരസഭ പരിധിയിൽ സ്ഥാപിക്കുക, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, വീട് വാസയോ
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പെണ്ണാട് വളർത്തൽ, കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം, കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ” എന്നീ പ്രൊ
വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അംഗീകരിച്ച 
ലിസ്റ്റും, വിവിധ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളു
നഗരസഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.

         വിവിധ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ.ഉ(കൈ
ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 19.04.2022 - മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും 14ാം
പദ്ധതിയിലെ വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 12.3-ലെ 
അനുസരിച്ചാകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക

3-1   ഒരേ ചെലവിന് രണ്ടു തവണ തുക നല്‍കി
27.09.2022 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി യാത്ര ചെയ്ത വേ
9000 എന്ന ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തില്‍ ഇന്ധനം നിറച്ചതിന് സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്
ശ്രീമതി.അനിതാദേവി.എ.എന്‍ ന് 1500/- രൂപ രണ്ടു തവണ റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്തു ന
വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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ഫയല്‍
നമ്പര്‍

ഇന്‍വോയ്സ്
നമ്പര്‍

ചെക്ക്
നമ്പര്‍

തനത്
ഫണ്ട്
വൗച്ചര്‍
നമ്പര്‍

തുക

ജി1-
34830/22

245640 Dt
27.09.2022

458370 Dt
25.10.2022

726/10-
22 1500

ഇ2-
4089/06

245640 Dt
27.09.2022

458380 Dt
28.10.2022

740/10-
22 1500

ഒരേ ചെലവിന് രണ്ടു തവണ തുക നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (65/07.12.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം നല്‍കിയ 
ഈടാക്കേണ്ടതും വിവരം രേഖകള്‍ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-2   ടാങ്കര്‍ ലോറിയില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണം - അപാകതകള്‍
I പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍- 24/23 (സ്പില്‍ ഓവര്‍)

നിര്‍വഹണം- ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
പ്രൊജക്ട് – കുടിവെളള വിതരണം
അടങ്കല്‍ : 15,94,102 (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ് : 15,93,632 രൂ.
വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു
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ക്രമ
നം

വൗച്ചര്‍ നം &
തീയതി തുക കൈപ്പറ്റിയ ആള്‍

1 39/22-23,40/22-
23,18.11.2022 9,43,840 ശ്രീ.ശിവാനന്ദന്‍

2 79/22-23&80/22-23,
08.02.2023 1,63,195 ശ്രീ.ശിവാനന്ദന്‍

3 141/22-23, 09.03.2023 8,082 കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

4 160/2-23, 16.03.2023 90,000 ശ്രീ.ശിവാനന്ദന്‍

5 174/22-23&175/22-23,
20.03.2023 388515 ശ്രീ.ശിവാനന്ദന്‍

വരള്‍ച്ച മൂലം കുടിവെളള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ജി പി എസ് ഘടിപ്പിച്ച
കുടിവെളളം വിതരണം നടത്തുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ പ്രകാരം ന
സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു

ക്രമ
നം

സര്‍ക്കാര്‍
ഉത്തരവ് നം &
തിയതി

അനുവദനീയമായ
കാലയളവ്

പരമാവധി
ചെലവഴിക്കാവുന്ന
തുക

1
സ.ഉ(സാധാ)
നം.652/2022/LSGD,
16.03.2022

16.03.2022-31.03.2022 11 ലക്ഷം
01.04.2022-31.05.2022 16.50 ലക്ഷം

ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. ടെണ്ടര്‍ നിബന്ധനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി സ്വകാര്യ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നുള്ള വെള്ളം വിതരണം
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A) ടാങ്കര്‍ ലോറിയില്‍ കുടിവെളളം വിതരണം നടത്തുന്നതിന് കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തു
ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസിലെ ( നം.H3-40026/21, 04.01.2022) നിബന്ധന ക്രമ നമ്പര്‍ 3, 4എന്നിവ താഴെ ചേ
"വിതരണത്തിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം"

"കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നു മാത്രമേ വെളളം സപ്ലൈ ചെയ്യുവാന്‍ പാ
വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നം നം.H3-40026/21, തീയതി 08.03.2022 പ്രകാരം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസിലെ നി
വിധേയമായി മാത്രം നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ ശുദ്ധീകരിച്ച പ്ലാ
വെളളം ശേഖരിച്ച് വിതരണം നടത്തുവാനാണ് കരാറുകാരന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുളളത്.
മേല്‍പറഞ്ഞവയനുസരിച്ച് കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നുളള ശു
ഗുണമേന്മയുളളതുമായ വെളളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കരാര്‍ ചമച്ചിരിക്കുന്ന
വിരുദ്ധമായി പല ദിവസങ്ങളിലും "തിരുനെല്ലായ്, കല്ലേക്കാട്, മണപ്പുള്ളിക്കാവ്" എന്നീ
നിന്നും നിരവധി ട്രിപ്പുകള്‍ ആരംഭിച്ച് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തതിന് തുക അനുവദിച്ചി
വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്
എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

തീയതി KWA യില്‍ നിന്നും
വിതരണം ചെയ്തത്

KWA യില്‍ നിന്നുമല്ലാതെ
വിതരണം ചെയ്ത
ട്രിപ്പുകളുടെ എണ്ണം
/വാഹനത്തിന്റെ നമ്പര്‍

26.03.2022
3 ട്രിപ്പ്
8000 ലി.വീതം
KL09AG1425

1 (മേഴ്സി കോളേജ്) (5000
ലിറ്റര്‍, @ 1175)
KL-09 AE 5554
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28.03.2022
4ട്രിപ്പ്
8000 ലി.വീതം
KL09AG1425

1 (മേഴ്സി കോളേജ്)(5000
ലിറ്റര്‍, @ 1175)
KL-09 AE 5554

06.04.2022-
10.04.2022 വിതരണം ഇല്ല 31(@1175)

KL-09 AE 5554

06.04.2022-
10.04.2022 ,, 37(@1770)

KL-09 AG1425

11.04.2022-
17.04.2022

18ട്രിപ്പ് 8000 ലിറ്റര്‍
വീതം
KL09AG1425

64
(46*1175രൂപ-5000ലിറ്റര്‍,
18*1770രൂപ-8000ലിറ്റര്‍)
KL04AC2816,
KL09AG1425,
KL09 AE 5554

18.04.2022-
24.04.2022

11ട്രിപ്പ് 5000 ലിറ്റര്‍
വീതം, 15 ട്രിപ്പ് 8000
ലിറ്റര്‍ വീതം

30
(18*1175രൂപ-5000ലിറ്റര്‍,
12*1770രൂപ-8000ലിറ്റര്‍)
KL09AG1425,
KL09 AE 5554

25.04.2022-
01.05.2022

16ട്രിപ്പ് 8000 ലിറ്റര്‍
വീതം, 1 ട്രിപ്പ് 5000
ലിറ്റര്‍ വീതം

72
(55*1175രൂപ-5000ലിറ്റര്‍,
17*1770രൂപ-8000ലിറ്റര്‍)
KL09AG1425,
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KL09 AE 5554

B) കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നല്ലാതെ വെളളം വിതരണം നടത്തു
കാരണം, സ്വകാര്യ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും വിതരണം നടത്തിയ കുടിവെളളത്തിന്റെ 
അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നുള്ള) ലാബ് പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാ
C) ശ്രീ.ശിവാനന്ദന്‍ 01.04.2022 ന് ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷയി
മുതല്‍ മലമ്പുഴയില്‍ നിന്നുള്ള സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വെള്ളം സ
അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിന്നു”. എന്നാല്‍ അത്തരമൊരു അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാ
സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷ പ്രകാരം വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നല്ലാതെയുള്ള വെ
ചെയ്തതിന് 90,000 രൂപ ബില്‍ നമ്പര്‍ 160/22-23 Dtd 16.03.2023 പ്രകാരം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
സ്വകാര്യ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും വെളളം എടുത്ത് വിതരണം നടത്തിയതിന് കരാറുകാ
നല്‍കിയ അനുമതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണ സമിതി തീരുമാനം എന്നി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തതിന് തുക
ക്രമപ്രകാരമല്ല.

D) നഗരസഭ കരാറുകാരനുമായി ഏര്‍പ്പെട്ട കരാര്‍ പ്രകാരം കേരള വാട്ടര്‍ അ
മലമ്പുഴയിലുളള സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച് നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന
ഒന്നിന് തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളളത്. എന്നാല്‍ "തിരുനെല്ലായ്, കല്ലേക്കാട്, മണപ്പു
എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച് വിതരണം നടത്തിയ ‍ട്രിപ്പുകള്‍ക്കും ഒരേ തുക നല്‍കി
നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.
വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നുമല്ലാതെ ശേഖരിച്ച വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തതിന് അനു
രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
2) GPS – Vehicle Daily Trip Report ലെ വിവരങ്ങളുമായി ഒത്തുനോക്കാതെ തുക അനുവദിച്ചു
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A) സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നം.652/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 16.03.2022 ഖണ്ഡിക 2 പ്രകാരം “
ടാങ്കറുകളില്‍ കുടിവെളള ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തി ജനങ്ങള്‍ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ
ആവശ്യത്തിനനുസൃതമായി കുടിവെളള വിതരണം നടത്തേണ്ടതും, ചെലവഴിക്കുന്ന
പൂര്‍ണ്ണമൂല്യം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്" എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കുടിവെളള വി
തുക നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് GPS – Vehicle Daily Trip Report ലെ വിവരങ്ങളുമായി ഒത്തുനോക്കാ
ദിവസങ്ങളിലും GPS – Vehicle Daily Trip Report പ്രകാരം വിതരണം നടത്താത്ത ട്രിപ്പുക
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

തീയതി വണ്ടി
നം

GPS –
Vehicle Daily Trip
Report

ലോഗ് ബുക്ക്
(ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ്)

06.05.2022 KL09AG
1425

12.22.09 Pm ന്
ഒതുങ്ങോട്
നിര്‍ത്തിയ
ശേഷം 18.04.41
നാണ് അടുത്ത
യാത്ര
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്

3pm ന് കല്ലേക്കാട് To
വെണ്ണക്കര

,, ,,
11.18.41 Am നാണ്
ട്രിപ്പ്
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്

9.30am, 10am എന്നീ
സമയങ്ങളില്‍
ഒലവക്കോട് നിന്നും
ശേഖരീപുരം & മേഴ്സി
കോളേജ്
എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്

09.05.2022 KL09AE
5554

19.10.46 ന് ട്രിപ്പ്
അവസാനിപ്പിച്ചു

07.15 Pmന്
തിരുനെല്ലായ് To
മിഷന്‍ കോമ്പൌണ്ട്,
08.00pm ന്
തിരുനെല്ലായ് To
വെണ്ണക്കര

ന്
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11.05.2022 ” 18.56.09 ന് ട്രിപ്പ്
അവസാനിപ്പിച്ചു

07.30pm ന്
തിരുനെല്ലായ് To
മിഷന്‍ കോമ്പൌണ്ട്

12.05.2022 ” 18.30.30 ന് ട്രിപ്പ്
അവസാനിപ്പിച്ചു

06.45pm ന്
തിരുനെല്ലായ് To
മിഷന്‍ കോമ്പൌണ്ട്,
07.35pm തിരുനെല്ലായ്
To കോട്ടമൈതാനം

GPS – Vehicle Daily Trip Report ലെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിതരണം നടത്താത്ത
പണം നല്‍കിയത് നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഴ്ചയാണ്.
B) 01.06.2022 മുതല്‍ 30.11.2022 വരെയും 01.12.2022 മുതല്‍ 15.12.2022 വരെയും കുടിവെള്ളം വി
വകയില്‍ ശ്രീ.ശിവാനന്ദന്‍ എന്നവര്‍ക്ക് 1,63,195 രൂപ (ബില്‍ നമ്പര്‍)79/22-23,80/22-23 
അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ടി തിയതികളിലെ വിതരണത്തിനുപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ GPS –
Report ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. GPS – Vehicle Daily Trip Report പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താതെ തുക അ
വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടതാണ്.
3) സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്ലാത്ത കാലയളവില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്തതിന് തുക അനു
രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു
സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതിരുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന കാലയളവില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം
ശ്രീ.ശിവാനന്ദന് തുക അനുവദിച്ചു.

കാലയളവ് തുക ബില്‍ നം./
തിയതി

01.06.2022 –
30.11.2022 1,34,935

79/22-23, 80/22-23,
08.02.2023
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01.12.2022 –
15.12.2022 28,260

23.01.2023 –
13.02.2023 3,88,515 174/22-23, 175/22-

23, 20.03.2023

മേല്‍ പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ചത് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളുടെ ലംഘനവും , ക്രമപ്രകാര
ചെലവഴിക്കലുമാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്ലാത്ത കാലയളവില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം
അനുവദിച്ച 5,51,710 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു
II പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍- 7/23 (New)

നിര്‍വഹണം- ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
പ്രൊജക്ട് – കുടിവെളള വിതരണം (New)

അടങ്കല്‍ : 5,00,000(ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ് : 4,94,396രൂ.

ക്രമ
നം

വൗച്ചര്‍ നം
&
തീയതി

തുക കൈപ്പറ്റിയ
ആള്‍

1 177/22-23,
178/22-23 4,89,341 ശിവാനന്ദന്‍

2 138/22-23,
09.03.2023 5,055 വീക്ഷണം

പത്രം

വരള്‍ച്ച മൂലം കുടിവെളള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ജി പി എസ് ഘടിപ്പിച്ച
കുടിവെളളം വിതരണം നടത്തുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ പ്രകാരം ന
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സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു

ക്രമ
നം

സര്‍ക്കാര്‍
ഉത്തരവ് നം
& തിയതി

അനുവദനീയമായ
കാലയളവ്

പരമാവധി
ചെലവഴിക്കാവുന്ന
തുക

1
സ.ഉ(സാധാ)
നം.
564/2023/LSGD,
06.03.2023

06.03.2023 –
31.03.2023 12 ലക്ഷം

01.04.2023 –
31.05.2023 17ലക്ഷം

ടാങ്കര്‍ ലോറിയില്‍ കുടിവെളളം വിതരണം നടത്തുന്നതിന് കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തു
ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസിലെ (നം.H3-19453/22 തിയതി 15.12.2022) നിബന്ധന ക്രമ നമ്പര്‍ 2,3 എ
ചേര്‍ക്കുന്നു.
"മലമ്പുഴ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും കുടിവെള്ളം ശേഖരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതി
ചെലവും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും വെള്ളം ലഭ്യമാവാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ വെള്ളം
ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗതാഗത ചെലവും വെള്ളത്തിന്റെ ചെലവും പ്രത്യേകം ക്വാട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാ
"കരാറുകാരന്‍ നഗരസഭ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സമയത്തും വാട്ടര്‍ അതോ
സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും നടത്തേണ്ടതും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും വെള്ളം 
സാഹചര്യത്തില്‍ വിതരണം നടത്തുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു
കരാറുകാരന്റെ ചുമതലയായിരിക്കും"

വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നം നം.H3-19453/22, തീയതി 19.01.2023 പ്രകാരം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസിലെ നി
വിധേയമായി മാത്രം നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ ശുദ്ധീകരിച്ച പ്ലാ
വെളളം ശേഖരിച്ച് വിതരണം നടത്തുവാനാണ് കരാറുകാരന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുളളത്.
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ടാങ്കര്‍ ലോറിയില്‍ കുടിവെളളം വിതരണം നടത്തുന്നതിന് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയും , ക
ശ്രീ. ശിവാനന്ദനും തമ്മില്‍ 19.01.2023 ന് ഒപ്പു വെച്ച കരാര്‍ ഉടമ്പടിലെ വ്യവസ്ഥ താഴെ ചേര്‍ക്കു
"നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ വാര്‍ഡുകളില്‍ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ
പ്ലാന്റില്‍ നിന്നും , ടെന്‍ഡര്‍ നോട്ടീസിലെ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായും ആയിരിക്കുമെ
മേല്‍ പദ്ധതി നിര്‍വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്ലാതിരുന്ന കാലയളവില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്തു
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്ലാതിരുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന കാലയളവില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം
ശ്രീ.ശിവാനന്ദന് തുക അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
കാലയളവ് തുക

26.02.2023 –
04.03.2023

1,11,440
(560
കിലോ
ലിറ്റര്‍)

05.03.2023
15,522
(78 കിലോ
ലിറ്റര്‍)

മേല്‍ പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. വിശദീകരണത്തിന്റെ അഭാവത്തി
രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു.
2) വിതരണം ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല
26.02.2023 മുതല്‍ 18.03.2023 വരെ കുടിവെള്ളം ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുനെല്ലായ്
എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുമാണ്. വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ ശുദ്ധീകരിച്ച പ്ലാന്റില്‍ നി
ലഭ്യമാക്കാതെ ടിയാന്‍ വിതരണം ചെയ്ത വെള്ളത്തിന് 4,89,341 രൂപ അനുവദിച്ചു. വാട്ടര്‍ അ
നിന്നും വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തി
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Kilo Litre എന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ഗു
ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല.

മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല (51/30.11.2023).

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദേശം
1. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രോജക്ടില്‍ നി
ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.
2. GPS – Vehicle Daily Trip Report ഉം കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്ത വാഹനത്തിന്റെ ലോഗും പരി
ശേഷം മാത്രം തുക അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.
3. വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നുമല്ലാതെ ശേഖരിച്ച വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തതിനും
ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താതെ വന്‍ തുക കരാറുകാരന് അനുവദി
വ്യക്തമായ അന്വേഷണം വകുപ്പ് തലത്തില്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്.

3-3   മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജന വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ഇന്ധനചെലവും-പദ്ധ
നിര്‍വഹണത്തിലെ അപാകതകള്‍
പ്രോജക്ട്-മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജന വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ഇന്ധനചെലവും (S071/23)

നിര്‍വഹണം-ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍-8,00,000 (ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്)
ചെലവ്-7,42,613രൂപ
ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍ നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജന വാഹനങ്ങളുടെ 
ഇന്ധനചെലവും (S071/23) എന്ന പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് മാലി
പ്ലാന്റില്‍ എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ഇന്ധനച്ചെലവിനുള്ള തുക 
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എന്നാല്‍ ടി പദ്ധതി പ്രകാരം ബുഷ് കട്ടറിനും ഇന്ധനം നിറച്ചതിന് തുക അനുവദിച്ചി
നിര്‍വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1.ലോഗ് ബുക്കിലെ ഫ്യുവല്‍ അക്കൌണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ വാഹന പരിപാലനത്തിനായുള്ള 2000 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലി
വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പരിപാലനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 9 പ്രകാരം ഇന്ധന ഉപയോ
കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളനുസരിച്ച് ഇന്ധനം നിറച്ച തിയതി
റീഡിംഗ് എന്നിവ ലോഗ് ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്യുവല്‍ അ
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതികളില്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വാഹനത്തിന്റെ
നമ്പര്‍ ഇന്ധനം നിറച്ച തിയതി

KL09AE 6103

06.10.22, 13.10.22, 01.11.22,
05.11,22, 10.11.22, 14.11.22,
18.11.22, 23.11.22, 29.11.22,
05.12.22, 09.12.22, 14.12.22,
19.12.22, 24.12.22, 29.12.22

KL09AC 7769 02.10.22, 11.10.22, 01.11.22,
04.11.22,

BOBCAT 30.11.22, 21.12.22

KL09AE 483 01.12.22, 08.12.22, 15.12.22,
22.12.22,

05KL09V 1759 24.01.23

2.മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനചെലവിന് തുക അനുവദിക്കുന്നതി
കട്ടറിന് ഇന്ധനം നിറച്ചത്, ഓയില്‍ പര്‍ച്ചേസ് എന്നിവയ്ക്ക് തുക അനുവദിച്ചു-
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നിരാകരിക്കുന്നു.
1.2022 ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ ശുചീകരണ വാഹനങ്ങളില്‍ ഇന്ധനം നിറ
M/S.N.R.ശ്രീനിവാസന്‍, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന 
നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത് 1,38,703.34 രൂപയാണ്. മേല്‍ നമ്പര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം മാലിന്യ 
വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനചെലവിന് തുക അനുവദിക്കുന്നതിനൊപ്പം 3-ാം ഡിവിഷനിലെ 
താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് തിയതികളില്‍ ഇന്ധനം നിറച്ചതില്‍ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇന്ധനം 
തുകയായ (3206.70*2= 6413.40 രൂപ) കൂടി ചേര്‍ത്ത് 29.12.2022 ലെ 64/22-23 വൌച്ചര്‍ പ്രകാരം
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിയതി ഇന്‍ഡന്റ്
നം.

ബില്‍
നം. തുക

01.10.2022 1246 45199 3206.70
13.10.2022 1248 45661 3206.70
26.10.2022 3552 46225 3206.70

2.27.12.22 ലെ 3477 നമ്പര്‍ ഇന്‍ഡന്റ് പ്രകാരം എ.ആര്‍.മേനോന്‍ പാര്‍ക്കിലേക്ക് 5ലിറ്റര്‍ ഓയി
ചെയ്ത ഇനത്തില്‍ 1500/-രൂപ M/S.N.R.ശ്രീനിവാസന്‍, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷ
എന്നവര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധന ചെലവിനോ
പ്രകാരം 1500 രൂപ അനുവദിച്ചു.
പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ച 6,413.40 രൂപയും 1,500 രൂപ
ആകെ 7,913.40 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു.
3.ഇന്ധനം നിറച്ചതിന്റെ വിവരം ലോഗ് ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല
KL09AC 8399നമ്പര്‍ മിനി ട്രാക്ടറില്‍ 24.11.22 തിയതിയില്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഡിവിഷന്‍ 5 ല്‍ നിന്നും
3389, 3387 നം. ഇന്‍ഡന്റുകള്‍ പ്രകാരം 10 ലിറ്റര്‍ ഡീസല്‍, 5 ലിറ്റര്‍ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയില്‍
വീതം എന്‍ജിന്‍ ഓയില്‍ & ഗിയര്‍ ഓയില്‍ നിറച്ചത്, 26.11.22 ലെ 3390 നം. ഇന്‍ഡന്റ് പ്രകാ
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ഡീസല്‍ നിറച്ചത് എന്നിവ ലോഗ് ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 09.06.22 ലെ രേഖപ്പെടുത്ത
06.12.2022 നാണ് രേഖപ്പെടുത്തല്‍ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
4.ലോഗ്ബുക്കിലെ മീറ്റര്‍ റീഡിംഗില്‍ വ്യത്യാസം കാണുന്നു.
26.10.23 തിയതിയില്‍ 5-ാം ഡിവിഷന്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ഓഡിറ്റ്
പ്രാദേശിക പരിശോധനയില്‍ വാഹനങ്ങളുടെ മീറ്റര്‍ റീഡിംഗും ലോഗ് ബുക്കിലെ മീ
രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വാഹനത്തിന്റെ
നമ്പര്‍‍

മീറ്റര്‍
റീഡിംഗ്
(KM)

ലോഗ്
ബുക്കിലെ
അവസാന
റീഡിംഗ്/
തിയതി
(KM)

റിമാര്‍ക്സ്

KL09V 1773 4831 6237.30/
20.05.2023

KL09V 1759 9522 10789.80/
30.08.2023

KL09V 1778 6667 8558.30/
20.05.2023

KL09V 1744 5601 6734.80 (As
On
30.09.2022)
6226.80 (As
On

KM
കുറഞ്ഞുവരുന്ന
ക്രമത്തില്‍
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09.12.2022) രേഖപ്പെടുത്തി
യിരിക്കുന്നു.

KL09V 1774 3872 7984.80/
20.01.2023

KL09V 1744 എന്ന വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കില്‍ കിലോമീറ്റര്‍ കുറഞ്ഞുവരുന്ന
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 2000 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ
പരിപാലനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7 പ്രകാരം കസ്റ്റോഡിയന്‍ ഓഫീസര്‍ ലോഗ്ബുക്ക് പരിശോ
വാഹന ഉപയോഗം ക്രമപ്രകാരമാണോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്, എന്നാല്‍
പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല ആയത് കസ്റ്റോഡിയന്‍ ഓഫീസറുടെ വീഴ്ചയാണ്.
5.ഉപയോഗശൂന്യമായ വാഹനങ്ങള്‍ കയ്യൊഴിയുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

26.10.23 തിയതിയില്‍ 5-ാം ഡിവിഷന്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ നടത്തി
പരിശോധനയില്‍ KL09V 1774, KL09V 1744, KL09V 1778, KL09V 1773, KL09V 1759 എന്നീ വാഹനങ്ങ
ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. KL09V 1774, KL09V 1744 എന്നീ വാഹന
ബുക്കില്‍ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തതിനാല്‍ ഓഫീസില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിയി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മേല്‍ അപാകതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി
(39/24.11.2023)

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദേശം
1.മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ വാഹന പരിപാലനത്തിനായുള്ള 2000 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലി
വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പരിപാലനവും ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 9 പ്രകാരം ഇന്ധന ഉപയോ
കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളനുസരിച്ച് ഇന്ധനം നിറച്ച തിയതി
റീഡിംഗ് എന്നിവ ലോഗ് ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
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2.വാഹനത്തില്‍ ഇന്ധനം നിറച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ യഥാസമയം ലോ
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആയത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്
3.2000 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പരിപാലനവും
ചട്ടം 7 പ്രകാരം കസ്റ്റോഡിയന്‍ ഓഫീസര്‍ ലോഗ്ബുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതും വാഹ
ക്രമപ്രകാരമാണോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.
4.വാഹനങ്ങള്‍ റിപ്പയര്‍ ചെയ്ത്  ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയാത്തപക്ഷം, ഉപയോഗ ശൂന്യമായ
കയ്യൊഴിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 16.10.2019 തിയതിയി
ഉത്തരവ്(കൈ).നം.45/2019/പൊ.മ.വ. ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും
നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-4   ബയോബിന്‍ വാങ്ങല്‍ - അപാകങ്ങള്‍
പ്രോജക്ട് നം -72/2023 : ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ നഗരപരിധിയിൽ സ്ഥാപി
നിര്‍വഹണം : ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍ : 10,00,000 (9,00,000 ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് + 1,00,000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ചെലവ് : 8,52,212 രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്) (8,48,000+ 4,212-പരസ്യച്ചെലവ്)
ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ നഗരപരിധിയിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യ
പദ്ധതിയില്‍ 400 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ബയോബിന്നുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി 8,48,000 രൂ
26/23, 24.03.23 പ്രകാരം പിന്‍വലിച്ച് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ (എ
മലപ്പുറം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ നിര്‍വഹണത്തില്‍ 
അപാകതകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
എ.ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (കൈ)നം.86/2022/എല്‍.എസ്.ജി.ഡി തിയതി 19.04.2022 പദ്ധതി മാ
ഖണ്ഡിക 12.3 ല്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യക്തികള്‍ക്കോ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കോ 
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നല്‍കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്
നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രി
ആവശ്യകത നിര്‍ണ്ണയിക്കാതെ 400 ബയോബിന്നുകള്‍ നഗരസഭയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
വേണ്ട ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കൌണ്‍സില്‍ അംഗീകാരത്തിനായി അജണ്ട സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള
മാത്രമാണ്.
ബി.ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (കൈ)നം.115/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 28.05.2022 -സബ്‍സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയി
6.8(എ) അനുസരിച്ച് ഗാര്‍ഹിക ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 10% ഗുണഭോക്തൃ
ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാ
ബയോബിന്നുകള്‍ക്കുളള മുഴുവന്‍ തുകയായ 8,48,000 രൂപയും (2120*400) എസ്.ഇ.യു
സ്ഥാപനത്തിന് പദ്ധതി വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ചത് സബ്‍സിഡി മാ
നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

സി.ബിന്നുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തി ട്ടില്ല
ബയോബിന്നുകള്‍ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ പേജ് നം.28 ല്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് ഓഡിറ്റ്
വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. കൌണ്‍സില്‍ അംഗീകരിച്ച മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അ
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ബയോബിന്നുകള്‍ വിതരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.
മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുളള ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (കൈ)നം.115/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 28.05.2022 -സബ്‍സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയി
2.2 പ്രകാരം സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനം ധനദുര്‍വിനിയോഗമായി കണക്കാക്കു
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കാതെ പദ്ധതിഫണ്ടില്‍ നിന്നും പിന്‍
രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.
10% ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഇനത്തില്‍ നല്‍കേണ്ടതിനു പകരം പദ്ധതി ഫണ്ടില്‍ നി
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ചെലവഴിച്ച 84,800.00 രൂപ ഗുണഭോക്താക്കള്‍/നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍ നിന്നോ ഈടാ
നിധിയില്‍ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മതിയായ വിശദീകരണത്തിന്റെ
7,63,200 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും

4-1   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കിയതിന്റെ
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം ഖണ്ഡിക 1-1 ആയി ചേര്‍ത്തി

4-2   സംയുക്തപ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ ഇല്ല.

4-3   നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകകളുടെ വിവരം
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി 
മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

നിര്‍വണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

പ്രൊജക്ട്
നം

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക

കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

പൈപ്പ് ലൈന്‍
എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍

525/23
421/23

84,00,000
2,90,000

വിനിയോഗ
വിവരങ്ങള്‍
ഇല്ല

86,90,000

കെ.എസ്.ഇ.ബി സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍
എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍ 97/23 23,06,040 3,33,515 19,72,525
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4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
തന്‍വര്‍ഷം മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സായി തുകയൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-5   വായ്പ  / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്
നഗരസഭ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ (വായ്പ രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കാത്തതി
വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷി
തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/
ഉദ്ദേശ്യം

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
വായ്പ തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച
തുക

വര്‍ഷാവസാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുകമുതല്‍ പലിശ

PMAY- LIFE
HUDCO 22,18,53,333 66,00,000 1,82,80,002 0 21,01,73,331

4-6   സ്ഥിരനിക്ഷേപം
1) ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലെ B-13 ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം 31-03-2023 ന് 7,99,99,999 രൂപയുടെ സ്ഥിര നി
എന്നാല്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍, ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ പരി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ 7,25,400രൂപ യുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപം (നം:426000PU000064
28/04/2020) ഉണ്ടെന്ന് 13.02.2020 ല്‍ ബാങ്ക് നല്‍കിയ Interest Certificate ല്‍ കാണുന്നു. ഇത്ത
സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം വാര്‍ഷികക്കണക്കില്‍ കാണുന്നില്ല.

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തില്‍ വരവുകളില്ല.
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4-8   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
നഗരസഭ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയ
പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷി
വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം നിലവിലെ സ്ഥിതി

2000-01 25 2000-01 120,121

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
പത്രികയും ഡിസിബി
പത്രികയും
തയ്യാറാക്കിയത് സ്വകാര്യ
ഏജന്‍സിക്ക് പ്രതിഫലം
നല്‍കിയ തുക 1,20,000/-
രൂപ തടസ്സപ്പെടു ത്തുന്നു.

തുക അടവാക്കുവാന്‍
ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാ
രില്‍ നിന്നും തുക
ഈടാക്കി അയച്ചു
തരുന്നതിനുള്ള
നടപടികള്‍ക്കായി
ഗവ.സെക്രട്ടറി തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്
ലിസ്റ്റ് സഹിതം 24.11.2017,
27.12.2018 എന്നീ
തിയതികളിലായി എ4-
14445/11 പ്രകാരം കത്തു
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്

2000-01 - 2010-11 196,197 മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ
കൈവശമിരിക്കുന്ന
സ്ഥലം പതിച്ച്
നല്‍കുന്നതിന്
ആവശ്യമായ നടപടികള്‍
അടിയന്തിരമായി
സ്വീകരിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച്

പാലക്കാട് നഗരസഭയുടെ
അറവ് ശാല പ്രവര്‍ത്തിച്ചു
വരുന്ന 1 ഏക്കറോളം
വരുന്ന സ്ഥലം പാലക്കാട്
നഗരസഭയ്ക്ക് വിട്ടു
കിട്ടണമെന്ന് കാണിച്ച്
നിരവധി തവണ
കൌണ്‍സില്‍ പ്രമേയം
പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളതും,
ജില്ലാകളക്ടര്‍, ബഹു.
റവന്യൂമന്ത്രി, തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി,
നഗരകാര്യഡയറക്ടര്‍,
നഗരകാര്യ വകുപ്പ്
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

ന്നി ര്‍ ക്ക് നി
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എന്നിവര്‍ക്ക് നിവേദന
ങ്ങള്‍ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
സ്ഥലം നഗരസഭക്ക് വിട്ടു
നല്‍കാനാവില്ലെന്ന്
സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2000-01 - 2010-11 196,197
അറവ്ശാല കെട്ടിട
നിര്‍മ്മാണം സില്‍ക്കിനെ
ഏല്‍പ്പിച്ച വര്‍ക്കുകള്‍
സംബന്ധിച്ച്

68,32,773/- രൂപ തിരികെ
കിട്ടുന്നതിന് മെസ്സ.
സില്‍ക്കില്‍ നിന്നും
പലിശസഹിതം
ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ
റിക്കവറി
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ആയതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍
25,00,000/- രൂപ 31.10.2017 ന്
ആര്‍.ടി.നം. 01/117400500647
പ്രകാരം നഗരസഭയില്‍
ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബാക്കിതുക ആര്‍.ആര്‍
നടപടിയിലൂടെ
ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന്
നഗരസഭ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2001-02 3-24 2005-06 3-19(2)

വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്
ഉപഭോഗം
തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന്
നഗരസഭ സ്വീകരിച്ച
നടപടികളുടെ
വിശദാംശം

വൈദ്യുത ബോര്‍ഡില്‍
ഒടുക്കിയ കൃത്യമായ
ഉപഭോഗ രേഖകളുടെ
അഭാവത്തില്‍ കത്താത്ത
തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്ക്
പോലും പണം
അടവാക്കിയതില്‍ സമതി
അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
അടിയന്തിര നടപടി
സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട്
സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കാന്‍
നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2001-02 3-36(3) 2005-06 3-19(3) വില്‍പ്പന നികുതി
1.70 ലക്ഷം രൂപ
നഷ്ടം

ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരില്‍
നിന്നും
കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരില്‍

നി
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നിന്നും നഷ്ടതുക
ഈടാക്കുന്നതിന്
ആര്‍.ആര്‍. നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.
ആയതില്‍ 11പേര്‍ തുക
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബാക്കിതുക ആര്‍.ആര്‍.
നടപടികളിലൂടെ
ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടതുക
മുഴുവന്‍ ഈടാക്കാന്‍
സമിതി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2002-03 2006-07 4-19(1)
വൌച്ചറുകളും
അനുബന്ധ രേഖകളും
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

മുഴുവന്‍ രേഖകളും
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2003-04 2.42 2007-08 4.9.1 ക്രിക്കറ്റ് അസോസി
യേഷന്‍

ക്രിക്കറ്റ് അസോസി
യേഷന്‍ അടവാക്കാനുള്ള
ബാക്കി തുക കൂടി
അടക്കുന്നതിന് ആര്‍.ആര്‍.
നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2005-06 2-28 2007-08 4.9.2 KUDFC ഹൌസിംഗ്
ലോണ്‍

പലിശ സഹിതം തുക
തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ
രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍
സമിതി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2006-07 2-13 2008-09 3.1.4 തൊഴില്‍കരം കുടിശ്ശിക

2006-07 വര്‍ഷത്തെ
തൊഴില്‍ നികുതി
കുടിശ്ശിക മുഴുവന്‍
തുകയും
പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2006-07 2-2 2008-09 3.4.3 കല്യാണമണ്ഡപം

കെട്ടിടം പൊളിച്ചു
മാറ്റുന്നതിന് നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ
തുടര്‍ന്ന് കെട്ടിട ഉടമ
ബഹു.ഹൈക്കോടതിയില്‍
കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ങ്ങ് ഷി
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പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2011-12 3.1.9 കേര കൃഷി

തെങ്ങ്കൃഷിക്കാരുടെ
എണ്ണം കുറവായതിനാല്‍
വാര്‍ഡ് കമ്മിറ്റിയില്‍
കേരകൃഷി സംബന്ധിച്ച്
കൂടുതല്‍ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2012-13 3.1.5 (4)
ഖരമാലിന്യ ശേഖരണ
സംവിധാനത്തിലെ
പോരായ്മകള്‍

നിക്ഷേപിക്കുന്ന
മാലിന്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും
നഗരസഭയുടെ ശേഖരണ
ശൃംഖലയി ലാക്കാന്‍
നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2012-13 3.1.5 (6)
ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ
നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന
സംവിധാനങ്ങള്‍

ജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍
ഉറവിടത്തില്‍
സംസ്കരിക്കുക വഴി
മാലിന്യതോത്
കുറയ്ക്കുന്നതിന്
സാധിക്കുന്നു എന്നും
പുന:ചംക്രമണ
സാദ്ധ്യതയുള്ളവ
പൂര്‍ണ്ണമായും ടി
ആവശ്യത്തിനായി
നല്‍കുന്നു എന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2012-13 3.1.5 (10)

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ഖരമാലിന്യ
ഉല്‍പാദനവും,
പ്ലാന്റുകളുടെ സ്ഥാപിത
ശേഷിയും

ഉറവിടമാലിന്യ
സംസ്കരണം
നടപ്പിലാകുന്നതോടെ
സ്ഥാപിത ശേഷിക്ക്
ആവശ്യമായ അളവ്
മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാന്‍
കഴിയും എന്ന്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-14 5.2.4 (2) കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവസ്ഥ
ശോചനീയം

പാലക്കാട്
നഗരസഭയില്‍പ്പെട്ട
കല്‍മണ്ഡപം എ.യു.പി.
സ്കൂള്‍ നഗരസഭയുടെ

കീ ഴി ന്നി
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കീഴിലല്ല. എന്നിരുന്നാലും
നഗരസഭ നല്‍കുന്ന
എസ്.എസ്.എ
വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും
മെയിന്റനന്‍സ് ഇനത്തില്‍
ബി.ആര്‍.സി യില്‍നിന്നും
തുക അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-14 5.2.4 (15) വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ
കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക്

കുട്ടികളുടെ
പഠനനിലവാരം
ഉയര്‍ത്തുന്നതിന് 8,9, ക്ലാസ്
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സമ്മര്‍
ക്ലാസ്സ് 10-ാംക്ലാസ്
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
വിദ്യാദീപം പദ്ധതി
പ്രകാരം കാലത്തും,
വൈകുന്നേരവും
ലഘുഭക്ഷണവും, ക്ലാസ്സും
നടത്താറുണ്ട്. കൂടാതെ
അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക്
ബി.ആര്‍.സി. മുഖാന്തിരം
നടത്തിവരുന്നു എന്നും
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
ചിലസ്കൂളുകളില്‍ യാത്രാ
സൌകര്യവും
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

പ്രവര്‍ത്ത
നക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-14 5.2.4 (18) എസ്.എസ്.എ എസ്.എസ്.എ.
വിഹിതമായി പദ്ധതിയില്‍
ഉള്‍പ്പെടുന്ന 35ലക്ഷം
രൂപയില്‍ 2013-14
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍
4.36 ലക്ഷം രൂപ
മെയിന്റനന്‍സ്
ഇനത്തിലും യൂണിഫോം
വിതരണത്തിനായി
ഒരുകുട്ടിക്ക് 400/-രൂപ
പ്രകാരം 27
ലക്ഷത്തില്‍പരം രൂപയും

വി ത്തി യി ണ്ട്
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വിതരണം നടത്തിയി ട്ടുണ്ട്
എന്നറിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവര്‍ത്ത
നക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-14 5.3.5 (6) വ്യവസായ സംരംഭം
നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി

തുക വകയിരുത്തുന്നതിന്
കൌണ്‍സിലിന്റെ
ശ്രദ്ധയില്‍
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-14 6.2.1
പൊതുഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ് – ആസ്തി
രജിസ്റ്ററില്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

നഗരസഭയുടെ ആസ്തി
രജിസ്റ്ററില്‍ നിലവിലെ
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-14 6.2.2
പൊതുമാര്‍ക്കറ്റ്/
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
കൈമാറ്റം
നിയമാനുസൃതം

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്
ആക്റ്റ് 215(2) ഉപവകുപ്പ്
അനുസരിച്ച് കൌണ്‍
സില്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
നിബന്ധനകള്‍ക്കും
വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും
അനുസരിച്ച് നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-14 6.2.3 വാടക കുടിശ്ശിക

കല്‍മണ്ഡപത്ത് നിര്‍മ്മിച്ച
വാണിജ്യ മന്ദിരം
നിലവില്‍ ലൈസന്‍സ്
വ്യവസ്ഥയില്‍
ലൈസന്‍സികള്‍ക്ക്
നല്‍കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമ താ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2014-15 4.1.12
അറവ് ശാലകള്‍
നിഷ്ക്രിയ സ്തിയായി
മാറുന്നു

ആധുനിക അറവുശാല
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി
കിഫ്ബി മുഖേന
നടപ്പാക്കാന്‍ അനുമതി
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2014-15 5.7.3
മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര
വികസന മേഖലകളില്‍
പദ്ധതികള്‍ നാമമാത്രം

മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2014-15 5.7.5
നഗര തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മൃഗ
സംരക്ഷണ മേഖലയെ
അവഗണിക്കുന്നു

മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ചി കി
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പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2014-15 5.7.9

മൃഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ,
പ്രതിരോധം, ആരോഗ്
യപരിപാലനം- തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
തൃപ്തികരമല്ല

മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2014-15 5.7.10
ക്ഷീരസഹകരണ
സംഘങ്ങളും
ക്ഷീരവിപണനവും

മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2014-15 5.7.13 ശ്വാനസംരക്ഷണവും
പേവിഷ നിയന്ത്രണവും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രവര്‍ത്തന
ക്ഷമതാ
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2014-15 5.7.14

കശാപ്പുശാലകള്‍
സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും
നടത്തിപ്പിലും
തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമല്ല

മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

2015-16 3-29 2016-17 4.1.2.I
മത്സ്യ മാര്‍ക്കറ്റില്‍
ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്
നിര്‍മ്മാണം

തുടര്‍നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന്
നഗരസഭ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2015-16 3-3 2016-17 4.9.2.I
സേവന നികുതി
ഇനത്തില്‍ 1784974 രൂപ
ഒടുക്കേണ്ട ബാധ്യത
വന്നു

സേവന നികുതി
ഒടുക്കുന്നതില്‍
ലൈസന്‍സികള്‍ വീഴ്ച
വരുത്തിയതിനാല്‍
നഗരസഭ നോട്ടീസ്
നല്‍കുകയും
ലൈസന്‍സികള്‍
ഹൈക്കോടതിയെ
സമീപിച്ച് കേസുകള്‍
നല്‍കി സ്റ്റേ
വാങ്ങിയതിനാലാണ് തുക
അടവാക്കിയതെന്ന്
നഗരസഭ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2014-15 3-27 2016-17 8.1.2 പെന്‍ഷന്‍ കുടിശ്ശിക
107.30 ലക്ഷം രൂപ
ലഭിക്കാനുണ്ട്

നഗരസഭയുടെ
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി
മെച്ചപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക്

ന്‍ ന്‍
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പെന്‍ഷന്‍
ആനുകൂല്യങ്ങള്‍
സമയബന്ധിതമായി
നല്‍കുന്നതാണെന്ന്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2016-17 3-11 2017-18 1.9.1
ഷീപാഡ് പദ്ധതി -
രൂപീകരണം മുതല്‍
നിര്‍വഹണം വരെ
അപാകങ്ങള്‍

വെന്റിംഗ് മെഷീന്‍,
ഇന്‍സിനറേറ്റര്‍ എന്നിവ
സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് വിതരണം
ചെയ്തതിന്റെ കൈപ്പറ്റ്
രസീതി, സ്റ്റോക്ക്
രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്ത
തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം
എന്നിവ ലഭ്യമാക്കി.
ആകെ വിതരണം
ചെയ്തതായി നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ച 29
വെന്റിംഗ് മെഷീനില്‍ 4
എണ്ണവും 27 ഇന്‍സിന
റേറ്ററില്‍ 4 എണ്ണവും
ഭൌതിക പരിശോധ
നയില്‍ കണ്ടെത്താ
നായില്ല. 25 വെന്റിംഗ്
മെഷീനില്‍ 6 എണ്ണവും 23
ഇന്‍സിനറേറ്ററില്‍ 8
എണ്ണവും മാത്രമാണ്
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

2016-17 3-23 2017-18 1.9.2

ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ
പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിച്ച
സ്ഥലം ഭവന
നിര്‍മ്മാണത്തിന്
ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല

സ്ഥലം വാങ്ങിയ
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ PMAY
ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭവന
നിര്‍മ്മാണത്തിന് അപേ
ക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട്
എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2016-17 3-27 2017-18 1.9.3 പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രഡിംഗ്
യൂണിറ്റ് - ക്ലീന്‍ കേരള
കമ്പനിയുടെ സേവനം
പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല.

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ
പ്ലാന്റില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്
ഷ്രഡിംഗ് മെഷീനുകള്‍
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഷ്രഡഡ്

സ്റ്റി ക് ക്ലീന്‍
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പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീന്‍ കേരള
കമ്പനിക്ക് കിലോക്ക് 15
രൂപ നിരക്കില്‍ വില്‍പ്പന
നടത്തി വരുന്നുണ്ടെന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2017-18 3-28 2017-18 2.1
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ഇ-ഗവേണന്‍സ്
സംവിധാനം

നഗരസഭ ഓഫീസ്,
കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപ
നങ്ങള്‍ എന്നിവ യുടെ
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍
സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എന്നിവ
യുടെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കു
ന്നതാണെന്നും, സ്വതന്ത്ര
സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉപയോ
ഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത
പരിഗണി ക്കുന്നുണ്ടെന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2017-18 3-29 2017-18 2.2 അയ്യങ്കാളി നഗര
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

തൃപ്തികരമായ
വിശദീകരണം നഗരസഭ
നല്‍കിയിട്ടില്ല.

2017-18 3-30 2017-18 2.3
നഗരസഭകളിലെ
വാഹനങ്ങ‌ളുടെ
ഉപയോഗവും
പരിപാലനവും

ലേല നടപടികള്‍
പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4-9   ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
(എ) ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക
ഇല്ല.

(ബി) സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക
ഇല്ല.

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
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(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ
ആകെ വരവ് : 912921291.00

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ
ആകെ ചെലവ് : 971631970.00

വരവിനങ്ങളിലുള്ള
നഷ്ടം : 0

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള
നഷ്ടം/ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

: 772885.00

ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക : 37784393.00

(ബി) നഗരസഭാ ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക
ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരുംചാര്‍ജ്

ചെയ്യാവുന്നവ
സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-1 - 1,500.00
ശ്രീമതി.അനിതാദേവി.
എ.എന്‍, സെക്രട്ടറി
ഇന്‍ ചാര്‍ജ്

3-2 - 6,78,672.00
ശ്രീ.മനോജ് കുമാര്‍.സി,
ഹെല്‍ത്ത്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
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3-3 - 7,913.40
ശ്രീ.മനോജ് കുമാര്‍.സി,
ഹെല്‍ത്ത്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

3-4 - 84,800.00
ശ്രീ.മനോജ് കുമാര്‍.സി,
ഹെല്‍ത്ത്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

7,72,885.40

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക
ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-31 758025.00 ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ.സി,
ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ

1-36 2400.00 ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ.സി,
ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ

1-38 310704.00 ശ്രീ. ജയകുമാർ.ഡി,
സെക്രട്ടറി1500000.00

1-39 75000.00
ശ്രീമതി. സിമി.കെ.ഇ,
പട്ടികജാതി വികസന
ഓഫീസർ

1-40 50000.00
ശ്രീമതി. ബേബി. കെ.
കോലത്ത് , ICDS
സൂപ്പർവൈസർ

1-42 2550000.00 ശ്രീമതി. നദീറ, പ്രൊജക്ട്
ഓഫീസർ
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1-43 4800.00 ശ്രീമതി. പ്രീത, ICDS
സൂപ്പർവൈസർ

1-47 190000.00
ശ്രീമതി. ആഭമോൾ,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ (ഇൻ ചാർജ്)

1-48 8400000.00
ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ.
കെ.വി, അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

1-51 3826501.00
ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ.
കെ.വി, അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

1-55

5447527.00
ശ്രീമതി. ആഭമോൾ,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ (ഇൻ ചാർജ്)

13578956.00
ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ.
കെ.വി, അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

3-2 327280.00 ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ.സി,
ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ

3-4 763200.00 ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ.സി,
ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ

ആകെ 37784393.00

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി
1-45 – 9000 രൂപ
(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല
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(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ 
മേല്‍വിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

ശ്രീമതി.അനിതാദേവി.എ.എന്‍
സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ് വിരമിച്ചു വൈഷ്ണവി ഹൗസ്, പു

തൃശ്ശൂർ-680012
ശ്രീ.മനോജ് കുമാര്‍.സി‍, ഹെല്‍ത്ത്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍,
പാലക്കാട് നഗരസഭ

കണ്ണകൈ, പീലിക്കോ
കാസര്‍ഗോ‍ഡ്

ശ്രീ. ജയകുമാർ.ഡി, സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി, ആലുവ
മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ശ്രീഭവൻ, പെരുമ്പഴത്തൂ
നെയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവ

ശ്രീമതി. സിമി.കെ.ഇ, പട്ടികജാതി
വികസന ഓഫീസർ

പട്ടികജാതി വികസന
ഓഫീസർ, ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്ക്

18/817, മിഥുനം, മൗണ്ടന്‍
കല്ലേപ്പുള്ളി

ശ്രീമതി. ബേബി. കെ. കോലത്ത് , ICDS
സൂപ്പർവൈസർ

സി.ഡി.പി.ഒ,
വടക്കാഞ്ചേരി

പുന്നപ്പുഴ ഹൗസ്, കല്ലേ
പാലക്കാട്-678009

ശ്രീമതി. നദീറ, പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ജെ.പി.എച്ച്.എൻ, പട്ടാമ്പി
മുനിസിപ്പാലിറ്റി

അച്ചിപ്പുറ ഹൗസ്, ലാൽ
പുതുപ്പരിയാരം പോസ്റ്റ്

ശ്രീമതി. പ്രീത, ICDS സൂപ്പർവൈസർ ICDS സൂപ്പർവൈസർ,
മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ചെറുകാട് ഹൗസ്, പുതു
പാലക്കാട്

ശ്രീമതി. ആഭമോൾ, അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ഇൻ
ചാർജ്)

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,
മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഹരിപ്രസാദം, സ്നേഹ
അകത്തേത്തറ

ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ. കെ.വി,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ, തിരൂർ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ദേവദാരു, കെ.കെ.വി
VI Th Stone, കരകുളം പി
തിരുവനന്തപുരം-6955

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
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ക്രമ
നം ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും
ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

1 1996-97 എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/126/01(1)/14.10.2003

2 1997-98 എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/170/01(1/22.09.2003

3 1998-99 ചെലവ് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/62/02/02.04.2002

4 1998-99 ഡി.സി.ബി എല്‍.എഫ്.
(പി.എം)എ3/171/2001/14.5.2001/19.1.2001

5 1999-2000
ഡി.സി.ബി എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/149/03(1)/22.09.2003

6
1999-2000 പ്ളാന്‍,
ബി.ഫണ്ട്,
സെന്‍ട്രല്‍ ഫണ്ട്,

എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/405/03/31.01.2004

7 1999-2000
തനത്ഫണ്ട് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/450/01/31.12.2001

8 2000-2001ഡി.സി.ബി എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/407/04/27.07.2005

9 2000-2001 പ്ലാന്‍,
ബി.ഫണ്ട് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/406/03/31.01.2004

10 2000-2001
തനത്ഫണ്ട് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/94/03/02.06.2003

11 2001-2002
ഡി.സി.ബി എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/407/04/27.07.2005

12 2001-2002 പ്ലാന്‍,
ബി.ഫണ്ട് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/385/03/31.01.2004
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13 2001-2002
തനത്ഫണ്ട് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/94/03(2)/22.09.2003

14 2002-2003
ഡി.സി.ബി എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/209/08/22.05.2008

15 2002-2003 ചെലവ് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)
എ3/314/05/17.11.2006/10.01.2007

16 2003-2004
ഡി.സി.ബി

എല്‍.എഫ്.(പി.എം)
എ3/210/08/22.5.2008/3.9.2008

17 2003-2004 ചെലവ് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/75/07/27.04.2007

18 2004-2005
ഡി.സി.ബി

എല്‍.എഫ്.(പി.എം)
എ3/211/08/22.5.2008/3.9.2008

19 2004-2005 ചെലവ് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/210/07/20.08.2007

20 2005-2006
ഡി.സി.ബി എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/212/08/22.05.2008

21 2005-2006 ചെലവ് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/9/08/04.01.2008

22 2006-2007
ഡി.സി.ബി എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/213/08/04.09.2008

23 2006-2007 ചെലവ് എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/398/08/05.01.2009

24 2007-2008 എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/2/10/28.02.2011

25 2008-2009 എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/311/10/07.03.2011

26 2009-2010 എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/172/11/06.02.2011

27 2010-2011 എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/239/12/10.09.2013

28 2011-2012 എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/317/13/15.05.2014

29 2012-2013 എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/195/14/11.05.2015
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30 2013-2014 എല്‍.എഫ്.(പി.എം)എ3/308/15/07.12.

31 2014-2015 കെ.എസ്.എ-പി.കെ.എം/എ3/314/2016
/28.7.2016

32 2015-16 കെ.എസ്.എ-പി.കെ.എം/എ3/338/2016
/30.1.2017

33 2016-17 കെ.എസ്.എ-പി.കെ.എം./
എ3/343/2017/28.9.2017

34 2017-18 കെ.എസ്.എ-പി.കെ.എം./
എ3/44/2019/14.3.2019

35 2018-19 കെ.എസ്.എ-പി.കെ.എം./
എ3/95/2020/28.07.2020

36 2019-20 കെ.എസ്.എ-പി.കെ.എം./
എ3/309/2020/07.01.2020

37 2020-21 കെ.എസ്.എ-പി.കെ.എം.എ3-
275/2021/03.07.2022

38 2021-22 കെ.എസ്.എ-പി.കെ.എം.എ3-
399/2022/13.04.2023

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനായി ഓഡി
നടത്തുവാന്‍ 12.04.2018, 07.01.2019, 02.04.2019, 12.06.2019, 22.09.2021, 01.10.2021, 04.03.2022, 10.06
05.09.2022, 07.12.2022, 03.02.2023, 07.11.2023 എന്നീ തീയതികളില്‍ കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കി
തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിന്
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
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Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 1 dated 06-07-2023
and submitted on 07-07-2023 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account
for the year ended on March 2023 and Balance sheet as on 31-03-2023 , with supporting forms, of the Palakkad
Municipality Concurrent Municipality as per section 295(4) of Kerala Municipality act 1994, Kerala
Municipality (Accounts) rules 2007, Kerala Local Fund Audit Act 1994, Kerala Local Fund Audit Rules 1996,
KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State
/Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these
accounts is the responsibility of the ULB’s management. My responsibility is to express an opinion on these
accounts based on my Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and
Guidelines for Financial Audit of Local Bodies issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan
and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material
misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as
well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for
my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best
of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for
qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial
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Date:  29/12/2023 Deputy Director

Kerala State Audit Department

Statements give a true and fair view of financial result and Financial position of Palakkad Municipality
Concurrent Municipality for the year 2022-2023

Audit Report appended to the Audit Certificate of Palakkad Municipality Concurrent Municipality
for the Year 2022-2023.

1.Major Observations

1. Cash book and Bank books are not maintained properly.

2. Opening Balance and Closing Balance of Cash Book is not correct.

3. Payment Voucher Misclassification.

4. Non-Disclosure of Liability.

5. Non production of investment and other share certificate for physical verification.

2.Other Observations

1. Delay in making entries in accounting software.

2. Monthly Bank Reconciliation statement not prepared.
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3. Directly debited by bank - further action not taken.

4. Directly credited by bank - amount not taken into account.

5. Figures in Reconciliation statements does not match.

6. Cheques uncashed for more than 3 months were not transferred to stale cheque account.

7. Demand registers for Property Tax, Licence Fee and Building Permit were not maintained properly.

8. Demand registers for Profession Tax-Traders and Rent from Buildings does not match with Financial Statements.

9. Stock Register, Deposit Register and Loan Register were not maintained and Advance Register does not match with accounts.

10. Lapses in making timely and accurate demand entries in respect of tax and non-tax revenue.

11. Lack of authenticated Journal Vouchers for supporting the adjustments entires recorded in Â�Prior Period ItemsÂ�.

12. Provision on doubtful debt not provided.

13. Depreciation not provided.

14. Amount used for asset creation using Specific grant account not transferred to Capital contribuition and treated as revenue income.
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അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

    പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2022-2023 വർഷത്തെ
വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ
പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ
വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
നഗരസഭാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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Annexure 3
വാടക കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങള്‍

ഒരു വർഷത്തിലധികമായി വാടക അടവാക്കാത്ത ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( ഖ.1-22)

ക്രമ
നം. കോംപ്ലക്സ്

ലൈസന്‍സി/
വാടകക്കാരന്റെ

പേര്
കുടിശ്ശിക

1 സുല്‍ത്താന്‍പേട്ട
കോംപ്ലക്സ് ശശി 11/19 മുതല്‍

2 '' സേതുമാധവന്‍ 10/19

3 '' രാജഗോപാലന്‍ 10/19

4 '' രത്നരാജലക്ഷ്മി 10/19

5 '' അബ്ദുള്‍ റഷീദ് 04/21

6 '' സുരേഷ് കുമാര്‍ 12/19

7 '' അജിത്കുമാര്‍ 1/2020

8 '' വിനോദ് 10/20

9 ''
സെക്രട്ടറി,ലോക്കല്‍

ലൈബ്രറി അതോറിറ്റി
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍

ഇല്ല
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10 മന്നംചിറ
കോംപ്ലക്സ് ഷഫീഖ് അഹമ്മദ് 7/19

11 ടൗണ്‍ ബസ്
സ്റ്റാന്‍റ്  കോംപ്ലക്സ് പ്രേമകുമാരന്‍ 5/19

12 ,, കെ.ജയരാജന്‍ 03/21

13 '' സുനില്‍ദത്ത് 07/21

14 '' പി.എം.ഇളങ്കോവന്‍ 12/21

15 '' എ.എന്‍.നൗഷാദ് 12/21

16 '' '' 3/19

17 '' ശ്രീനിവാസന്‍ 01/21

18 '' രവീന്ദ്രന്‍,അശ്വതി ലോഡ്ജ് 2/20

19 ,, ജിയോളജിസ്റ്റ്, മൈനിംഗ്
& ജിയോളജി

രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍
ഇല്ല

20 ഡാന്‍സ്
മാര്‍ക്കറ്റ് ഷോപ്പ് നം.47ബി 8/19

21
എരുമക്കാര

സ്ട്രീറ്റ്
കോംപ്ലക്സ്

ഷോപ്പ് നം.8 6/20
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22
ഒലവക്കോട്

ഓള്‍ഡ്
കോംപ്ലക്സ്

ഷോപ്പ് 3(1) 10/20

23 റോബിന്‍സണ്‍
റോഡ് കോംപ്ലക്സ്

ഹാള്‍ II 2(E)
(SF)കിഷോര്‍.കെ 12/20

24 ''
ഹാള്‍ II

2(1),പ്രിന്‍സിപ്പല്‍,കേന്ദ്രീയ
ഹിന്ദി മഹാ വിദ്യാലയം

10/17

25 '' ഷോപ്പ് 11,സരസ്വതി
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ 2/18

26 '' ഹാള്‍2(SF) 03/20

27 '' ഹാള്‍ 2B 08/20

28 '' ഹാള്‍ I E 09/19

29 '' ഷോപ്പ് 9 04/20

30 കോര്‍ട്ട് റോഡ്
കോംപ്ലക്സ് നോര്‍ത്തേണ്‍ ഹാള്‍ (FF) 8/20

31 '' നോര്‍ത്തേണ്‍ ഹാള്‍ I 3/20

32 '' സതേണ്‍ഹാള്‍ (ടൗണ്‍
പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്)

രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍
ഇല്ല
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33 '' ഡ്രഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫീസ് 4/20

34 '' '' ഡയറക്ടര്‍ മൈത്രി 4/20

35 ബി.ഒ.സി ബങ്ക് ടി.എ. മുഹമ്മദ് സാദിഖ് 08/21

36 ജി.ബി.ബങ്ക് പി.രാജഗോപാലന്‍ 07/21

37 '' മൂസ അറയ്ക്കല്‍ 3/20

38 ഓള്‍‍ഡ്
സ്റ്റോറീഡ് സി.മുരളീധരന്‍ 04/19

39 കല്‍മണ്ഡപം
കോംപ്ലക്സ് ജോണ്‍ ജോസഫ് 8/19

40 '' ലത 08/21

41
മേലാമുറി

വെജിറ്റബിള്‍
മാര്‍ക്കറ്റ്

രാമന്‍കുട്ടി 04/22

42 ‘’ എസ്.മണികണ്ഠ ന്‍ 04/22

43 ‘’ ക‍ൃഷ്ണന്‍കുട്ടി 4/22

44 ‘’ എ.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ 12/20

45 ‘’ എ.മുരുകേശന്‍ 05/21

46 ‘’ ടി.മണി 10/20
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47 ‘’ പ്രിയ 10/20

48 ‘’ യു.ബാലകൃഷ്ണന്‍ 04/22

49 ‘’ ആര്‍.ഗോപാലക‍ൃഷ്ണന്‍ 7/19

50 ‘’ ജി.രാമന്‍കുട്ടി 4/19

51 ‘’ എസ്.ബി.വത്സന്‍ 10/20

52 ‘’ എസ്.ജോഷി 06/21

53 ‘’ കെ. കണ്ണി 01/20

54 ‘’ സത്യപാലന്‍ 12/20

55 ‘’ വി.സുന്ദരേശന്‍ 12/19

56 ‘’ എസ്.ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ 08/21

57 ‘’ കെ.രാജു 07/21

58 ‘’ ജി.ഹരിദാസ് 8/18

59 ‘’ എന്‍.ശിവമണി, അയ്യപ്പൻ 12/21

60 ‘’ ബാലകൃഷ്ണന്‍ 04/22

61 ‘’ സി.മുരളീധരന്‍ 2/20

62 ‘’ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ 09/21

63 ‘’ എം.പ്രകാശന്‍ 07/22
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64 ‘’ ആര്‍.സന്തോഷ് 02/20

65 ‘’ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ 10/21

66 ‘’ കെ.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ 05/22

67 ‘’ ടി.മണി 04/21

68 ‘’ ചാമിയപ്പന്‍ 06/19

69 ‘’ എം.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ 10/20

70 ‘’ എസ്.രാഘവന്‍ 08/21

71 ‘’ കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍ 08/20

72 ‘’ കെ.ഭാസ്കരന്‍ 04/22

73 ‘’ എന്‍.പൊന്നപ്പന്‍ 2/19

74 ‘’ എസ്.രാമചന്ദ്രന്‍ 12/20

75 ‘’ കെ.ചന്ദ്രന്‍ 4/19

76 ‘’ യു.കെ.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ 06/22

77
കല്‍മണ്ഡപം

മിനി
ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍

എസ്റ്റേറ്റ്
സി.ജയപ്രകാശ് 04/21
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78 '' രാജന്‍.എം.മേനോന്‍ 2/19

79 '' ജി.മാധവന്‍ 12/18

80 '' അബ്ദുള്‍ ഹക്കീം 04/21

81 ''
പ്രസിഡന്‍റ് / സെക്രട്ടറി

കൊപ്പം അക്ഷയ
ഗാര്‍മെന്റ്സ്

7/20

82 ''
പ്രസിഡന്‍റ് / സെക്രട്ടറി

കുടുംബശ്രീ ന്യൂട്രി മിക്സ്
യൂണിറ്റ്

01/22

83 ന്യൂ ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ് ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ 04/20

84 '' ശ്രീനിവാസന്‍ 08/22

85 '' കിഷോര്‍.കെ 12/20

86 കണ്ണൻ. എസ് 02/21

87 എസ്. കൃഷ്ണൻ 02/22

88 '' എ.രാജന്‍ 04/21

89 '' ആര്‍.രാജന്‍ 01/22

90 ന്യൂ
വെജിറ്റബിള്‍

ക‍ൃഷ്ണന്‍കുട്ടി 06/21

ര്‍ റ്റ്
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മാര്‍ക്കറ്റ്

91 '' കെ.ക‍ൃഷ്ണന്‍കുട്ടി 9/21

92 കല്‍മണ്ഡപം
മിനി(ന്യൂ) ഹക്കീം 12/20

93 ‘’ സുരേഷ് ബാബു 12/22

94 ‘’ ഹക്കീം.എം 12/20

95 അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ 05/21

96 ‘’ കെ.ശശി 12/19

97 സ്റ്റേഡിയംബസ്
സ്റ്റാന്റ്കോംപ്ലക്സ് എന്‍.മന്‍സൂര്‍ 12/21

98 ‘’ സന്തോഷ് 12/19

99 ‘’ നസീറ നസീര്‍ 1/20

100 ‘’ സല്‍മാന്‍ ഫാരിസ് 06/21

101 ‘’ മന്‍സൂര്‍ കെ 04/22

102 സ്റ്റേഡിയം മിനി
മാർക്കറ്റ്

ഫാത്തിമ,ബിസ്മി
അയല്‍ക്കൂട്ടം 2/20

103 കൽമണ്ഡപം
എസ്.സി/

രജിത. കെ 01/22

സ് ടി
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എസ്.ടി
കോംപ്ലക്സ്

104 ,, ,, 03/22

105 ,, ,, 01/22

106 ,, ,, 01/22

107 ,, ,, 12/21

108 ,, ,, 12/21

അനുബന്ധം-4
സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ക്രമ
നം സ്ഥാപനത്തിന്റെ/ ഉടമയുടെ പേര് അർദ്ധ

വർഷം

1 കേരള സിഡ്കോ മാർക്കറ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ്,
ഒലവക്കോട് II

2 ശ്രീകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി I, II

3 ഈറോട് കഫേ I, II

4 സി.എം.അബൂബക്കർ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പ് I, II

5 വൈദ്യശാല, 1/382 II
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6 അബ്ദുള്ള ജ്യൂസ് കോർണർ I, II

7 അൻഷാദ് സ്റ്റാലസ് ടെയ്‍ലേഴ്സ് I, II

8 സ്നഫ റസ്റ്ററന്റ് & കാറ്ററിംഗ് I, II

9 ശിവ ടയേഴ്സ് II

10 രമ നാരായണൻ, ഇലക്ട്രോണിക്ക് 1/1196 II

11 വിഘ്നേഷ് ഏജൻസീസ് I, II

12 ജ്യോതീസ് ഹോമിയോ ക്ലിനിക്ക് I, II

13 റിഫ്രഷ് സെന്റർ 1/1140 I, II

14 ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് 1/099(1) I, II

15 എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്, ഒലവക്കോട് I, II

16 ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്, ഒലവക്കോട് I, II

17 അബ്ദുൾ ജലീൽ, 1/995 പവർ ടൈപ്പ് I, II

18 എ ത്രീ കാർ വേൾഡ് I, II

19 എൽ. ഐ. സി, 1/1299 I, II

20 ഷഫീറ കൂൾ ഡ്രിംഗ്സ് I, II

21 ഏഷ്യാനറ്റ് കേബിൾ വിഷൻ I, II
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22 ശ്രീലക്ഷ്മി ബുക്ക് സെന്റർ II

23 സി.എം മൊബൈൽസ് II

24 സർവൈവ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൈവറ്റ്
ലിമിറ്റഡ് II

25 അർഷ ആയുർവേദിക്ക് II

26 എ.ജെ. സ്വീറ്റ്സ് I, II

27 ലാമിയ മെഡിക്കൽസ് I, II

28 എസ്.എം. സ്റ്റീൽസ് I, II

29 ഫിസാദ് പോയിന്റ് I, II

30 എലഗന്റ് ഫർണീച്ചർ I, II

31 അനുഗ്രഹ കല്ല്യാണമണ്ഡപം I, II

32 ന്യൂ പാലക്കാട് റബ്ബേഴ്സ് I, II

33 മലബാർ ആർമറി I, II

34 ചന്ദ്ര ഡെക്കാർ II

35 രാജാമണി കാറ്റിൽ ഫീഡ് I, II

36 റിയാസ്, റഷീദ് ഫ്രൂട്ട്സ് &
വെജിറ്റബിൾസ്

I, II
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37 ഖാദർ അപ്ഹോൾസറി II

38 ബാലകൃഷ്ണൻ, വീ ഷെയർ DTDC
കൊറിയർ I, II

39 സുമംഗലി സ്റ്റുഡിയോ II

40 നാഗരാജ്, കമല ഇൻഡസ്ട്രീസ് I, II

41 ടെക്ക് ഹോം ബിൽഡേഴ്സ് I, II

42 കാജ ഓട്ടോസ് II

43 കനറ ബാങ്ക്, കൽപ്പാത്തി II

44 രാമചന്ദ്രൻ ഫാൻസി സ്റ്റോഴ്സ് II

45 അക്ഷയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് I, II

46 ശ്രീ ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറീസ് II

47 വാവാസ് ലോട്ടറി II

48 ഹിമ ടൈലേഴ്സ് II

49 ശ്രീഗണപതി കാറ്ററിംഗ് I

50 ആർ.കെ. ക്ലിനിക്ക് ലാബ് I, II

51 ARD2, റേഷൻ ഷോപ്പ് II
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52 അയ്ഷു ബൊട്ടിക്ക് II

53 ആര്യ ഗാർമെന്റ്സ് II

54 മഹാഗണപതി കല്ല്യാണമണ്ഡപം II

55 ആകാശ് സ്റ്റുഡിയോ I, II

56 നവനീത് മെഡിക്കൽസ് II

57 ഇ-സേവ കേന്ദ്രം, ശേഖരിപുരം II

58 അക്ഷയ സർവ്വീസ് സെന്റർ, മാട്ടുമന്ത I, II

59 ശിവൻ സ്റ്റോർ, മാട്ടുമന്ത I, II

60 ജയപ്രകാശ്. എ, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് II

61 വസിഷ്ഠ  കാറ്ററിംഗ് സർവ്വീസ് II

62 ചൂടാമണി ടീ ഷോപ്പ് I, II

63 മുഹമ്മദ് സ്റ്റോർസ് I, II

64 മരുതാചലം മൂർത്തി, സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പ് I, II

65 ശ്രീലക്ഷ്മി റെഡിമേഡ്സ് II

66 കല്ല്യാണി ഹെയർ ഓയിൽ II

67 എം.എം. സ്റ്റോർസ് I, II
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68 ശോഭ ലേഡീസ് ടൈലറിംഗ് I, II

69 ഫോർട്ട് ഹെർബൽ ഡ്രഗ്സ് II

70 സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, 9/310(4,5,6,7) I, II

71 ഫ്രണ്ട്സ് സലൂൺ I, II

72 അഞ്ജന ഹാർഡ്‍വെയർ II

73 മയാര യൂണിഫോംസ് II

74 കെ.ടി.കെ സ്റ്റോർ II

75 ബാലകൃഷ്ണ മെഡിക്കൽസ് II

76 ഷംലിത ലോട്ടറി ഷോപ്പ് I, II

77 ഭാരത് സലൂൺ I, II

78 പാർവ്വതി ഹാൾ II

79 സൗപർണിക സ്റ്റോർസ് I, II

80 പോക്ലർ ടൂൾസ് I, II

81 സ്മാർട്ട് സ്പെയ്സ്  ജനസേവനകേന്ദ്രം I, II

82 മാ സ്റ്റോർസ് I, II

83 ശ്രീകൃഷ്ണ എർത്ത് മൂവേഴ്സ് I, II
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84 തങ്കം സ്റ്റോർസ് I, II

85 തേജസ് ഹെർബൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ I, II

86 തിലോത്തമ ഹെർബൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ II

87 മലബാർ റീജിയണൽ കോ-ഓപ്. മിൽക്ക്
പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ II

88 യൂണിയൻ ബാങ്ക് II

89 കെ.പി. റജീന സോ മിൽ I, II

90 മയൂരം റെഡിമേഡ്സ് II

91 കുഞ്ചു ടീ ഷോപ്പ് I, II

92 എ.എസ്.ആർ ഹോം നീഡ്സ് I, II

93 ജി.എസ്.കെ സ്റ്റോർസ് II

94 ടുഡേസ് ഫാഷൻ I, II

95 രമ്യ, ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ, കല്ലേപ്പുള്ളി I, II

96 ഫ്രണ്ട്സ് മൊബൈൽസ് I, II

97 ഐഡിയ സിസ്റ്റംസ് II

98 അർബാബ് പാർസൽ കിച്ചൻ I, II
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99 ചുങ്കത്ത് ഡ്രസസ്സ് I, II

100 ഫേമസ് ബ്യൂട്ടി സലൂൺ I, II

101 ബ്ലൂസ്റ്റാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് II

102 ഹോട്ടൽ സിംപിൾ സ്നാക്സ് & ഫുഡ്സ്,
കല്ലേപ്പുള്ളി I, II

103 ഹാരിസ് ജ്വൽ ബോക്സ് I, II

104 ആൻസ് മിനി മാർക്കറ്റ് I, II

105 മരിയ സ്റ്റോർ I

106 റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് സ്റ്റുഡിയോ I, II

107 പുത്തൂർ മെഡിക്കൽസ് I, II

108 ഭഗവതി ഓട്ടോ ഗാരേജ് I, II

109 സ്വാതി അസോസിയേറ്റ്സ് I, II

110 ഫോക്സ് ഡോട്ട് മൾട്ടിമീഡിയ I, II

111 പി.കെ ട്രേഡേഴ്സ് I, II

112 റോയൽ ഫിഷ് സ്റ്റാൾ I, II

113 പള്ളത്തേരി ഫോർ ട്രാക്ക് I, II
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114 ഗ്രാന്റ് നൂർ, കാലിക്കറ്റ് ബൈപ്പാസ്
റോഡ് I, II

115 റിലയൻസ് പെട്രോൾ പമ്പ് I, II

116 എം. കെ. ടയേഴ്സ് I II

117 റീഗൽ മെറ്റൽ മെർച്ചന്റ്സ് II

118 മുരളീധരൻ പോർക്ക് സ്റ്റാൾ I, II

119 യുണീക്ക് അസോസിയേറ്റ്സ് I, II

120 ആദിത്യ ഹോമിയോ II

121 ഡോക്ടർ ഐ കെയർ II

122 ഓറഞ്ച് റസ്റ്ററന്റ് & കാറ്ററിംഗ് I, II

123 വാസുദേവൻ ഫാൻസി സ്റ്റോർസ് II

124 ശിവശങ്കരൻ.കെ, ന്യൂ ടീ സ്റ്റാൾ II

125 വെജ് ടു വീഗൻ ജനറൽ സ്റ്റോർ I, II

126 ട്രിം ബ്യൂട്ടി സലൂൺ II

127 ഡി.കെ.സി ഏജൻസീസ് II

128 ദേവി ചൈതന്യ കല്ല്യാണമണ്ഡപം II
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129 ഇൽബെൻ റമഡീസ് I, II

130 ഓർഗാനോ വേദിക്സ് I, II

131 IIFL സമർത്ഥ ഫിനാൻസ് Ltd. II

132 പാലക്കാട് കോ.ഓപ്. അർബ്ബൻ ബാങ്ക് Pvt.
Ltd. I, II

133 സൃഷ്ടി ഡിസൈനേഴ്സ് I, II

134 എസ്.ബി.ഐ I, II

135 സ്പോർട്സ് സിറ്റി II

136 എയ്സിസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് II

137 യു.കെ. ട്രേഡേഴ്സ് I, II

138 MA’s ടീ ഷോപ്പ് II

139 ഡോൾഫിൻ ഓട്ടോ ഗാരേജ് I, II

140 അബീസ് മിനി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് I, II

141 ARD No.4, റേഷൻ ഷോപ്പ് I, II

142 ഐ&ഐ ടൂർസ് & ട്രാവൽസ് II

143 സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്, വിക്ടോറിയ
ആർക്കേഡ്

I, II
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144 മാക്സ് ധന നിധി ലിമിറ്റഡ് II

145 ശൈവം എന്റർപ്രൈസസ് II

146 മാസ്കോട്ട് ബിൽഡേഴ്സ് Pvt. Ltd. I, II

147 ഷെയർഖാൻ Pvt. Ltd I, II

148 നെടുങ്ങോട്ടിൽ റസിഡൻസി II

149 അമാന ടൊയോട്ട ഔട്ലറ്റ് I, II

150 ആയുർവേദ മന്ത്ര I, II

151 സീനു പിക്കിൾസ് I, II

152 മിത്ര ലോഡ്ജ് I, II

153 ദർശന സ്റ്റോർ സെന്റർ I, II

154 ഫ്രീസിംഗ് ഫോഗ് റിപ്പെയർ & സർവ്വീസ് I, II

155 പേൾ ഷൈൻ ലൈഫ് സയൻസസ് Pvt. Ltd. II

156 ഹോളി മദർ ക്ലേ ഹൗസ് II

157 അഡ്മിൻ സിസ്റ്റംസ് I, II

158 ഫോർച്ച്യൂൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അസറ്റ്സ് Fin.
Ltd.

II
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159 അഡ്വ. ശിവദാസൻ, ഗണേശ് നഗർ I

160 എക്സൽ സൊല്യൂഷൻസ് I,II

161 ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് II

162 ഹോട്ടൽ മലബാറി II

163 ശ്രീലക്ഷ്മി ഫിനാൻസ് ഫ്രൈഡേ നെസ്റ്റ് II

164 ധർപ്പണ യോഗ ഭവൻ II

165 കണ്ണൻ ടൂ വീലർ വർക്സ് II

166 എൻഫോണിക്സ് II

167 മൊണാർക്സ് കൺസൾട്ടന്റ്സ് II

168 ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍, ജനറല്‍ മെര്‍ച്ചന്റ് I

169 ആഷിക് ഖാന്‍, ടൈറ്റന്‍ I, II

170 ലക്ഷ്മി ഐവെന്‍സ് I, II

171 കോയിലത്ത് മെഡിക്കല്‍സ് I, II

172 എസ്.ബി.ഐ, കോളേജ് റോഡ് I

173 വിദ്യാ വിജയം ബുക്ക് സെന്റര്‍ I

174 രാജ് ഡിജിറ്റല്‍ I, II
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175 ഖലിസ്റ്റ കഫേ I, II

176 KJ aparts I, II

177 ചന്ദ്രന്‍ രാജ് സൊല്യൂഷൻസ് I, II

178 വൈശാഖം ക്രിയേഷൻസ് I,II

179 വൈശാഖം ബിൽഡിംഗ്സ് I,II

180 ചിന്മയ മിഷൻ II

181 മിസ്റ്റർ & മിസിസ്സ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ II

182 സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സ് I, II

183 ബിരിയാണി മെസ്സ് I,II

184 AMS ബേക്കറി I, II

185 AM സ്റ്റോർ, പറക്കുന്നം I, II

186 യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേർസ്,
പറക്കുന്നം I, II

187 ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, കോളേജ് റോ‍ഡ് I, II

188 ഷൂ-ബീ-ഡൂ II

189 സൗദിൽവ 16/554(15) I,II
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190 രാജ് ട്രേഡേഴ്സ് I, II

191 രാഖിൻ റെഡിമേഡ് ഷോപ്പ് I,II

5
വാര്‍ഷികക്കണക്കുകള്‍
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ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

റെസിപ്റ്റ് & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
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ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്
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